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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 
 
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 
контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-
руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 
рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установ-
ленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образова-
тельной программы. 

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в 
общей характеристике основной профессиональной образовательной программы. 

 
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3) 
 
1) Назовите, каким документом определяется порядок проектирования и состав про-
ектно-сметных материалов: 
1. Нормами продолжительности строительства СН 440-72; 
2. СНиП 111-1-76 /Организация строительного производства; 
3. ЕниРами Госстроя СССР; 
4. Руководство по единой системе подготовки строительного производства. 
 
2) Приведите примеры того, что должны установить проектные материалы по органи-
зации строительства: 
1. Целесообразность строительства; 
2. Наименование субподрядных организаций; 
3. Мощность строящихся объектов; 
4. Определение сроков и очередности строительства объектов; 
5. Наличие ресурсов. 
 
3) Приведите варианты технологии разработки мерзлого грунта (супесь): 
1. При глубине промерзания - 0,25 м; 
2. При глубине промерзания - 1,5 м. 
 
4) Укажите, какие вопросы по организации строительства решаются в проектном зада-
нии: 
1. Определение состава, строительно-монтажных работ; 
2. Выбор рациональных способов производства работ; 
3. Разбивка общего фронта работ на частные; 
4. Целесообразность строительства; 
5. Определение очередности строительства сооружений. 
 
5) Выберете, какие вопросы по организации строительства решаются в техническом 
проекте: 
1. Выбор рациональных методов организации работ; 
2. Обоснование величины ресурсов; 
3. Определение трудоемкости работ; 
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4. Разрабатывается проект организации строительства; 
5. Подбираются составы бригад. 
 
6) Укажите, какие вопросы по организации строительства решаются на стадии рабочих 
чертежей: 
1. Определение состава строительных работ; 
2. Определение организации поставок конструкций; 
3. Расчет экономической целесообразности строительства; 
4. Разрабатываются проекты. 
 
7) Выберете, в чем состоит сущность поточного строительного производства: 
1. В сочетании рациональных последовательностей работ; 
2. В совмещении сроков выполнения работ; 
3. В организации одновременно и работы нескольких исполнителей; 
4. В последовательном выполнении одноименных работ на частных; 
фронтах и параллельном выполнении разноименных работ; 
5. В расчете одинакового ритма потока. 
 
8) Выберете, от чего зависит продолжительность выполнения цикла работ при рит-
мичных потоках: 
1. Объемов СМР на объекте; 
2. Трудоемкости работ на объекте; 
3. Ритма потока; 
4. Трудоемкости работ на захватке и их количестве; 
5. Количество рабочих в бригаде. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.5) 
 
1) Отметьте, что лежит в основе организации потока при возведении отдельного зда-
ния: 
1. Определение ритма потока; 
2. Определение общей продолжительности работ в июле; 
3. Расчет величины резервов времени; 
4. Деление комплекса объектов или здания на частные фронты; 
5. Определение количества бригад. 
 
 
2) Назовите, какие основные вопросы разрабатываются при проектировании органи-
зации строительства комплекса зданий:  
1. Графики сноса строений; 
2. График поставки материалов; 
3. График поставки оборудования; 
4. Календарный план строительства отдельных объектов; 
5. Сводный календарный план строительства зданий. 
 
3) Приведите примеры того, что должны установить проектные материалы по органи-
зации строительства: 
1. Целесообразность строительства; 
2. Наименование субподрядных организаций; 
3. Мощность строящихся объектов; 
4. Определение сроков и очередности строительства объектов; 
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5. Наличие ресурсов. 
 
4) Приведите варианты технологии разработки мерзлого грунта (супесь): 
1. При глубине промерзания - 0,25 м; 
2. При глубине промерзания - 1,5 м. 
 
5) Укажите, какие вопросы по организации строительства решаются в проектном зада-
нии: 
1. Определение состава, строительно-монтажных работ; 
2. Выбор рациональных способов производства работ; 
3. Разбивка общего фронта работ на частные; 
4. Целесообразность строительства; 
5. Определение очередности строительства сооружений. 
 
6) Определите, исходя из чего определяются запасы и календарная потребность строи-
тельных материалов: 
1. Объемов СМР; 
2. Сроков выполнения работ; 
3. Площадей складирования; 
4. Оперативных план-графиков выполнения СМР; 
5. Дефицитности материалов. 
 
 
7) Укажите, от каких показателей выбирается Наиболее рациональный вид транспорта 
в строительстве: 
1. Грузоподьемностм транспорта; 
2. Дальности перевозки; 
3. Вида груза; 
4. Стоимости перевозки 1 т груза; 
5. Скорости перевозки груза. 
 
8) Укажите, выполнение каких видов работ целесообразнее планировать в зимний пе-
риод: 
1. Подготовительные работы; 
2. Земляные работы; 
3. Кирпичную кладку; 
4. Монтаж конструкций; 
5. Отделочные работы. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.1) 
 
1) Проанализируйте и отметьте, что является исходными данными для составления 
объектного строй генплана: 
1. Принятые решения по производству работ; 
2. Нормативно-справочные истопники; 
3. Технологические карты процессов; 
4. Генплан объекта и графики потребности ресурсов; 
5. Генплан микрорайона. 
 
2) Укажите, исходя из чего определяются запасы и календарная потребность строи-
тельных материалов: 
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1. Объемов СМР; 
2. Сроков выполнения работ; 
3. Площадей складирования; 
4. Оперативных план-графиков выполнения СМР; 
5. Дефицитности материалов. 
 
3) Выберете, от каких показателей выбирается наиболее рациональный вид транспорта 
в строительстве: 
1. Грузоподьемностм транспорта; 
2. Дальности перевозки; 
3. Вида груза; 
4. Стоимости перевозки 1 т груза; 
5. Скорости перевозки груза. 
 
 
4) Вспомните и укажите, по чему определяется потребность в транспорте строительной 
организации при перевозке различных грузов: 
1. Объему перевозимых грузов; 
2. Весу и номенклатуре грузов на строительство; 
3. Дальности перевозки грузов; 
4. Величине текущего запаса материалов на объектах; 
5. Виду и объему груза на строительную организацию. 
 
5) Отметьте, что лежит в основе организации потока при возведении отдельного зда-
ния: 
1. Определение ритма потока; 
2. Определение общей продолжительности работ в июле; 
3. Расчет величины резервов времени; 
4. Деление комплекса объектов или здания на частные фронты; 
5. Определение количества бригад. 
 
6) Выберете, какие основные вопросы разрабатываются при проектировании органи-
зации строительства комплекса зданий: 
1. Графики сноса строений; 
2. График поставки материалов; 
3. График поставки оборудования; 
4. Календарный план строительства отдельных объектов; 
5. Сводный календарный план строительства зданий. 
 
7) Укажите, какие основные вопросы разрабатываются при проектировании проекта 
производства работ строительства зданий: 
1. Определяются объемы СМР; 
2. Рассчитывается график поставки материалов; 
3. Определяется количество транспортных средств; 
4. Календарный план строительства отдельного здания; 
5. Устанавливается последовательность строительства объектов. 
 
8) Укажите, выполнение каких видов работ целесообразнее планировать в зимний пе-
риод: 
1. Подготовительные работы; 
2. Земляные работы; 
3. Кирпичную кладку; 
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4. Монтаж конструкций; 
5. Отделочные работы. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.2) 
 
1) Вспомните и отметьте, в чем заключаются особенности непрерывного планирования 
жилищного строительства: 
1. В последовательном рассмотрении заявок на строительство; 
2. В непрерывной загрузке бригад; 
3. В организации долговременных потоков; 
4. В разработке двухлетних графиков поточного строительства; 
5. В создании координационного центра строительства. 
 
2) Подумайте и выберете, по какому принципу определяются размеры захваток: 
1. По условию одинаковых объемов СМР; 
2. Конструктивным особенностям объекта; 
3. По развитию потоков в пространстве; 
4. По равновешеной трудоемкости работ; 
5. По одинаковой величине ритма. 
 
3) Проанализируйте и отметье, как определяется потребность во временных зданиях 
(кроме складских): 
1. По объемам строительно монтажных работ; 
2. По нормам на 1 млн. СМР; 
3. По решениям проекта организации строительства; 
4. По среднесписочному количеству рабочих и нормативам; 
5. На основании выданного заказчиком задания на проектирование. 
 
4) Укажите, чем характеризуется механовоорувеность труда: 
1. Производительностью машин и механизмов; 
2. Количеством машин и механизмов; 
3. Мощностью парка машин; 
4. Суммарной мощностью механизмов и количеству рабочих; 
5. Выработкой машинного парка. 
 
5) Укажите, по какому плану осуществляется строительство отдельных объектов: 
1. Перспективному календарному; 
2. Годовому плану строительной организации; 
3. Квартальному плану строительной организации; 
4. Недельно-суточным план-графикам; 
5. Оперативно-производственным планам. 
 
6) Назовите, каким документом определяется порядок проектирования и состав про-
ектно-сметных материалов: 
1. Нормами продолжительности строительства СН 440-72; 
2. СНиП 111-1-76 /Организация строительного производства; 
3. ЕниРами Госстроя СССР; 
4. Руководство по единой системе подготовки строительного производства.  
 
7) Укажите, что должны установить проектные материалы по организации строитель-
ства: 
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6. Целесообразность строительства; 
7. Наименование субподрядных организаций; 
8. Мощность строящихся объектов; 
9. Определение сроков и очередности строительства объектов; 
10. Наличие ресурсов. 
 
8) Подумайте и отметье, какие в опросы по организации строительства решаются в 
проектном задании: 
1. Определение состава, строительно-монтажных работ; 
2. Выбор рациональных способов производства работ; 
3. Разбивка общего фронта работ на частные; 
4. Целесообразность строительства; 
5. Определение очередности строительства сооружений. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.3) 
 
1) Отметьте, какие вопросы по организации строительства решаются в техническом 
проекте: 
1. Выбор рациональных методов организации работ; 
2. Обоснование величины ресурсов; 
3. Определение трудоемкости работ; 
4. Разрабатывается проект организации строительства; 
5. Подбираются составы бригад. 
 
2) Укажите, какие вопросы по организации строительства решаются на стадии рабочих 
чертежей: 
1. Определение состава строительных работ; 
2. Определение организации поставок конструкций; 
3. Расчет экономической целесообразности строительства; 
4. Разрабатываются проекты. 
 
3) Укажите, в чем состоит сущность поточного строительного производства: 
1. В сочетании рациональных последовательностей работ; 
2. В совмещении сроков выполнения работ; 
3. В организации одновременно и работы нескольких исполнителей; 
4. В последовательном выполнении одно-именных работ на частных 
фронтах и параллельном выполнении разноименных работ; 
5. В расчете одинакового ритма потока. 
 
4) Вспомните и назовите, от чего зависит продолжительность выполнения цикла работ 
при ритмичных потоках: 
1. Объемов СМР на объекте; 
2. Трудоемкости работ на объекте; 
3. Ритма потока; 
4. Трудоемкости работ на захватке и их количестве; 
5. Количество рабочих в бригаде. 
 
5) Укажите, что является исходными данными для составления объектного стройген-
плана: 
1. Принятые решения по производству работ; 
2. Нормативно-справочные истопники; 
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3. Технологические карты процессов; 
4. Генплан объекта и графики потребности ресурсов; 
5. Генплан микрорайона. 
 
6) Определите, исходя из чего определяются запасы и календарная потребность строи-
тельных материалов: 
1. Объемов СМР; 
2. Сроков выполнения работ; 
3. Площадей складирования; 
4. Оперативных план-графиков выполнения СМР; 
5. Дефицитности материалов. 
 
 
7) Укажите, от каких показателей выбирается Наиболее рациональный вид транспорта 
в строительстве: 
1. Грузоподьемностм транспорта; 
2. Дальности перевозки; 
3. Вида груза; 
4. Стоимости перевозки 1 т груза; 
5. Скорости перевозки груза. 
 
8) Укажите по чему определяется потребность в транспорте строительной организации 
при перевозке различных грузов: 
1. Объему перевозимых грузов; 
2. Весу и номенклатуре грузов на строительство; 
3. Дальности перевозки грузов; 
4. Величине текущего запаса материалов на объектах; 
5. Виду и объему груза на строительную организацию. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-10.1) 
 
1) Отметьте, что лежит в основе организации потока при возведении отдельного зда-
ния: 
1. Определение ритма потока; 
2. Определение общей продолжительности работ в июле; 
3. Расчет величины резервов времени; 
4. Деление комплекса объектов или здания на частные фронты; 
5. Определение количества бригад. 
 
 
2) Назовите, какие основные вопросы разрабатываются при проектировании органи-
зации строительства комплекса зданий:  
1. Графики сноса строений; 
2. График поставки материалов; 
3. График поставки оборудования; 
4. Календарный план строительства отдельных объектов; 
5. Сводный календарный план строительства зданий. 
 
3) Укажите, какие основные вопросы разрабатываются при проектировании про-
ектапроизводства работ строительства зданий:  
1. Определяются объемы СМР; 
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2. Рассчитывается график поставки материалов; 
3. Определяется количество транспортных средств; 
4. Календарный план строительства отдельного здания; 
5. Устанавливается последовательность строительства объектов. 
 
4) Отметьте, выполнение каких видов работ целесообразнее планировать в зимний пе-
риод: 
1. Подготовительные работы; 
2. Земляные работы; 
3. Кирпичную кладку; 
4. Монтаж конструкций; 
5. Отделочные работы. 
 
5) Укажите, в чем заключаются особенности непрерывного планирования жилищного 
строительства: 
1. В последовательном рассмотрении заявок на строительство; 
2. В непрерывной загрузке бригад; 
3. В организации долговременных потоков; 
4. В разработке двухлетних графиков поточного строительства; 
5. В создании координационного центра строительства. 
 
6) По какому принципу определяются размеры захваток (обоснуйте)? 
1. По условию одинаковых объемов СМР; 
2. Конструктивным особенностям объекта; 
3. По развитию потоков в пространстве; 
4. По равновешеной трудоемкости работ; 
5. По одинаковой величине ритма. 
 
7) Укажите, как определяется потребность во временных зданиях (кроме складских): 
1. По объемам строительно монтажных работ; 
2. По нормам на 1 млн. СМР; 
3. По решениям проекта организации строительства; 
4. По среднесписочному количеству рабочих и нормативам; 
5. На основании выданного заказчиком задания на проектирование. 
 
8) Укажите, чем характеризуется механовооруженность труда: 
1. Производительностью машин и механизмов; 
2. Количеством машин и механизмов; 
3. Мощностью парка машин; 
4. Суммарной мощностью механизмов и количеству рабочих; 
5. Выработкой машинного парка. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-10.3) 
 
1) Укажите, по какому плану осуществляется строительство отдельных объектов: 
1. Перспективному календарному; 
2. Годовому плану строительной организации; 
3. Квартальному плану строительной организации; 
4. Недельно-суточным план-графикам; 
5. Оперативно-производственным планам. 
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2) Назовите, каким документом определяется порядок проектирования и состав про-
ектно-сметных материалов: 
1. Нормами продолжительности строительства СН 440-72; 
2. СНиП 111-1-76 /Организация строительного производства; 
3. ЕниРами Госстроя СССР; 
4. Руководство по единой системе подготовки строительного производства. 
 
3) Приведите примеры того, что должны установить проектные материалы по органи-
зации строительства: 
1. Целесообразность строительства; 
2. Наименование субподрядных организаций; 
3. Мощность строящихся объектов; 
4. Определение сроков и очередности строительства объектов; 
5. Наличие ресурсов. 
 
4) Приведите варианты технологии разработки мерзлого грунта (супесь): 
1. При глубине промерзания - 0,25 м; 
2. При глубине промерзания - 1,5 м. 
 
5) Укажите, какие вопросы по организации строительства решаются в проектном зада-
нии: 
1. Определение состава, строительно-монтажных работ; 
2. Выбор рациональных способов производства работ; 
3. Разбивка общего фронта работ на частные; 
4. Целесообразность строительства; 
5. Определение очередности строительства сооружений. 
 
6) Выберете, какие вопросы по организации строительства решаются в техническом 
проекте: 
1. Выбор рациональных методов организации работ; 
2. Обоснование величины ресурсов; 
3. Определение трудоемкости работ; 
4. Разрабатывается проект организации строительства; 
5. Подбираются составы бригад. 
 
7) Укажите, какие вопросы по организации строительства решаются на стадии рабочих 
чертежей: 
1. Определение состава строительных работ; 
2. Определение организации поставок конструкций; 
3. Расчет экономической целесообразности строительства; 
4. Разрабатываются проекты. 
 
8) Выберете, в чем состоит сущность поточного строительного производства: 
1. В сочетании рациональных последовательностей работ; 
2. В совмещении сроков выполнения работ; 
3. В организации одновременно и работы нескольких исполнителей; 
4. В последовательном выполнении одноименных работ на частных; 
фронтах и параллельном выполнении разноименных работ; 
5. В расчете одинакового ритма потока. 
 
9) Выберете, от чего зависит продолжительность выполнения цикла работ при рит-
мичных потоках: 
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1. Объемов СМР на объекте; 
2. Трудоемкости работ на объекте; 
3. Ритма потока; 
4. Трудоемкости работ на захватке и их количестве; 
5. Количество рабочих в бригаде. 
 
10) Проанализируйте и отметьте, что является исходными данными для составления 
объектного строй генплана: 
1. Принятые решения по производству работ; 
2. Нормативно-справочные истопники; 
3. Технологические карты процессов; 
4. Генплан объекта и графики потребности ресурсов; 
5. Генплан микрорайона. 
 

 
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3) 
 
1.Организация и управление в строительстве.  
2.Основы организации строительства и строительного производства.  
3.Организация проектирования и изысканий.  
4.Подготовка строительного производства.  
5.Внеплощадочные и внутриплощадочные строительные работы. 
6.Планирование социального развития коллектива.  
7.Цель, сущность и функции социального планирования.  
8.Состав и содержание плана социального развития коллектива.  
9.Организация разработки плана социального развития. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.5) 
 
1.Организационно-технологическое обеспечение строительства жилой зоны при про-
мышленном комплексе.  
2.Особенности подготовки строительства жилой зоны.  
3.Стимулирование труда и развития трудовой активности членов коллектива.  
4.Роль стимулирования труда.  
5.Состав совета социального развития коллектива.  
6.Методика сбора и обработки социальной информации.  
8.Состав и содержание плана социального развития коллектива.  
9.Организация разработки плана социального развития. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.1) 
 
1.Организационно-технологическое обеспечение строительства и внедрение новой техники 
на стройках.  
2.ПСО Тулагорстрой.  
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3.Подготовка строительства микрорайонов на основе прогрессивного метода организации, 
строительного опыта использования автоматизированной системы подготовки производства. 
4.Подготовка производства СМР индустриальными методами. 
5.Состав совета социального развития коллектива.  
6.Методика сбора и обработки социальной информации.  
7.Реализация плана социального развития. 
8.Разработка разделов инженерной подготовки в магистерской работе. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.2) 
 
1.Организационно-технологическое обеспечение строительства жилой зоны при про-
мышленном комплексе.  
2.Особенности подготовки строительства жилой зоны.  
3.Содержание и порядок разработки организационно-технической документации на за-
стройку жилой зоны.  
4.Разработка ПОС микрорайонов жилой зоны. 
5.Контроль за реализацией.  
6.Участие трудовых коллективов в решении вопросов организации, нормирования и оплаты 
труда, улучшение условий и охраны труда.  
7.Полномочия коллективов в улучшении социально-культурных, жилищных условий работ-
ников. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.3) 
 
1.Организационно-технические модели строительного производства.  
2.Поточный метод организации строительства.  
3.Сетевое моделирование.  
4.Организационно-техническое проектирование.  
5.Проектирование организации строительства и производства работ.  
6.Календарное планирование.  
7.Строительные генеральные планы. 
8. Под руководством консультантов по разделам ОПиУС дипломант дополнительно разраба-
тывает раздел ПОС, по объектам и вариантам. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-10.1) 
 
1.Материально-техническая база строительства.  
2.Организация эксплуатации парка строительных машин и транспорта в строительстве. 
3.Виды лизинга в строительстве.  
4.Планирование строительного производства.  
5.Виды планов.  
6.Анализ результатов производственной деятельности строительных организаций.  
7.Основы и принципы управления строительством.  
8.Формы собственности. 
9.Организационные формы производства и структуры управления в строительстве. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-10.2) 
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1.Управление качеством строительной продукции.  
2.Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.  
3.Стимулирование труда и развития трудовой активности членов коллектива.  
4.Роль стимулирования труда.  
5.Виды стимулирования: организационная, моральная и материальная.  
6.Форма развития трудовой активности работников.  
7.Принципы, содержание и формы конкуренции в современных условиях. 
8. Раздел финансирования строительства включает лист чертежа и ТЭО принятых решений. 
 
 
4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по 

дисциплине (модулю) 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3) 
 
1.Изучение методов нормирования труда 
2.Получение навыков чтения чертежей и подсчет объемов строительно-монтажных работ 
3.Разработка калькуляции трудоемкости 
4.Изучение и проектирование методов 
5.Расчет состава бригад и формирование нарядов 
6.Проектирование методов организации 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.5) 
 
1.Расчет состава бригад и формирование нарядов.  
2.Проектирование методов организации. 
3.Разработка калькуляции трудоемкости 
4.Изучение и проектирование методов 
5.Организация проектирования и изысканий.  
6.Проектирование методов организации 
7.Принципы, содержание и формы конкуренции в современных условиях. 
8. Раздел финансирования строительства включает лист чертежа и ТЭО принятых решений. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.1) 
 
1.Проектирование плана производства СМР 
2.Расчет основных показателей стройгенплана 
3.Изучение методов нормирования труда.  
4.Получение навыков чтения чертежей и подсчет объемов строительно-монтажных работ. 
5.Материально-техническая база строительства. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.2) 
 
1.Разработка калькуляции трудоемкости.  
2.Изучение и проектирование методов нормирования труда. 
3.Проектирование организации строительства и производства работ.  
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4.Календарное планирование.  
5.Строительные генеральные планы. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.3) 
 
1.Расчет состава бригад и формирование нарядов.  
2.Проектирование методов организации. 
3.Планирование социального развития коллектива.  
4.Цель, сущность и функции соци-ального планирования. 
5. Полномочия коллективов в улучшении социально-культурных, жилищных условий работ-
ников. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-10.1) 
 
1.Проектирование плана производства СМР.  
2.Расчет основных показателей стройгенплана.  
3.Управление качеством строительной продукции.  
4.Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
5.Организационные формы производства и структуры управления в строительстве. 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ОПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-10.2) 
 
1.Организационно-технологическое обеспечение строительства жилой зоны при про-
мышленном комплексе.  
2.Особенности подготовки строительства жилой зоны.  
3.Содержание и порядок разработки организационно-технической документации на за-
стройку жилой зоны.  
4.Разработка ПОС микрорайонов жилой зоны 
5.Организация проектирования и изысканий.  
6.Подготовка строительного производства.  
7.Внеплощадочные и внутриплощадочные строительные работы.. 
 


