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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
	
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

[bookmark: _Hlk10987176]2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

7 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9:
1. Какой нормативный документ является основным при разработке ПОС и ППР:
а) МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
б) СНиП 12-01-2004 Организация строительства.
в)  СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;
г)  Письмо №10953-ИП/08 от 03.05.2011г. о расходах по разработке проектов производства работ ППР;

2. Комплексный укрупненный сетевой график (КУСГ) реконструкции предприятий и комплексов – это организационно-технологический документ, в котором:
а) Устанавливают очередность и порядок совмещенного с основной деятельностью предприятий выполнения строительно-монтажных работ с указанием участков и цехов, в которых на время производства работ останавливаются или изменяются технологические процессы основного производства
б) Производят увязку строительно-монтажных работ с производственными процессами предприятия (цеха)
в) Отражаются временные характеристики процессов проектирования и реконструкции;
г) верны ответы а) и в)

3. Наиболее общие тенденции развития науки и техники рассматривают прогнозы:
1) гипотетические;
2) глобальные;
3) долгосрочные
4) фундаментальные.

4. Сокращение продолжительности реконструкции может быть достигнуто 
а) экстенсивным путем.
б) интенсивным путем.
в)  интенсивным и экстенсивным путями.
г)  нет верного ответа

5. Использование качественных показателей экономической эффективности:
а)   отражает уровень развития исследований в области математических методов;
б) выражает сущность экономических явлений. 
в) основано на фактором анализе;
г) использует статистические модели
6. Механизация и транспорт при реконструкции зданий рассчитываются:
А) из повышенных норм времени
Б) из пониженных норм времени.
В) из средних норм времени
Г) нет зависимости
7. Для снижения тепловых потерь через фасады здания реконструкцией предусматривается комплексная теплоизоляция зданий, которая обеспечивает снижение их нормативной воздухопроницаемости на
А) 105 % 
Б) 50 %
В) 40 %. 
Г) 75%.
8. Если условный (оценочный) экономический эффект на 1 кв. м общей площади квартир, Положительная величина условного (оценочного) экономического эффекта Эу<0, то это значит
9. Какие  варианты энергоэффективности снижения теплопотерь путем утепления и экономии топлива рассматриваются в проектах реконструкции здания 
10. При расчете снижения в результате реконструкции теплопотерь за год на 1 кв. м общей площади квартир учитывает факторы:

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11:
1. К синтетическим показателям эффективности относят:
1) фондовооруженность,  электровооруженность труда, 
2) коэффициент обновления основных фондов.
3) коэффициент электрификации, коэффициент централизации.
4) механовооруженность труда, коэффициент механизации производственных процессов.

2. Чем выше устанавливается цена за 1 кв. м продаваемых квартир, тем риск возможности 100 процентной их реализации:
1) больше;
2) меньше;
3) нет прямой зависимости;
4) не превышает среднего уровня.
3. При сравнении конкретных проектов реконструкции и строительства нового дома, в которых закладываются новые современные технологии, социальные стандарты, объемно-планировочные и архитектурные решения, цены на 1 кв. м общей площади квартир принимаются :
1) по нормативу;
2) конкретно в зависимости от рыночной стоимости жилья;
3) равными сметной стоимости в базовых ценах
4) равными сметной стоимости в фактических ценах.

4. Организационно-технологические схемы реконструкции зданий в составе Проекта организации работ определяют
а) очередность и способы выполнения работ в стесненных условиях, последовательность демонтажа и монтажа технологического оборудования;
б)  состав работ из условий, чтобы время производства работ по реконструкции было оптимальным
в) объемы и способы выполнения работ, на которые распространяются удорожающие факторы;
г) перечень возводимых зданий, сооружений и прокладываемых сетей, реконструируемых зданий, сооружений.

5. Строительный генеральный план в составе Проекта организации работ определяет
а) очередность и способы выполнения работ в стесненных условиях, последовательность демонтажа и монтажа технологического оборудования;
б)  состав работ из условий, чтобы время производства работ по реконструкции;
в) объемы и способы выполнения работ, на которые распространяются удорожающие факторы;
г) перечень возводимых зданий, сооружений и прокладываемых сетей, реконструируемых зданий, сооружений.

6. Пояснительная записка к проекту организации работ определяет
а) очередность и способы выполнения работ в стесненных условиях, последовательность демонтажа и монтажа технологического оборудования;
б)  состав работ из условий, чтобы время производства работ по реконструкции было оптимальным;
в) объемы и способы выполнения работ, на которые распространяются удорожающие факторы;
г) перечень возводимых зданий, сооружений и прокладываемых сетей, реконструируемых зданий, сооружений.

7. Ключевым по значимости документом проекта организации строительства (ПОС) является:
а) Строительный генеральный план
б)  Календарный план строительства и КУСГ
в)  Бизнес-план
г)  Организационно-технологические схемы реконструкции зданий (сооружений)

8. К показателям, характеризующим отдельные направления инноваций относят:
1) электровооруженность;
2) техническую вооруженность;
3) механовооруженность
4) рентабельность.

9. В составе проектов производства работ на реконструкцию промышленных объектов разрабатываются:
а) календарные планы производства работ или комплексные сетевые графики (КСГ);
б) календарный план строительства ;
в) и комплексный укрупненный сетевой график (КУСГ);
г) организационно-технологические схемы реконструкции зданий (сооружений).


10. Вторым по значимости документом проекта производства работ (ППР) является:
а) Строительный генеральный план
б)  Календарные планы производства работ или комплексные сетевые графики (КСГ).
в)  Бизнес-план
г)  Технологические карты

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

 7 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9:
1. Какой нормативный документ является основным при разработке ПОС и ППР:
а) МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
б) СНиП 12-01-2004 Организация строительства.
в)  СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;
г)  Письмо №10953-ИП/08 от 03.05.2011г. о расходах по разработке проектов производства работ ППР;

2. Комплексный укрупненный сетевой график (КУСГ) реконструкции предприятий и комплексов – это организационно-технологический документ, в котором:
а) Устанавливают очередность и порядок совмещенного с основной деятельностью предприятий выполнения строительно-монтажных работ с указанием участков и цехов, в которых на время производства работ останавливаются или изменяются технологические процессы основного производства
б) Производят увязку строительно-монтажных работ с производственными процессами предприятия (цеха)
в) Отражаются временные характеристики процессов проектирования и реконструкции;
г) верны ответы а) и в)

3. Наиболее общие тенденции развития науки и техники рассматривают прогнозы:
1) гипотетические;
2) глобальные;
3) долгосрочные
4) фундаментальные.

4. Сокращение продолжительности реконструкции может быть достигнуто 
а) экстенсивным путем.
б) интенсивным путем.
в)  интенсивным и экстенсивным путями.
г)  нет верного ответа

5. Использование качественных показателей экономической эффективности:
а)   отражает уровень развития исследований в области математических методов;
б) выражает сущность экономических явлений. 
в) основано на фактором анализе;
г) использует статистические модели
6. Механизация и транспорт при реконструкции зданий рассчитываются:
А) из повышенных норм времени
Б) из пониженных норм времени.
В) из средних норм времени
Г) нет зависимости
7. Для снижения тепловых потерь через фасады здания реконструкцией предусматривается комплексная теплоизоляция зданий, которая обеспечивает снижение их нормативной воздухопроницаемости на
А) 105 % 
Б) 50 %
В) 40 %. 
Г) 75%.
8. Если условный (оценочный) экономический эффект на 1 кв. м общей площади квартир, Положительная величина условного (оценочного) экономического эффекта Эу<0, то это значит
9. Какие  варианты энергоэффективности снижения теплопотерь путем утепления и экономии топлива рассматриваются в проектах реконструкции здания 
10. При расчете снижения в результате реконструкции теплопотерь за год на 1 кв. м общей площади квартир учитывает факторы:
11. Как называется развитие производственной специализации на определенной территории.
1) сельская специализация;
2) государственная  специализация;
3) международная  специализация;
4) территориальная специализация.

12. Что такое углубление отраслевой специализации.
1) низкое качество выпускаемой продукции;   
2) широкое разнообразие номенклатуры выпуска изделия;
3) приспособление отросли к выпуску длительно и стабильно повторяющейся номенклатуры определяющая экономическое назначение;
4) выпуск неконкурентной продукции.

13. На чем должен строится раздел посвященный внедрению новой техники.
1) на домыслах;
2) на прогнозе рыночной конъюнктуры;   
3) на предсказаниях;
4) на показателях не эффективного труда.

14. Особое место в отраслевой структуре строительного производства занимает:
а) Строительно-монтажные работы;
б) Ремонтно-строительные работы
в) Реконструкция зданий и сооружений
d) Внешнее благоустройство.

15. Отраслевая структура строительства это:
1) состав его отраслей и подотраслей;
2) состав его отраслей и подотраслей, взаимные производственные связи и количественное соотношение между ними;
3) взаимные производственные связи и количественное соотношение между ними.

16.  Укажите наиболее точное определение специализации:
а)    обратная сторона разделения труда;
б)   форма проявления разделения труда;
в)    внутренняя сущность и причина разделения труда
г)    рыночная стратегия предприятия.

17. Основная задача НТП в строительстве направлена на
а) создания новых видов сырья;
б) совершенствование орудий труда;
в) увеличение оборота капитала;
г) рост общественного продукта.

18.  Предпроизводственные затраты — это:
а)  затраты на НИОКР;
б)  затраты на покупку сырья и оборудования;
в)  затраты, связанные с ремонтом оборудования.

19.  Экономический эффект от внедрения результатов реконструкции определяется:
а)  за весь расчётный период;
б)  ежемесячно;
в)  ежеквартально.

20. В каких единицах измерения определяется экономический эффект:
1) стоимостная оценка
2) относительная оценка
3) временная оценка
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11:
1. В чем не может выражаться НТП.
1) дифференциация промышленности на отрасли;
2) в разукрупнении старых и формирование новых обособленных отраслей;
3) в применении мелких различных отраслей;
4) в застои промышленного развития.
2. Сокращение продолжительности реконструкции может быть достигнуто 
а) экстенсивным путем.
б) интенсивным путем.
в)  интенсивным и экстенсивным путями.
г)  нет верного ответа

3. Использование качественных показателей экономической эффективности:
а)   отражает уровень развития исследований в области математических методов;
б) выражает сущность экономических явлений. 
в) основано на фактором анализе;
г) использует статистические модели

4. Условию равной выгодности реконструкции и нового строительства при различных вариантах соответствует:
а) Др = Дн
б) Kp /∆N = (Кн + Кс+ K г +Зв) / N н
в) Цж ( N р + ∆N ) = Кр - Зв
г) верны только а) и б).

5. Экстенсивный путь работ по реконструкции предусматривает: 
а) насыщение фронта реконструктивных работ материально-техническими и трудовыми ресурсами, повышение сменности работ; 
б) внедрение прогрессивных строительных конструкций, материалов и изделий; 
в) рациональных комплектов машин и механизмов, ручного механизированного инструмента.
г)  только  б) и в).

6. Если N н        - общая площадь квартир во вновь построенном доме; ∆ N    - прирост площади в результате реконструкции; Кн         - капитальные вложения в новое строительство; Кс         - затраты на снос старого дома, Кг         - капитальные вложения в реконструкцию городских коммуникаций, Кр      - капитальные вложения в реконструкцию; Зв      - затраты на переселение жильцов старого дома, то показатель Эу = (Кн + Кс+ K г +Зв) / N н - Kp /∆N  - это:
а) удельный условный эффект от реконструкции без отселения жильцов с учетом стоимости земли;
б) условный экономического эффекта на 1 кв. м общей площади квартир, от реконструкции без отселения жильцов
в) условный (оценочный) экономический эффект с переселением;
г) удельный эффекта на 1 кв. м от реконструкции с временным отселением.

7. Дополнительные затраты на осуществление организационно-технических мероприятий в период реконструкции:
а) связаны с необходимостью обеспечения функционирования предприятия в период его реконструкции.
б) складываются из убытков предприятия за счет недополучения прибыли и увеличения условно-постоянных расходов в себестоимости промышленной продукции реконструирузданий емых предприятий.
в) определяется путем суммирования себестоимостей работ, выполняемых в t-м году, в соответствии с рассматриваемым вариантом организации реконструкции.
г) представляют собой приведенные затраты на производство работ по данной группе мероприятий.

8. Выбор эффективного варианта организации реконструкции предприятия при разработке проекта организации строительства (ПОС) осуществляется:
а) через экономический эффект от увеличения объемов выпуска продукции за период сокращения суммарной продолжительности реконструкции и освоения мощности предприятия;
б) сопоставлением приведенных затрат (Зпр), по формуле 
Эг =Зпр1 –Зпр2 = [(С1+Ен К1) – (С2+Ен К2)]N2.
[bookmark: i2438054]в) сопоставлением приведенных затрат, исчисляемых по формуле:
г) через экономический эффект от уменьшения размера условно-постоянных расходов; строительной организации в результате сокращения продолжительности реконструкции. 


9. Стоимость цикла жизни здания: VLВ  = Kp +Σ ( Цз N з + K н + Kв + K г + Зв)t ·dt, рассчитанная с помощью коэффициента дисконтирования  - это:
а) сумма дисконтированных на один момент времени будущих затрат на снос и переселение жильцов, добавленных к современным затратам на реконструкцию;
б) сумма будущих затрат на снос и переселение жильцов, добавленных к современным затратам на реконструкцию дисконтированных на начальный момент времени;
в) сумма будущих затрат на снос и переселение жильцов, добавленных к затратам на реконструкцию дисконтированных на момент времени после сноса здания;
г) нет верного ответа.

10-. Себестоимость строительно-монтажных работ в период реконструкции:
а) может быть определена через коэффициент фондооснащенности строительной организации;
б) складывается из убытков предприятия за счет недополучения прибыли и увеличения условно-постоянных расходов в себестоимости промышленной продукции.
в) определяется путем суммирования себестоимостей работ, выполняемых в t-м году, в соответствии с рассматриваемым вариантом организации реконструкции.
г) представляют собой приведенные затраты на производство работ по данной группе мероприятий.

11. Экономическая целесообразность реконструкции жилых зданий  состоит в том, что:
а) она становится оптимальным способом, как технического перевооружения производства, так и перепрофилирования имеющейся базы для выполнения принципиально новых функций.
б) она проявляется в их полной адаптации к современным архитектурно-строительным стандартам 
в) проводятся капитальные конструктивные преобразования: усиление стен, фундамента, цоколя, перемычек, кровли.
г)  устанавливаются современные системы жизнеобеспечения, безопасности и энергосбережения, отсутствие которых является признаком неэффективности зданий старой застройки

12. Расчет прибыли при новом строительстве на месте сносимых домов расчетная формула прибыли будет иметь следующий вид: 
а) Эу = Др - Дн
б) Дн = Цж N н - Кн - Кс - Кг - Зв,
в) Др = Цж ( N р + ∆ N ) - Кр - Зв,
г) Др = Цж × ∆ N - Кр,

13. Какой метод чаще используется при определении эффективности инвестиций:
1) метод дисконтирования
2) метод срока окупаемости инвестиций
3) метод определения процента разового дохода
4) метод сложных процентов

14. Для   характеристики   эффекта от реконструкции,   который   будет   получен   в   результате 
выделяемых в плане капвложений используется:
а) показатели общей эффективности;
б) показатели сравнительной эффективности
в) факторный анализ. 

15. К показателю абсолютной эффективности не относится:
1) капиталоемкость;
2) фондоотдача;
3) чистая дисконтированная стоимость проекта;
4) производительность труда.

16. Чем определяется степень экономической эффективности производства, уровень прогресса.
нормами;
1) не потребительским спросом выпускаемой продукции;
2) бесплановым производством;
3) не нормативным показателем.

17.  Укажите правильное определение экономической эффективности:
а)    отношение затрат к общему результату производства;
б)   отношение ценности затрат к ценности результата;
в)    отношение ценности результата к ценности затрат;
г) максимизация прибыли преприятия.

18. Показатели эффективности могут быть:
1) качественными и количественными;
2) стоимостными и натуральными;
3) только качественными
4) абсолютными и относительными.

19. Срок окупаемости инвестиционных затрат определяется как
а) отношение инвестиций к экономии
б) отношение прибыли к инвестициям
в) продолжительность периода, в течение которого сумма экономии, дисконтированная на момент завершения инвестиций будет равна сумме инвестиций.
г)  отношение прибыли от продаж квартир в реконструируемом доме к инвестициям в реконструкцию

20.Экономическая эффективность реконструкции выражается
1) понижением общественной производительного труда;
2) повышением общественной производительного труда;
3) стабильностью общественной производительного труда;
4) ростом объемов строительно-монтажных работ.
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