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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
	
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

[bookmark: _Hlk10987176]2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

5 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5:

1.Какие виды планирования деятельности предприятия в строительстве  выделяют:
а) стратегическое и текущее;
б) стратегическое и долгосрочное;
в)текущее и календарное.

2.Какие функции выполняет стратегическое планирование:
а) распределяет годовую программу предприятия по подразделениям;
б) обеспечивает постановку целей и задач предприятия, выработку стратегии по обеспечению будущей рентабельности его деятельности;
в)осуществляет контроль процесса поведения объекта, регулирует процесс управления отклонениями.

3 Стратегия концентрированного роста..
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

4. Стратегия интегрированного роста
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

5. Стратегия диверсифицированного роста
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

6 .  Стратегия необходимых сокращений
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

7. Стратегия лидерство по издержкам
а) строительство элитного жилья, возведение особняков по индивидуальным проектам,
б) реконструкция и реставрация старых зданий и сооружений,
в) сокращение продолжительности строительства зданий и сооружений

8. Стратегия дифференциация продукции
а) строительство элитного жилья, возведение особняков по индивидуальным проектам,
б) реконструкция и реставрация старых зданий и сооружений,
в) сокращение продолжительности строительства зданий и сооружений

9. Стратегия фокусирования
а) строительство элитного жилья, возведение особняков по индивидуальным проектам,
б) реконструкция и реставрация старых зданий и сооружений,
в) сокращение продолжительности строительства зданий и сооружений

10. Что такое расширение действующего предприятия?
а) создания новых дополнительных производственных мощностей.
б) переустройство  со строительством новых цехов
в) переустройство без расширения действующих цехов
г)повышение технико-экономического уровня отдельных производств

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7:

1.Что такое заказчик в строительстве?
а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

2 .  Что такое подрядчик в строительстве?
а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

3.  Что такое генеральный подрядчик? 
а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

4. Что такое субподрядчик?
а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

5. Какие работы относятся к нулевому циклу работ?
а) санитарно-технические работы
б) устройство полов
в) монтаж строительных конструкций
г) гидроизоляционные работы

6. Какие работы относятся к надземному циклу работ?
а) устройство полов
б) монтаж строительных конструкций
в) гидроизоляционные работы

7. Какие работы относятся к отделочному циклу?
а) санитарно-технические работы
б) устройство полов
в) монтаж строительных конструкций
г) гидроизоляционные работы

8. Кто осуществляет экспертизу проектов
а) проектировщик
б) инвестор
в) заказчик
г) вневедомственная организация

9. С какой целью разрабатываются проекты организации строительства(ПОС) ?
а) всестороннего анализа условий строительства и эксплуатации будущих объектов и подготовки исходных данных для их проектирования 
б) выполнения работ с учётом выбора наиболее рациональных способов и технологий производства  работ 
в) обеспечения своевременного ввода объекта и  распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства.

10. С какой целью разрабатываются проекты  производства работ(ППР)?
а) всестороннего анализа условий строительства и эксплуатации будущих объектов и подготовки исходных данных для их проектирования 
б) выполнения работ с учётом выбора наиболее рациональных способов и технологий производства  работ 
в) обеспечения своевременного ввода объекта и  распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-16:

1.  С какой целью разрабатывается проект организации работ (ПОР)
а) разрабатывается как программа работ строительно-монтажной организации на определённый отрезок времени 
б) выполнения работ с учётом выбора наиболее рациональных способов и технологий производства  работ 
в) обеспечения своевременного ввода объекта и  распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства

2. Поточное строительство – это:
а) строительный конвейер, который требует своевременного обеспечения работ проектной документацией, непрерывного и комплектного обеспечения материалами и изделиями
б) расчленение процесса возведения зданий и сооружений на отдельные специализированные комплексы работ (строительные потоки), выполняемые непрерывно 
в) метод выполнения строительно-монтажных работ, при котором обеспечивается ритмичный выпуск готовой строительной продукции

3.  Какими методами может быть организовано непоточное строительство?
а) последовательным
б) параллельно- последовательным
в) последовательным и параллельным

4. Что называется фронтом строительных работ?
а) участок работ, выделяемый бригаде для работы в течение определённого времени для получения готовой продукции
б) участок, выделенный для работы звену бригады
в) зона по высоте, в пределах которой возводится часть здания или сооружения с одного рабочего места
г) часть объекта, отводимая производственному коллективу для обеспечения бесперебойной работы в течение определённого промежутка времени

5. Что называется захваткой?
а) участок работ, выделяемый бригаде для работы в течение определённого времени для получения готовой продукции
б) участок, выделенный для работы звену бригады
в) зона по высоте, в пределах которой возводится часть здания или сооружения с одного рабочего места
г) часть объекта, отводимая производственному коллективу для обеспечения бесперебойной работы в течение определённого промежутка времени

6. Что называется делянкой?
а) участок работ, выделяемый бригаде для работы в течение определённого времени для получения готовой продукции
б) участок, выделенный для работы звену бригады
в) зона по высоте, в пределах которой возводится часть здания или сооружения с одного рабочего места
г) часть объекта, отводимая производственному коллективу для обеспечения бесперебойной работы в течение определённого промежутка времени

7. Что называется ярусом?
а) участок работ, выделяемый бригаде для работы в течение определённого времени для получения готовой продукции
б) участок, выделенный для работы звену бригады
в) зона по высоте, в пределах которой возводится часть здания или сооружения с одного рабочего места
г) часть объекта, отводимая производственному коллективу для обеспечения бесперебойной работы в течение определённого промежутка времени

8. Что такое специализированный поток?
а) совокупность технологически связанных потоков, совместной продукцией которых является либо конструктивный элемент здания, либо отдельный вид работ.
б) группа организационно связанных, объединённых общей продукцией в виде комплекса сооружений промышленного предприятия, зданий, сооружений
в) совокупность технологически и организационно связанных потоков, продукцией которых являются законченные строительством отдельные здания, сооружения 
г) элементарный строительный поток, представший собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом

9. Что такое комплексный поток?
а) совокупность технологически связанных потоков, совместной продукцией которых является либо конструктивный элемент здания, либо отдельный вид работ.
б) группа организационно связанных, объединённых общей продукцией в виде комплекса сооружений промышленного предприятия, зданий, сооружений
в) совокупность технологически и организационно связанных потоков, продукцией которых являются законченные строительством отдельные здания, сооружения 
г) элементарный строительный поток, представший собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом

10. Что такое частный поток?
а) совокупность технологически связанных потоков, совместной продукцией которых является либо конструктивный элемент здания, либо отдельный вид работ.
б) группа организационно связанных, объединённых общей продукцией в виде комплекса сооружений промышленного предприятия, зданий, сооружений
в) совокупность технологически и организационно связанных потоков, продукцией которых являются законченные строительством отдельные здания, сооружения 
г) элементарный строительный поток, представший собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-17:

1.   Что такое объектный поток?
а) совокупность технологически связанных потоков, совместной продукцией которых является либо конструктивный элемент здания, либо отдельный вид работ.
б) группа организационно связанных, объединённых общей продукцией в виде комплекса сооружений промышленного предприятия, зданий, сооружений
в) совокупность технологически и организационно связанных потоков, продукцией которых являются законченные строительством отдельные здания, сооружения 
г) элементарный строительный поток, представший собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом

2. Разноритмичный поток – это:
а) поток, в котором продолжительность выполнения  работ каждой бригадой на захватках неодинакова.
б) поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы и различные ритмы разнотипных потоков
в) поток, в котором все составляющие его потоки имеют единый ритм:.
г) поток функционирует длительное время и охватывает программу работ, выполняемую строительно-монтажной организацией в течение  нескольких лет

3. Неритмичный поток – это:
а) поток, в котором продолжительность выполнения  работ каждой бригадой на захватках неодинакова.
б) поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы и различные ритмы разнотипных потоков
в) поток, в котором все составляющие его потоки имеют единый ритм:.
г) поток функционирует длительное время и охватывает программу работ, выполняемую строительно-монтажной организацией в течение  нескольких

4. Ритмичный поток – это
а) поток, в котором продолжительность выполнения  работ каждой бригадой на захватках неодинакова.
б) поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы и различные ритмы разнотипных потоков
в) поток, в котором все составляющие его потоки имеют единый ритм:.
г) поток функционирует длительное время и охватывает программу работ, выполняемую строительно-монтажной организацией в течение  нескольких

5. Что называют календарным планом работ?
а) программа работ строительно-монтажной организации на определённый отрезок времени 
б) распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства
в) проектно-технические документы  , в которых устанавливаются целесообразная последовательность и сроки выполнения работ по строительству объектов

6. Что такое линейный календарный график производства работ?
а) форма ,определяющая взаимосвязи между работами проекта в технологической последовательностью их выполнения;
б) форма календарного планирования при выполнении постоянно повторяющихся однотипны строительных работ, отражающая развитие потока во времени и пространстве.
в) форма календарного планирования, состоящая из двух частей: левой, со всеми необходимыми расчётными данными, и правой, графической, привязанной к календарю

7. Что такое циклограмма?
а) форма ,определяющая взаимосвязи между работами проекта в технологической последовательностью их выполнения;
б) форма календарного планирования при выполнении постоянно повторяющихся однотипны строительных работ, отражающая развитие потока во времени и пространстве.
в) форма календарного планирования, состоящая из двух частей: левой, со всеми необходимыми расчётными данными, и правой, графической, привязанной к календарю

8. Из каких элементов состоит сетевой график?
а) работы, события, трудоёмкость работы, путь
б) работы, события, зависимости, путь
в) работы, события, зависимости, ожидания

9. Что означает понятие «ожидание»?
а) процесс, требующий затрат времени, и трудовых ресурсов 
б) процесс, не требует ни  времени, ни ресурсов; 
в). процесс, требующий времени и не потребляющий трудовых ресурсов

10. Что означает понятие «зависимость»?
а) процесс, требующий затрат времени, и трудовых ресурсов 
б) процесс, не требует ни  времени, ни ресурсов; 
в). процесс, требующий времени и не потребляющий трудовых ресурсов

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

5 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5:

1. Что такое критическая зона в сетевом графике? 
а) путь от исходного до завершающего события, имеющий наибольшую длину  
б) совокупность критических и подкритических путей
в) путь, длина которого несколько меньше критического пути,
г) часть критического путь от данного до завершающего события, 

2. Что такое критический путь в сетевом графике?
а) путь от исходного до завершающего события, имеющий наибольшую длину  
б) совокупность критических и подкритических путей
в) путь, длина которого несколько меньше критического пути,
г) часть критического путь от данного до завершающего события,

3. Что такое подкритический путь в сетевом графике?
а) путь от исходного до завершающего события, имеющий наибольшую длину  
б) совокупность критических и подкритических путей
в) путь, длина которого несколько меньше критического пути,
г) часть критического путь от данного до завершающего события,

4. Стройгенплан объекта строительства – это:
а) принципиальные решения по организации строительства на всей строительной площадке в целом
б) расположение сооружений, связанных с обслуживанием строительства, но размещённых вне строительной площадки 
в) программой   деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений на определённый период времени
г) детальные решения по организации строительства данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к данному объекту

5. Стройгенплан площадки строительства – это:
а) принципиальные решения по организации строительства на всей строительной площадке в целом
б) расположение сооружений, связанных с обслуживанием строительства, но размещённых вне строительной площадки 
в) программой   деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений на определённый период времени
г) . детальные решения по организации строительства данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к данному объекту

6. Ситуационный план – это:
а) принципиальные решения по организации строительства на всей строительной площадке в целом
б) расположение сооружений, связанных с обслуживанием строительства, но размещённых вне строительной площадки 
в) программой   деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений на определённый период времени
г) детальные решения по организации строительства данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к данному объекту

7. Производственно-экономические   планы  – это:
а) принципиальные решения по организации строительства на всей строительной площадке в целом
б) расположение сооружений, связанных с обслуживанием строительства, но размещённых вне строительной площадки 
в) программой   деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений на определённый период времени
г) детальные решения по организации строительства данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к данному объекту

8. Основные направления разработки производственных планов:
а) планирование  технического развития производства,
б) ввод в действие объектов, сооружений
в) задание объёмов работ для  заключения контрактов.

9. Задача перспективных планов:
а) увязка с производственной мощностью строительной организации  и её подразделений
б) увязка с технологией и организацией работ
в) цели производства в соответствии с заказами и потребностями региона в строительной продукции 
г) недельно-суточного планирования.

10. Текущие планы включают:
а) увязку с производственной мощностью строительной организации  и её подразделений
б) увязку с технологией и организацией работ
в) цели производства в соответствии с заказами и потребностями региона в строительной продукции 
г) недельно-суточное планирование.

11. Оперативные  производственные  планы включают: 
а) увязку с производственной мощностью строительной организации  и её подразделений
б) увязку с технологией и организацией работ во времени  
в) цели производства в соответствии с заказами и потребностями региона в строительной продукции 
г) недельно-суточное планирование.

12. Капитальные вложения – это:
а) денежные средства овеществлённые в зданиях и сооружениях
б) денежные средства, направляемые на создание новых и реконструкцию действующих основных фондов.
в) денежные средства овеществлённые  в зданиях и сооружениях, вводимом в действие оборудовании.

13. Планирование капитального строительства
а) планирование  деятельности строительной организации по освоению этих капитальных вложений 
б) деятельность по  распределению капитальных вложений по объектам и срокам
в) планирование деятельности строительной организации по  сдаче готовых объектов в эксплуатацию
г) деятельность по  распределению и освоению капитальных вложений 

14. Фактическая выработка в среднем на 1 рабочего за предыдущий год в целом  по  строительно-монтажной организации составила 1,3 млн. руб. - с увеличением на 10% за счет  намеченных оргтехмероприятий. Численность рабочих занятых на СМР планируется  на уровне 150 чел. Найти плановый объем работ, выполняемых  собственными силами 
а) 195,0
б) 214,5
в) 175,5
г) 157,95

15. Выработка на планируемый год в плане по труду 1,5 млн.р.на 1 рабочего. Количество рабочих в плановом году 300 чел. Производственная мощность по объему работ, выполняемых собственными силами, составляет 500 руб. Коэффициент использования производственной мощности по плану составит
а) 0,9
б) 0,75
в) 1
г) 0,95

16.  Каким должен быть прирост готовности объекта за отдельные в среднем за месяц при норме продолжительности строительства 6 мес. средний месячный прирост готовности:
а) 50%
б) 12%
в) 10%
г) 16,7%

17. Готовность объекта в 3 квартале планируемого года 65% что составляет 25 млн.руб. Сметная стоимость СМР к выполнению  в 4 квартале 3 млн.р. Определить процент готовности к концу 4 квартала
а) 74,4 %
б) 90 %
в) 72,8 %
г) 81,3 %

18. Среднее годовое число рабочих с учетом предстоящего пополнения и неизбежной убыли в планируемом году 496 чел. Потребность в рабочих кадрах планируется на уровне 0,621 чел. на 1 млн.р. сметной стоимости СМР. Какой объем работ необходимо выделить субподрядным организациям, чтобы выполнить общий объем работ по генподряду  1334  млн. руб. 

19. Производственная мощность по объему работ, выполняемых собственными силами, составит 900 млн. руб. Субподрядные работы  40 % от общего объема работ по генеральному подряду. Чему равна производственная мощность по общему объему работ

20. Предложены два варианта монтажа четырехэтажного производственного корпуса с одинаковой продолжительностью строительства 3 года.
1-й вариант. (С одной стороны корпуса) с использованием  одного крана КБ-250 по цене 2 млн. руб. текущие затраты по варианту 8  млн.руб. в год.
2-й вариант.  (С двух сторон корпуса ) с использованием двух кранов КБ-100 по цене 1,5 млн. руб. текущие затраты по варианту 7 млн.руб. в год
Выбрать  лучший вариант по критерию приведенных затрат

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7:
1. Какой объем работ должен быть предусмотрен  по объектам задела в  производственной программе данной строительно-монтажной организации если общий объем работ по объектам задела 30% от сметной стоимости объектов, подлежащих вводу в действие в следующем за планируемым году, а последний составляет 600 млн. руб.

2. Титульный список стройки – это:
а) объекты материально-технической базы строительства, возводимые за счёт средств, предусмотренных сметой данной стройки.
б) объекты производственного назначения и  жилищного строительства;
в) объекты, строящиеся в  течение установленного периода времени. 

3. Пусковые – это объекты
а) строительство которых начинается и заканчивается в плановом году
б) подлежащие к вводу в эксплуатацию в плановом году;
в) строительство которых начинается в плановом году, а сдача их в эксплуатацию планируется в последующие годы.
г) начало и окончание строительства которых лежит вне планового периода;

4. Задельные– это объекты:
а) строительство которых начинается и заканчивается в плановом году
б) подлежащие к вводу в эксплуатацию в плановом году;
в) строительство которых начинается в плановом году, а сдача их в эксплуатацию планируется в последующие годы.
г) начало и окончание строительства которых лежит вне планового периода;

5.Переходящие – это объекты:
а) строительство которых начинается и заканчивается в плановом году
б) подлежащие к вводу в эксплуатацию в плановом году;
в) строительство которых начинается в плановом году, а сдача их в эксплуатацию планируется в последующие годы.
г) начало и окончание строительства которых лежит вне планового периода;

6.Напряжённый -  план строительных организаций означает, что:
а) должен соответствовать производственным мощностям строительных организаций.
б) должен учитывать конкретные условия деятельности строительных организаций
в) объём работ намечается произвести без увеличения численности работников и без прироста производственных фондов.

7. Какие разделы не относятся к стройфинплану:
а) план работы подсобных производств
б) годовой план подрядных работ
в) плана выпуска готовой строительной продукции;
г) баланс доходов и расходов строительной организации.

8. План технического развития – это:
а) задание по вводу в действие производственных мощностей, объектов и сооружений.
б) комплекс мероприятий, разрабатываемых для выполнения плановых заданий при наиболее рациональных затратах ресурсов 
в) уточнение заданий перспективных планом и формирование годовой программы работ в соответствии с реализацией заключенных контрактов с заказчиками

9. Какие виды планирования деятельности предприятия в строительстве  выделяют:
а) стратегическое и текущее;
б) стратегическое и долгосрочное;
в) текущее и календарное;
г) долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное.

10. Какие функции выполняет стратегическое планирование:
а) распределяет годовую программу предприятия по подразделениям;
б) обеспечивает постановку целей и задач предприятия, выработку стратегии по обеспечению будущей рентабельности его деятельности;
в)осуществляет контроль процесса поведения объекта, регулирует процесс управления отклонениями.

11. Стратегия концентрированного роста..
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

12. Стратегия интегрированного роста
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

13. Стратегия диверсифицированного роста
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

14 .  Стратегия необходимых сокращений
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

15. Стратегия лидерство по издержкам
а) строительство элитного жилья, возведение особняков по индивидуальным проектам,
б) реконструкция и реставрация старых зданий и сооружений,
в) сокращение продолжительности строительства зданий и сооружений
г) выделение ценовых линий

16. Стратегия дифференциация продукции
а) строительство элитного жилья, возведение особняков по индивидуальным проектам,
б) реконструкция и реставрация старых зданий и сооружений,
в) сокращение продолжительности строительства зданий и сооружений

17. Стратегия фокусирования
а) строительство элитного жилья, возведение особняков по индивидуальным проектам,
б) реконструкция и реставрация старых зданий и сооружений,
в) сокращение продолжительности строительства зданий и сооружений

18. Что такое расширение действующего предприятия?
а) создания новых дополнительных производственных мощностей.
б) переустройство  со строительством новых цехов
в) переустройство без расширения действующих цехов
г)повышение технико-экономического уровня отдельных производств

19. Что такое заказчик в строительстве?
а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

20 .  Что такое подрядчик в строительстве?
. а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-16:

1.Какие виды планирования деятельности предприятия в строительстве  выделяют:
а) стратегическое и текущее;
б) стратегическое и долгосрочное;
в)текущее и календарное.

2. Какие работы относятся к нулевому циклу работ?
а) санитарно-технические работы
б) устройство полов
в) монтаж строительных конструкций
г) гидроизоляционные работы

3. Какие работы относятся к надземному циклу работ?
а) устройство полов
б) монтаж строительных конструкций
в) гидроизоляционные работы

4. Какие работы относятся к отделочному циклу?
а) санитарно-технические работы
б) устройство полов
в) монтаж строительных конструкций
г) гидроизоляционные работы

5. Кто осуществляет экспертизу проектов
а) проектировщик
б) инвестор
в) заказчик
г) вневедомственная организация

6. С какой целью разрабатываются проекты организации строительства(ПОС) ?
а) всестороннего анализа условий строительства и эксплуатации будущих объектов и подготовки исходных данных для их проектирования 
б) выполнения работ с учётом выбора наиболее рациональных способов и технологий производства  работ 
в) обеспечения своевременного ввода объекта и  распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства.

7. С какой целью разрабатываются проекты  производства работ(ППР)?
а) всестороннего анализа условий строительства и эксплуатации будущих объектов и подготовки исходных данных для их проектирования 
б) выполнения работ с учётом выбора наиболее рациональных способов и технологий производства  работ 
в) обеспечения своевременного ввода объекта и  распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства.

8.  С какой целью разрабатывается проект организации работ (ПОР)
а) разрабатывается как программа работ строительно-монтажной организации на определённый отрезок времени 
б) выполнения работ с учётом выбора наиболее рациональных способов и технологий производства  работ 
в) обеспечения своевременного ввода объекта и  распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства

9. Поточное строительство – это:
а) строительный конвейер, который требует своевременного обеспечения работ проектной документацией, непрерывного и комплектного обеспечения материалами и изделиями
б) расчленение процесса возведения зданий и сооружений на отдельные специализированные комплексы работ (строительные потоки), выполняемые непрерывно 
в) метод выполнения строительно-монтажных работ, при котором обеспечивается ритмичный выпуск готовой строительной продукции

10.  Какими методами может быть организовано непоточное строительство?
а) последовательным
б) параллельно- последовательным
в) последовательным и параллельным

11. План строительного производства – это:
а) задание по вводу в действие производственных мощностей, объектов и сооружений.
б) комплекс мероприятий, разрабатываемых для выполнения плановых заданий при наиболее рациональных затратах ресурсов 
в) уточнение заданий перспективных планом и формирование годовой программы работ в соответствии с реализацией заключенных контрактов с заказчиками

12. Годовой план подрядных работ – это:
а) задание по вводу в действие производственных мощностей, объектов и сооружений.
б) комплекс мероприятий, разрабатываемых для выполнения плановых заданий при наиболее рациональных затратах ресурсов 
в) уточнение заданий перспективных планом и формирование годовой программы работ в соответствии с реализацией заключенных контрактов с заказчиками

13. Неритмичный поток – это:
а) поток, в котором продолжительность выполнения  работ каждой бригадой на захватках неодинакова.
б) поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы и различные ритмы разнотипных потоков
в) поток, в котором все составляющие его потоки имеют единый ритм:.
г) поток функционирует длительное время и охватывает программу работ, выполняемую строительно-монтажной организацией в течение  нескольких

14. Ритмичный поток – это
а) поток, в котором продолжительность выполнения  работ каждой бригадой на захватках неодинакова.
б) поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы и различные ритмы разнотипных потоков
в) поток, в котором все составляющие его потоки имеют единый ритм:.
г) поток функционирует длительное время и охватывает программу работ, выполняемую строительно-монтажной организацией в течение  нескольких

15. Что называют календарным планом работ?
а) программа работ строительно-монтажной организации на определённый отрезок времени 
б) распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства
в) проектно-технические документы  , в которых устанавливаются целесообразная последовательность и сроки выполнения работ по строительству объектов

16. Что такое линейный календарный график производства работ?
а) форма ,определяющая взаимосвязи между работами проекта в технологической последовательностью их выполнения;
б) форма календарного планирования при выполнении постоянно повторяющихся однотипны строительных работ, отражающая развитие потока во времени и пространстве.
в) форма календарного планирования, состоящая из двух частей: левой, со всеми необходимыми расчётными данными, и правой, графической, привязанной к календарю

17.  Годовой фонд основной заработной платы рабочих-строителей в базисном уровне сметных цен 2000 г. Составляет по плану 15 млн. руб. Средний уровень оплаты труда рабочих в плановом году  36000 руб. а в 2000г. 4000 руб. в месяц; Норматив накладных расходов – 40%. Чему равны накладные расходы (в млн.руб.)
а) 54
б) 6
в) 18
г)  27

18. Годовой фонд основной заработной платы рабочих-строителей в фактических ценах составляет по плану 150 млн. руб.  Норматив накладных расходов – 40%. Накладные расходы за год составят по плану, (млн.руб.)
а) 54
б) 60 
в) 90
г) 30

19.  Заказчики представили на выполнение в планируемом периоде строительно-монтажных работ заказы в объеме 140 млн. руб. Производственная мощность по  генеральному подряду 132,5  млн. руб. Плановый коэффициент использования производственной мощности kпл =0,91.
Необходимое увеличение производственной мощности  составит

20.  Критический путь возведения объекта 94  дня.
Определить на сколько дней может быть задержано начало выполнение работ не лежащих на критическом пути если ее продолжительность 13 дней, а сумма работ предшествующих ей - 28 дней, последующих работ 37 дней. 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-17:

1. Стратегия интегрированного роста
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов

2.  Что такое генеральный подрядчик? 
а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

3. Что такое субподрядчик?
а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

4. Какие работы относятся к отделочному циклу?
а) санитарно-технические работы
б) устройство полов
в) монтаж строительных конструкций
г) гидроизоляционные работы

5. Кто осуществляет экспертизу проектов
а) проектировщик
б) инвестор
в) заказчик
г) вневедомственная организация

6. Что называется захваткой?
а) участок работ, выделяемый бригаде для работы в течение определённого времени для получения готовой продукции
б) участок, выделенный для работы звену бригады
в) зона по высоте, в пределах которой возводится часть здания или сооружения с одного рабочего места
г) часть объекта, отводимая производственному коллективу для обеспечения бесперебойной работы в течение определённого промежутка времени

7. Что называется ярусом?
а) участок работ, выделяемый бригаде для работы в течение определённого времени для получения готовой продукции
б) участок, выделенный для работы звену бригады
в) зона по высоте, в пределах которой возводится часть здания или сооружения с одного рабочего места
г) часть объекта, отводимая производственному коллективу для обеспечения бесперебойной работы в течение определённого промежутка времени

8. Что такое специализированный поток?
а) совокупность технологически связанных потоков, совместной продукцией которых является либо конструктивный элемент здания, либо отдельный вид работ.
б) группа организационно связанных, объединённых общей продукцией в виде комплекса сооружений промышленного предприятия, зданий, сооружений
в) совокупность технологически и организационно связанных потоков, продукцией которых являются законченные строительством отдельные здания, сооружения 
г) элементарный строительный поток, представший собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом

9. Что такое комплексный поток?
а) совокупность технологически связанных потоков, совместной продукцией которых является либо конструктивный элемент здания, либо отдельный вид работ.
б) группа организационно связанных, объединённых общей продукцией в виде комплекса сооружений промышленного предприятия, зданий, сооружений
в) совокупность технологически и организационно связанных потоков, продукцией которых являются законченные строительством отдельные здания, сооружения 
г) элементарный строительный поток, представший собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом

10. Что такое частный поток?
а) совокупность технологически связанных потоков, совместной продукцией которых является либо конструктивный элемент здания, либо отдельный вид работ.
б) группа организационно связанных, объединённых общей продукцией в виде комплекса сооружений промышленного предприятия, зданий, сооружений
в) совокупность технологически и организационно связанных потоков, продукцией которых являются законченные строительством отдельные здания, сооружения 
г) элементарный строительный поток, представший собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом

11. Неритмичный поток – это:
а) поток, в котором продолжительность выполнения  работ каждой бригадой на захватках неодинакова.
б) поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы и различные ритмы разнотипных потоков
в) поток, в котором все составляющие его потоки имеют единый ритм:.
г) поток функционирует длительное время и охватывает программу работ, выполняемую строительно-монтажной организацией в течение  нескольких

12. Ритмичный поток – это
а) поток, в котором продолжительность выполнения  работ каждой бригадой на захватках неодинакова.
б) поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы и различные ритмы разнотипных потоков
в) поток, в котором все составляющие его потоки имеют единый ритм:.
г) поток функционирует длительное время и охватывает программу работ, выполняемую строительно-монтажной организацией в течение  нескольких

13. Что называют календарным планом работ?
а) программа работ строительно-монтажной организации на определённый отрезок времени 
б) распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства
в) проектно-технические документы  , в которых устанавливаются целесообразная последовательность и сроки выполнения работ по строительству объектов

14. Что такое линейный календарный график производства работ?
а) форма ,определяющая взаимосвязи между работами проекта в технологической последовательностью их выполнения;
б) форма календарного планирования при выполнении постоянно повторяющихся однотипны строительных работ, отражающая развитие потока во времени и пространстве.
в) форма календарного планирования, состоящая из двух частей: левой, со всеми необходимыми расчётными данными, и правой, графической, привязанной к календарю

15. Что такое циклограмма?
а) форма ,определяющая взаимосвязи между работами проекта в технологической последовательностью их выполнения;
б) форма календарного планирования при выполнении постоянно повторяющихся однотипны строительных работ, отражающая развитие потока во времени и пространстве.
в) форма календарного планирования, состоящая из двух частей: левой, со всеми необходимыми расчётными данными, и правой, графической, привязанной к календарю

16. Что такое критический путь в сетевом графике?
а) путь от исходного до завершающего события, имеющий наибольшую длину  
б) совокупность критических и подкритических путей
в) путь, длина которого несколько меньше критического пути,
г) часть критического путь от данного до завершающего события

17. Что такое подкритический путь в сетевом графике?
а) путь от исходного до завершающего события, имеющий наибольшую длину  
б) совокупность критических и подкритических путей
в) путь, длина которого несколько меньше критического пути,
г) часть критического путь от данного до завершающего события

18. Стройгенплан объекта строительства – это:
а) принципиальные решения по организации строительства на всей строительной площадке в целом
б) расположение сооружений, связанных с обслуживанием строительства, но размещённых вне строительной площадки 
в) программой   деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений на определённый период времени
г) детальные решения по организации строительства данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к данному объекту

19. Стройгенплан площадки строительства – это:
а) принципиальные решения по организации строительства на всей строительной площадке в целом
б) расположение сооружений, связанных с обслуживанием строительства, но размещённых вне строительной площадки 
в) программой   деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений на определённый период времени
г) . детальные решения по организации строительства данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к данному объекту

20. Ситуационный план – это:
а) принципиальные решения по организации строительства на всей строительной площадке в целом
б) расположение сооружений, связанных с обслуживанием строительства, но размещённых вне строительной площадки 
в) программой   деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений на определённый период времени
г) детальные решения по организации строительства данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к данному объекту
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