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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-3 
1. Под сроком окупаемости инвестиций PP следует понимать:

1) период, в течение которого полностью окупятся изначально сделанные инвестиции (не принимая во внимание временную стоимость денежных поступлений);

2) период возмещения затрат предприятия до так называемого "пускового" этапа производства;

3) срок, в течении которого произойдет возмещение всех постоянных затрат на инвестицию;

4) период окупаемости изначально сделанных инвестиций с учетом временной стоимости денежных поступлений.

2. Оценка социальных результатов проекта предполагает:

1) соответствие инвестиционного проекта социальным нормам и стандартам;

2) учет динамики душевых доходов населения конкретного региона;

3) учет времени окупаемости инвестиционных затрат;

4) соответствие осуществленного проекта намеченным социальным планам организации на этапе замысла проекта.
3. Бюджет проекта – это:

1) себестоимость продукции проекта;

2) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта;

3) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и статей доходов, возникающих в результате проекта.

4. К задачам структуризации проекта относятся:

1) увязка работ по проекту;

2) этапы жизненного цикла;

3) компоненты продукции проекта.

5. Зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализации проекта является:

1) денежным притоком проекта;

2) сальдо проекта;

3) денежным потоком проекта;

4) денежным оттоком проекта.

6. По масштабу проекты делятся на:

1) монопроекты, мегапроекты и мультипроекты;

2) технопроекты, екопроекты и синергичные проекты;

3) социальные, экономические, организационные, технические и смешанные проекты;

4) мелкие, средние, большие и очень большие проекты.

7. Макросреда проекта - это:

1) законодательная база страны;

2) внешняя среда;

3) налоговая политика государства, в котором осуществляется проект;

4) демографические, экономические, природные, политические факторы, а также факторы научно-технического прогресса и культурной среды;

5) результаты прошлых событий.

8. По функциональному признаку цели управления инвестиционным проектом делятся на:

1) локальные и комплексные;

2) технические, организационные, социальные, экономические;

3) внутренние и внешние.

9. Риск при осуществлении проекта:
1) вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления;

2) вероятность возникновения неблагоприятных политических последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления;

3) вероятность возникновения неблагоприятных социальных последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления;

4) вероятность возникновения неблагоприятных экологических последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления.

10. К способам снижения проектного риска относится;

1) мотивирование;

2) планирование;

3) диверсификация;

4) контроль.
11. К внутренним рискам относятся…

1) политические;

2) природные;

3) социальные;

4) технологические;

5) экономические.

12. Если для выбранной работы тип деятельности - «Фиксированное количество» и добавляется другой ресурс на ту же работу, то изменятся…

А) исходная длительность;

Б) плановая интенсивность;

В) плановая интенсивность и длительность;

Г) плановое количество.

13. В процесс управления проектом по временным параметрам включают…

А) процесс планирования проекта по временным параметрам, воплощение идей проекта по временным параметрам, анализ результатов выполнения проекта по временным параметрам, корректировка действий в выполнении проекта по временным параметрам;

Б) концепция управления проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, контроль выполнения проекта по временным параметрам, анализ и регулирование процесса выполнения проекта по временным параметрам, закрытие управления проектом по временным параметрам;

В) планирование, инициализация, реализация, завершение проекта по временным параметрам;

Г) управление проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, бухгалтерский учет проекта, анализ и регулирование проекта, закрытие проекта по временным параметрам.

14. Работа проекта – это…

1) деятельность по достижению элементарных целей проекта;

2) деятельность участников проекта;

3) запланированные действия;

4) минимальный элемент WBS;

5) элемент проекта на исполнение которого назначаются ресурсы.

15. Критический путь - это...

1) наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте;

2) наиболее короткий путь работ проекта;

3) прогноз сроков выполнения всех работ проекта;

4) указатель ключевых вех проекта.

16. Жизненный цикл проекта – это…

1) время от зарождения идеи до утилизации результатов;

2) время от начала проекта до его полного завершения;

3) запланированные работы проекта;

4) набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом;

5) совокупность операций в ходе его реализации.

17. Результатом выполнения этапа «Планирование коммуникаций» является:

1) формирование базы знаний организаций;

2) выявление участников проекта;

3) план управления коммуникациями проекта;

4) отчеты по проекту.

18. Метод аналогий основан на…

1) вероятностных подходах;

2) логических умозаключениях;

3) опыте реализованных проектов.

19. Основная задача управляющего при формировании и создании проектной команды заключается в...

1) привлечении в проект лучших специалистов;

2) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с одинаковыми организационными и профессиональными культурами;

3) формировании проектной команды по принципу «как можно меньше заплатить, как можно больше получить»;

4) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с разными организационными и профессиональными культурами.

20. К внешним рискам относятся…

1) организационные;

2) политические;

3) проектные;

4) технологические;

      Д) технические.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-5 
1. Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:
Вероятность наступления неблагоприятного события средняя, ущерб средний 

      $ Защита от риска 

      $ Снижение риска

      $ Принятие риска

      $ Перемещение риска

      $ Избежание риска

      $ Диверсификация риска

2. Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: рабочие, мастера и начальники смен участвуют в проекте реконструкции цеха

              $ поддерживать удовлетворенность и баланс интересов 

              $ отдавать приоритет именно их целям

              $ поддерживать информированность

              $ поддерживать информированность  и удовлетворенность 

              $ поддерживать удовлетворенность

              $ игнорировать или прилагать минимальные усилия

3. Какой (какие) признаки формулировки цели по критерию SMART отсутствуют в данном примере: способствовать повышению престижа семьи и материнства

              $ SMART
              $  S
              $  M
              $  R
              $  T
              $  A
4. Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: собрание акционеров одобрило проект реконструкции цеха

              $ отдавать приоритет именно их целям 

              $ поддерживать удовлетворенность

              $ поддерживать информированность

              $ поддерживать информированность  и удовлетворенность 

              $ поддерживать баланс интересов

              $ игнорировать или прилагать минимальные усилия 

5. Какой (какие) признаки формулировки цели по критерию SMART отсутствуют в данном примере: улучшить условия труда в кондитерском цехе

              $ M, T
              $  S, М

              $  M
              $  R
              $  T
              $  A
6. Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: поставщики уникального оборудования просят внести за него предоплату

              $ отдавать приоритет именно их целям и интересам 

              $ поддерживать удовлетворенность

              $ поддерживать информированность

              $ поддерживать информированность  и удовлетворенность 

              $ поддерживать баланс интересов

              $ игнорировать или прилагать минимальные усилия

7. Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: банк финансирует проект реконструкции цеха путем предоставления целевого кредита

              $ поддерживать информированность 

              $ отдавать приоритет именно их целям

              $ поддерживать удовлетворенность

              $ поддерживать информированность  и удовлетворенность 

              $ поддерживать баланс интересов

              $ игнорировать или прилагать минимальные усилия

8. Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: некоторые жители соседнего поселка жалуются на повышенную загрузку и износ дорог в связи с работами по реконструкции цеха

              $ игнорировать или прилагать минимальные усилия 

              $ отдавать приоритет именно их целям

              $ поддерживать информированность

              $ поддерживать информированность  и удовлетворенность 

              $ поддерживать баланс интересов

              $ поддерживать удовлетворенность

9. Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон в следующем случае: администрация поселка требует провести экологическую экспертизу проекта реконструкции цеха

              $ поддерживать удовлетворенность 

              $ отдавать приоритет именно их целям

              $ поддерживать информированность

              $ поддерживать информированность  и удовлетворенность 

              $ поддерживать баланс интересов

              $ игнорировать или прилагать минимальные усилия

10. Метод сопутствующих затрат отслеживает изменение денежного потока
              $ да 

              $  нет

 11. Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае выручка от продажи продукции - это

              $ дополнительный доход 

              $ дополнительные затраты

              $ потерянный доход

              $ предотвращенный ущерб

              $ не сопутствующие затраты 

              $  невозвратные затраты

12. Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае покупка материалов для изготовления продукции - это

              $ дополнительные затраты 

              $ дополнительный доход

              $ потерянный доход

              $ предотвращенный ущерб

              $ не сопутствующие затраты 

              $  невозвратные затраты

13. Метод сопутствующих затрат используют для оценки 

              $ краткосрочных проектов  

              $  долгосрочных проектов

14. По какому запросу в Яндексе будет выдано меньше всего результатов?

· благотворительный проект

· студент проект благотворительный Тула

· благотворительный проект Тула

15. Внутренняя ставка доходности это
a) ставка дисконта, при которой NPV равно нулю

b) процент дохода, получаемого внутри компании

c) уровень доходности проекта, требуемый фирмой

16. Дисконтирование денежных потоков выполняется для того, чтобы

a) учесть фактор времени

b) уменьшить капитальные затраты

c) учесть инфляцию

17. В начале выполнения проекта нужно затратить 100 тыс. руб., прибыль от проекта будет поступать два года по 80 тыс. руб. Выгоден ли этот  проект при ставке дисконтирования 50 % ?

      $ нет

      $ да

18. В начале выполнения проекта нужно затратить 100 тыс. руб., прибыль от проекта будет поступать два года по 80 тыс. руб. Какова чистая настоящая стоимость проекта при ставке дисконтирования 30 % ?

      $ + 9

      $ - 9

      $ + 60

      $ - 60

      $ + 46

      $ + 11

19. Внутренняя норма доходности проекта 25%. Будет ли выгоден проект при стоимости капитала 15%?

· да

· нет

20. В начале выполнения проекта нужно затратить 100 тыс. руб., прибыль от проекта будет поступать два года по 80 тыс. руб. Какова внутренняя норма доходности проекта ?

      $ 40%

      $ 30%

      $ 50%

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 
Кейс 1 Составьте сетевой график  и рассчитайте критический путь для проекта строительства сооружения.

Время изготовления блоков:
Красные – 10 дней,

Желтые – 12 дней,

Синие – 15 дней,

Зеленые – 20 дней.

Блоки каждого цвета делают на отдельном оборудовании, по одному. Монтаж блоков на 1 этаже занимает 6 дней, на каждом последующем – на 2 дня больше.

Сколько времени займет возведение всей конструкции?

Через какие работы пройдет критический путь?

Кейс 2  «Вперед!»

Полгода назад Инга стала менеджером городского проекта «Вперед!», направленного на повышение качества жизни детей нескольких малообеспеченных районов. Первые два года реализации проекта были профинансированы правительством. С детьми работает группа из шести сотрудников районной службы, помогая им определять и удовлетворять свои потребности, действуя самостоятельно и эффективно. Например, недавно группа 8–16-летних ребят захотела организовать районную радиостанцию и вести ее работу. Проект «Вперед!» помог им разрекламировать свою идею, определить и привлечь людей и организации, которые могли бы оказать помощь, а также собрать деньги.

Каждая инициатива поощряла все большее число местных жителей "включаться" в общественную жизнь и добровольно участвовать в организации и осуществле​нии проектов по работе с детьми. Главной целью проекта «Вперед!» является широкое развитие общественной жизни (т.е. создание «общественного капитала»), и признаки этого уже есть. Например, группа женщин после участия в детской игровой программе «Вперед!» организовала собственный кулинарный клуб. Не все инициативы, поддерживаемые проектом, успешны, но эта деятельность способствует положительным изменениям и снижению уровня вандализма.

Проект «Вперед!» профинансирован на первые два года. Инга знает, что если она сумеет продемонстрировать успех проекта, то займет сильную позицию и сможет собрать средства из различных источников, чтобы распространить проект «Вперед!» на другие малообеспеченные районы города. В связи с этим большую часть времени Инга потратила на руководство шестью сотрудниками-добровольцами и продвижение  различных общественных инициатив, но она уже начинает беспокоиться о том времени, когда первоначальное финансирование будет исчерпано – а осталось всего 12 месяцев!

Инга получила отличную обратную связь о ценности проекта от детей и их родителей, а также от добровольцев, привлеченных к реализации проекта. Она также проводит постоянный мониторинг деятельности для осуществления контроля за эффективным использованием ресурсов. Среди показателей деятельности, например, количество людей (включая детей), с которыми контактируют сотрудники, количество часов, отработанных безвозмездно жителями района, удовлетворенность групп потребителей новыми инициативами. Но Инга спрашивает себя: будет ли достаточно всех этих позитивных откликов для того, чтобы обеспечить будущее проекта? 

Инга знает, что ей нужно более широко взглянуть на свою роль, но управление взаимоотношениями за пределами ее организации кажется ей таким сложным! Инге нужна помощь, и она обратилась к Вам, менеджеру местной организации, поддерживающему цели проекта «Вперед!».


На кого Инге нужно оказать влияние? Как она может показать, что проект действительно отвечает поставленным целям?

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-3 
1. Информационная система управления проектом …
1) объединяет данные из различных подразделений и организаций;

2) структурирована по подразделениям компании;

3) разрабатывается для поддержки отдельных функций управления.

2. Система управления проектами …
1) включает в себя комплекс методологических, нормативных документов, а также программно-аппаратных решений;

2) включает в себя комплекс программных средств, имитационных, статистических и аналитических моделей процессов;

3) позволяет передавать аудио-, видеоинформацию по локальным сетям и Internet.

3. Что является результатом прединвестиционных исследований?

1) бизнес-проект;

2) инвестиционное соглашение;

3) технико-экономическое обоснование проекта;

4) предпроектная документация.
4. Цикл проекта - это время:

1) от идентификации до завершения внедрения проекта;

2) от идентификации к началу внедрения проекта;

3) от замысла проекта к его окончанию и оценке результатов;

4) от начала подготовки проекта до завершения его внедрения;

5) внедрение проекта.

5.  Основное отличие проекта от производственной системы заключается в том, что:

1) проект является неоднократной, циклической деятельностью;

2) проект является однократной, не циклической деятельностью;

3) принципиальных отличий нет.

6. Проект считается успешным, когда:

1) проект удовлетворяет требованиям заинтересованных лиц, или превосходит их ожидания;

2) произведен продукт проекта;
3) спонсор проекта объявил об окончании проекта.

7. Планирование проекта начинается с процедуры:

1) анализ и оценка выполнения работ;

2) определение целей проекта и состава работ;

3) расчет расписания (определение сроков выполнения работ);

4) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком.

8. Управление проектами – это…

1) деятельность управленческого персонала проекта;

2) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей или ожиданий участников проекта;

3) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта;

4) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами проекта;

5) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов.

9. Под проектом в методологии управления проектами понимается…

1) комплекс финансовой документации по проекту;

2) комплекс рабочей документации;

3) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей;

4) комплекс проектно-сметной документации.

10. Время, на которое работа может быть задержана без задержки раннего старта ее последующих работ, это:

1) резерв работы с открытым концом;

2) отрицательный сдвиг;

3) полный сдвиг;

4) свободный сдвиг;

5) резерв времени.

11. Информационная система управления проектом …
1) объединяет данные из различных подразделений и организаций;

2) структурирована по подразделениям компании;

3) разрабатывается для поддержки отдельных функций управления.

12. Система управления проектами …
1) включает в себя комплекс методологических, нормативных документов, а также программно-аппаратных решений;

2) включает в себя комплекс программных средств, имитационных, статистических и аналитических моделей процессов;

3) позволяет передавать аудио-, видеоинформацию по локальным сетям и Internet.

13. Что является результатом прединвестиционных исследований?

1) бизнес-проект;

2) инвестиционное соглашение;

3) технико-экономическое обоснование проекта;

4) предпроектная документация.
14. Цикл проекта - это время:

1) от идентификации до завершения внедрения проекта;

2) от идентификации к началу внедрения проекта;

3) от замысла проекта к его окончанию и оценке результатов;

4) от начала подготовки проекта до завершения его внедрения;

5) внедрение проекта.

15.  Основное отличие проекта от производственной системы заключается в том, что:

1) проект является неоднократной, циклической деятельностью;

2) проект является однократной, не циклической деятельностью;

3) принципиальных отличий нет.

16. Проект считается успешным, когда:

1) проект удовлетворяет требованиям заинтересованных лиц, или превосходит их ожидания;

2) произведен продукт проекта;
3) спонсор проекта объявил об окончании проекта.

17. Планирование проекта начинается с процедуры:

1) анализ и оценка выполнения работ;

2) определение целей проекта и состава работ;

3) расчет расписания (определение сроков выполнения работ);

4) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком.

18. Управление проектами – это…

1) деятельность управленческого персонала проекта;

2) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей или ожиданий участников проекта;

3) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта;

4) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами проекта;

5) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов.

19. Под проектом в методологии управления проектами понимается…

1) комплекс финансовой документации по проекту;

2) комплекс рабочей документации;

3) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей;

4) комплекс проектно-сметной документации.

20. Время, на которое работа может быть задержана без задержки раннего старта ее последующих работ, это:

1) резерв работы с открытым концом;

2) отрицательный сдвиг;

3) полный сдвиг;

4) свободный сдвиг;

5) резерв времени.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-5 
Кейс 1 Рок-группа

Предположим, что Вы работаете менеджером  концертного зала и занимаетесь организацией концертов. Менеджер  модной рок –группы предложил провести в зале  семь концертов  в течение недели. Известность группы позволяет предположить, что зал на 1000 мест при средней цене билета  40 € будет заполнен целиком. Выручка от продажи билетов останется в  распоряжении концертного зала; оркестру придется заплатить  200 000 €. Осуществив предварительную оценку, Вы получите следующие:

· Оплата труда постоянных работников составляет  10 000 €  в неделю.  Осуществление данного проекта потребует от них двух недель работы, включая неделю проведения концертов.

· Для охраны и уборки помещений придется воспользоваться услугами временных работников, суммарная оплата труда которых составит 10 000 €.

· Расходы на рекламу концертов оцениваются в 10 000 €.

· На протяжении недели сложное специальное оборудование будет использоваться исключительно для концертов. Все оборудование было приобретено концертным залом три года назад за  208 000 €. До окончания полезного срока службы оборудования остается семь лет; учет амортизации осуществляется линейным методом; остаточная стоимость ровна нулю.

· Как правило, накладные затраты включаются в отчет о прибылях и убытках из расчета  4 € на каждого посетителя.

Требуется:

      а)          Принять и обосновать решение о проведении концертов или отказе от них.

      б)          Привести три дополнительных фактора, которые следует принять во внимание                                 до  принятия окончательного решения.   

Кейс 2 альфа или Бета?

Вы рассматриваете два инвестиционных проекта: «Альфа» и «Бета», по которым Вам надо принять решение о возможном запуске. Вы заплатили консультационной фирме 5 000 евро за исследования по определению денежных потоков, связанных с данными проектами.


Для проекта «Альфа» начальные инвестиции составят 110 000 евро. В дополнение, если этот проект будет принят, Вы должны будете сразу заплатить 6 000 евро за лицензию.


Данный проект обеспечит продажи в течение трех лет, которые, по прогнозу, составят 80 000 евро в первый год, 100 000 евро во второй год и 120 000 евро в третий год. Операционные расходы в каждый год составят 50 % от объемов продаж. Предполагается, что в конце проекта отработанное оборудование можно будет продать за 10 000 евро. При этом оплата поступит после его разборки и доставки покупателю, которые в совокупности займут от 6 месяцев до 1 года. Амортизация составит 8 000 евро в год.

Финансовый отдел предполагает, что накладные расходы будут составлять 10 % от объемов продаж; при этом все реальные дополнительные расходы, связанные с проектом, включены в указанные выше операционные затраты. Консультационная фирма советует принять стоимость капитала для данного проекта 10 %. При этом Вы можете не учитывать налоги и инфляцию.

	Год
	0
	1
	2
	3
	4

	Коэффициент дисконтирования при ставке 10 %
	1
	0, 909
	0, 826
	0, 751
	0, 683


Альтернативный 3-летний проект «Бета» также требует инвестиций 110 000 евро. Он будет иметь срок окупаемости 1 год 6 месяцев, и его NPV составит 3 500 евро. Имея в виду, что у вас недостаточно средств для инвестирования сразу в оба проекта, объясните, какой из проектов Вы выберете и почему. 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10

1.Напишите 3 ключевых слова, входящих в определение проекта.
Ответ:

Любые 3 из следующих:

Одноразовая

Неповторяющаяся

Ограниченная во времени

Четкая цель

2.Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон с высокой степенью интереса и слабой властью?

              $ поддерживать информированность

              $ поддерживать удовлетворенность

              $ отдавать приоритет именно их целям

              $ поддерживать информированность и удовлетворенность 

              $ поддерживать баланс интересов

              $ игнорировать

3. По какому запросу в Яндексе будет выдано больше всего результатов?

студент проект благотворительный Тула

благотворительный проект Тула

благотворительный проект

студент проект

4. Долгосрочные проекты оценивают методом дисконтированного денежного потока

              $ да 

              $  нет

5. Альтернативные затраты учитывают при расчете прибыли

              $ нет 

              $  да

6. Какой из перечисленных видов деятельности относится к проекту?
              $  капитальный ремонт энергоподстанции

              $  контроль соблюдения технологической дисциплины и санитарных правил при изготовлении мороженого

              $  отгрузка партии мороженого в торговую сеть «Магнит»

              $  собеседования с кандидатами на повышение в должности

              $  составление плана движения денежных средств на следующий квартал

              $  осмотр и  планово-предупредительный ремонт оборудования

7. Какой из перечисленных видов деятельности не относится к проекту?

              $  составление отчетности  предприятия  по МСФО

              $  разработка платежного календаря, регламентирующего сроки поступления и расходования денежных средств

              $  организация турнира дворовых команд по футболу

              $  замена устаревшей компьютерной системы на новую

              $  переход предприятия к составлению отчетности по МСФО 

              $  капитальный ремонт энергоподстанции

8. Является ли проектом разработка системы автоматической регистрации отзывов потребителей?

              $ да

              $  нет

9. Является ли проектом замена устаревшей офисной мебели на новую?

              $ да

              $  нет

10. Является ли проектом капитальный ремонт здания издательства?

              $ да 

              $  нет

11. Является ли проектом контроль соблюдения санитарных правил при проведении конкурса национальной кухни в студенческом общежитии?

              $ да

              $ нет 

12. Является ли проектом контроль соблюдения санитарных правил при посещении 5-го учебного корпуса ТулГУ?

              $ нет

              $  да

13. Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае плата за аренду подвала - это

              $ потерянный доход 

              $ дополнительные затраты

              $ дополнительный доход

              $ предотвращенный ущерб

              $ не сопутствующие затраты 

              $  невозвратные затраты

14. Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае штрафы от пожарной инспекции за нарушения правил пожарной безопасности арендаторами, которые уплачивал владелец помещения - это

              $ предотвращенный ущерб 

              $ дополнительные затраты

              $ потерянный доход

              $ дополнительный доход

              $ не сопутствующие затраты 

              $  невозвратные затраты

15. Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае коммунальные платежи за это помещение - это

              $ не сопутствующие затраты 

              $ дополнительные затраты

              $ потерянный доход

              $ предотвращенный ущерб

              $ дополнительный доход

              $  невозвратные затраты

16. Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае стоимость железной двери, установленной в прошлом году - это

              $ невозвратные затраты 

              $ дополнительные затраты

              $ потерянный доход

              $ предотвращенный ущерб

              $ дополнительный доход

              $  не сопутствующие затраты

17. Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Вероятность наступления неблагоприятного события высокая, ущерб незначительный 

      $ Снижение риска

      $ Избежание риска

      $ Защита от риска

      $ Принятие риска

      $ Перемещение риска

      $ Диверсификация риска

18. Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Вероятность наступления неблагоприятного события низкая, ущерб незначительный 

      $ Принятие риска

      $ Снижение риска

      $ Избежание риска

      $ Защита от риска

      $ Перемещение риска

      $ Диверсификация риска

19. Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Вероятность наступления неблагоприятного события высокая, ущерб значительный 

      $ Избежание риска 

      $ Снижение риска

      $ Принятие риска

      $ Защита от риска

      $ Перемещение риска

      $ Диверсификация риска

20. Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Вероятность наступления неблагоприятного события невысокая, ущерб значительный 

      $ Перемещение риска 

      $ Снижение риска

      $ Принятие риска

      $ Защита от риска

      $ Избежание риска

      $ Диверсификация риска
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