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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-18 (способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем)

1. В каком году был разработан метод критического пути, который составил часть методики сетевого планирования?

a) 1938

b) 1956

c) 1965

d) 1982

2. Признаками для понятия «проект» являются следующие утверждения. Укажите ошибочный вариант.

a) Проекты направлены на достижение конкретных целей

b) Проекты включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий

c) Имеют неограниченную протяженность во времени

d) В некоторой степени неповторимы и уникальны

3. Какого этапа нет в традиционном разбиении проекта на этапы?

a) завершение

b) программирование

c) формулирование

d) планирование

4. Планирование в том или ином виде производится…Укажите наиболее верное утверждение.

a) в начале реализации проекта

b) в течение всего срока реализации проекта

c) на этапе реализации проекта не производится

d) на этапе формулирования

5. Как называются ключевые точки проекта?

a) поинты

b) метки

c) ключи

d) вехи

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-20 (способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем)
1. Какое ограничение проекта часто является наиболее критичным?

a) время

b) бюджет

c) качество работ

d) ресурсы

2. Что такое PERT-диаграмма?

a) Это диаграмма, которая отображает потребности проекта в том или ином виде ресурсов в каждый момент времени

b) Это диаграмма планирования сроков начала работ при ограниченных наличных ресурсах

c) Это графическое изображение работ проекта и их взаимосвязи

d) Нет правильного ответа

3. К вспомогательным процессам планирования не относится:

a) планирование и качество

b) назначение персонала

c) ресурсное планирование

d) идентификация риска

 4. Регулярное измерение параметров проекта и идентификация возникающих отклонений называется…

a) контролем управления

b) контролем исполнения

c) идентификацией риска

d) оценка риска

5. К основным процессам анализа не относится…

a) анализ стоимости

b) анализ сроков

c) анализ качества

d) анализ ресурсов

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-18 (способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем)

1. Относится ли «Средства описания комплекса работ проекта, связи между работами и их временных характеристик» к Базовым функциональным возможностям системы для управления проектами?

А) Да

Б) Нет

2. Что не относится к средствам контроля за ходом выполнения проекта?


А) Средства отслеживания состояния задач проекта.

Б) Средства контроля за фактическим использование ресурса.

В) Средства контроля за временем.

3. Что не относится к графическим средствам построения структуры проекта?


А) Диаграмма Ганнта.

Б) Сетевая диаграмма.

В) Диаграмма IDEF.

Г) Средства для создания необходимых для планирования отчетов.

4. Управление проектом – это …


А) Интегральный процесс.

Б) Интегрированные процесс.

В) Дифферинциальный процесс.

5. Процесс – это …

А) Совокупность действий, приносящее результат.

Б) Совокупность процессов, приносящее результат.

В) Совокупность ресурсов, приносящее результат.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-20 (способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем)

1. На какие две основные группы делятся процесс проекта.

А) Процессы управления проектами и процессы ориентированные на ресурсы.

Б) Процессы управления проектами и процессы ориентированные на продукт.

С) Процессы управления ресурсами и процессы ориентированные на продукт.

2. Какой процесс указан на графике?
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А) Процесс исполнения.

Б) Процесс анализа.

В) Процесс инициации.

Г) Процесс планирования.

Д) Процесс управления.

Е) Процесс завершения.

3. Цели проекта – это …

А) Работа, которую нужно выполнить для производства продукции с заданными свойствами.

Б) Работа, которую нужно завершить.

В) Работа, которую нужно отслеживать для производства продукции с заданными свойствами.

4. В какие годы произошло наиболее бурное распространение методов управления проектами?

а) 90-ые г. ХХ в.

б) 70 – 80 г.г. ХХ в.

в) 50 – 60 г.г. ХХ в.

г) 80 – 90 г.г. ХХ в.

5. Критическая работа – это:
1) работа, которая лежит на критическом пути и имеет нулевой резерв времени;

2) работа без логических последователей;

3) работа для отслеживания завершения фазы проекта;

4) критерий отбора работ или ресурсов, который проверяет, удовлетворяет ли поле записи заданному условию.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

(приводятся, если выполнение курсовой работы (проекта) по дисциплине (модулю) предусмотрено основной профессиональной образовательной программой)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-18 (способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем)

1 Зависимость между двумя работами проекта типа «Окончание – Начало»:
1) предшествующая работа должна закончиться до того, как последующая работа может начаться;

2) предшествующая работа должна закончиться до того, как закончится последующая работа;

3) последующая работа должна закончиться до того, как начнется работа критического пути;

4) количество рабочего времени между ранней датой конца и поздней датой начала.

2. Что не входит в общие признаки для понятия проекта?

а) Проекты имеют свойство повторяться.

б) Проекты включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий.

в) Проекты направлены на достижение конкретных целей.

г) Проекты имеют ограниченную протяжённость во времени с определённым началом и концом.

3. Могут ли некоторые задания осуществляться только параллельно?

а) Да.

б) Нет.

4. Когда заканчивается проект?

а) когда окончательно сформулированы цели.

б) когда уже намечен план действий.

в) когда достигнуты его основные цели.

г) после осуществления намеченных целей.

5. Является ли проект циклической деятельностью?

а) Да.

б) Нет.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-20 (способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем)

1. Как расценивается инициация проекта с позиции менеджера?
1) процесс управления проектом, результатом которого является санкционирование начала проекта или очередной фазы его жизненного цикла;

2) согласование с руководством даты начала проекта;

3) составление расписания исполнения проекта с учетом ограниченности ресурсов;

4) формализация новаторского процесса и создание организационно-правовой формы его реализации.

2. В каких случаях необходимо применять анализ стоимости проекта с учетом освоенного объема?
1) для анализа хода выполнения проекта, при котором фактические денежные средства, предусмотренные в бюджете проекта и фактически израсходованные, сравниваются с выполняемой производительностью работ;

2) для сетевого планирования и описания работ;

3) в случаях, когда определяющим фактором является отслеживание критического пути проекта;

4) при завершении проекта, обычно в сравнении с планом, и, для выработки корректирующих воздействий.

3. План проекта – это:
1) скоординированное выполнение взаимосвязанных действий из различных функциональных областей для достижения определенных целей в условиях временных и ресурсных ограничений;

2) набор характеристик проекта, содержащих сведения об основных временных и стоимостных параметрах работ;

3) зависимость между работами проекта, при которой предшествующая работа должна закончиться до того, как последующая работа может начаться;

4) управление коммуникациями инновационного проекта.

4. Бюджет проекта – это:
1) сумма согласованных затрат по плану, предназначенных к выполнению в течение рассматриваемого периода времени;

2) основной документ, представляемый инвестору по проекту, в котором излагаются главные характеристики проекта;

3) плановая стоимость работ на завершение проекта;

4) характеристики проекта на различных этапах его жизненного цикла.

5. Веха – это:
1) дата, дополнительно назначенная пользователем для позиционирования работы во времени;

2) значительное событие в проекте, обычно завершение или достижение одного из основных результатов;

3) завершение работ по проекту при достижении запланированных результатов, включая разрешение всех спорных вопросов;

4) элемент проекта, объединяющий работы или пакет работ.

