
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт «Права и Управления»

Кафедра «Финансы и менеджмент»

	Утверждено на заседании кафедры

«Финансы и менеджмент»

«29» января 2020 г., протокол №5 


	[image: image2.jpg]


Заведующий кафедрой

________________________ Сабинина А.Л.


	

	


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«Основы управления проектной деятельностью и предпринимательства»
основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки

10.03.01 Информационная безопасность
с направленностью (профилем)
Организация и технология защиты информации
Формы обучения: очная, очно-заочная

Идентификационный номер образовательной программы: 100301-01-20
Тула 2020 год
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 ФОС дисциплины (модуля)
[image: image1.png]Pa3paborTuuk:

_ bacanaes J1.9., IOUEHT, K.T.H., IOUEHT G—?_“Z

(OHO, oondcnocmo, yueHast CmeneHsb, YUeHoe 36aHue) (noonucwy)




1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-3 
1. Под сроком окупаемости инвестиций PP следует понимать:

1) период, в течение которого полностью окупятся изначально сделанные инвестиции (не принимая во внимание временную стоимость денежных поступлений);

2) период возмещения затрат предприятия до так называемого "пускового" этапа производства;

3) срок, в течении которого произойдет возмещение всех постоянных затрат на инвестицию;

4) период окупаемости изначально сделанных инвестиций с учетом временной стоимости денежных поступлений.

2. Оценка социальных результатов проекта предполагает:

1) соответствие инвестиционного проекта социальным нормам и стандартам;

2) учет динамики душевых доходов населения конкретного региона;

3) учет времени окупаемости инвестиционных затрат;

4) соответствие осуществленного проекта намеченным социальным планам организации на этапе замысла проекта.
3. Бюджет проекта – это:

1) себестоимость продукции проекта;

2) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта;

3) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и статей доходов, возникающих в результате проекта.

4. К задачам структуризации проекта относятся:

1) увязка работ по проекту;

2) этапы жизненного цикла;

3) компоненты продукции проекта.

5. Зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализации проекта является:

1) денежным притоком проекта;

2) сальдо проекта;

3) денежным потоком проекта;

4) денежным оттоком проекта.

6. По масштабу проекты делятся на:

1) монопроекты, мегапроекты и мультипроекты;

2) технопроекты, екопроекты и синергичные проекты;

3) социальные, экономические, организационные, технические и смешанные проекты;

4) мелкие, средние, большие и очень большие проекты.

7. Макросреда проекта - это:

1) законодательная база страны;

2) внешняя среда;

3) налоговая политика государства, в котором осуществляется проект;

4) демографические, экономические, природные, политические факторы, а также факторы научно-технического прогресса и культурной среды;

5) результаты прошлых событий.

8. По функциональному признаку цели управления инвестиционным проектом делятся на:

1) локальные и комплексные;

2) технические, организационные, социальные, экономические;

3) внутренние и внешние.

9. Риск при осуществлении проекта:
1) вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления;

2) вероятность возникновения неблагоприятных политических последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления;

3) вероятность возникновения неблагоприятных социальных последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления;

4) вероятность возникновения неблагоприятных экологических последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления.

10. К способам снижения проектного риска относится;

1) мотивирование;

2) планирование;

3) диверсификация;

4) контроль.
11. К внутренним рискам относятся…

1) политические;

2) природные;

3) социальные;

4) технологические;

5) экономические.

12. Если для выбранной работы тип деятельности - «Фиксированное количество» и добавляется другой ресурс на ту же работу, то изменятся…

А) исходная длительность;

Б) плановая интенсивность;

В) плановая интенсивность и длительность;

Г) плановое количество.

13. В процесс управления проектом по временным параметрам включают…

А) процесс планирования проекта по временным параметрам, воплощение идей проекта по временным параметрам, анализ результатов выполнения проекта по временным параметрам, корректировка действий в выполнении проекта по временным параметрам;

Б) концепция управления проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, контроль выполнения проекта по временным параметрам, анализ и регулирование процесса выполнения проекта по временным параметрам, закрытие управления проектом по временным параметрам;

В) планирование, инициализация, реализация, завершение проекта по временным параметрам;

Г) управление проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, бухгалтерский учет проекта, анализ и регулирование проекта, закрытие проекта по временным параметрам.

14. Работа проекта – это…

1) деятельность по достижению элементарных целей проекта;

2) деятельность участников проекта;

3) запланированные действия;

4) минимальный элемент WBS;

5) элемент проекта на исполнение которого назначаются ресурсы.

15. Критический путь - это...

1) наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте;

2) наиболее короткий путь работ проекта;

3) прогноз сроков выполнения всех работ проекта;

4) указатель ключевых вех проекта.

16. Жизненный цикл проекта – это…

1) время от зарождения идеи до утилизации результатов;

2) время от начала проекта до его полного завершения;

3) запланированные работы проекта;

4) набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом;

5) совокупность операций в ходе его реализации.

17. Результатом выполнения этапа «Планирование коммуникаций» является:

1) формирование базы знаний организаций;

2) выявление участников проекта;

3) план управления коммуникациями проекта;

4) отчеты по проекту.

18. Метод аналогий основан на…

1) вероятностных подходах;

2) логических умозаключениях;

3) опыте реализованных проектов.

19. Основная задача управляющего при формировании и создании проектной команды заключается в...

1) привлечении в проект лучших специалистов;

2) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с одинаковыми организационными и профессиональными культурами;

3) формировании проектной команды по принципу «как можно меньше заплатить, как можно больше получить»;

4) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с разными организационными и профессиональными культурами.

20. К внешним рискам относятся…

1) организационные;

2) политические;

3) проектные;

4) технологические;

      Д) технические.
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-3 
1. Информационная система управления проектом …
1) объединяет данные из различных подразделений и организаций;

2) структурирована по подразделениям компании;

3) разрабатывается для поддержки отдельных функций управления.

2. Система управления проектами …
1) включает в себя комплекс методологических, нормативных документов, а также программно-аппаратных решений;

2) включает в себя комплекс программных средств, имитационных, статистических и аналитических моделей процессов;

3) позволяет передавать аудио-, видеоинформацию по локальным сетям и Internet.

3. Что является результатом прединвестиционных исследований?

1) бизнес-проект;

2) инвестиционное соглашение;

3) технико-экономическое обоснование проекта;

4) предпроектная документация.
4. Цикл проекта - это время:

1) от идентификации до завершения внедрения проекта;

2) от идентификации к началу внедрения проекта;

3) от замысла проекта к его окончанию и оценке результатов;

4) от начала подготовки проекта до завершения его внедрения;

5) внедрение проекта.

5.  Основное отличие проекта от производственной системы заключается в том, что:

1) проект является неоднократной, циклической деятельностью;

2) проект является однократной, не циклической деятельностью;

3) принципиальных отличий нет.

6. Проект считается успешным, когда:

1) проект удовлетворяет требованиям заинтересованных лиц, или превосходит их ожидания;

2) произведен продукт проекта;
3) спонсор проекта объявил об окончании проекта.

7. Планирование проекта начинается с процедуры:

1) анализ и оценка выполнения работ;

2) определение целей проекта и состава работ;

3) расчет расписания (определение сроков выполнения работ);

4) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком.

8. Управление проектами – это…

1) деятельность управленческого персонала проекта;

2) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей или ожиданий участников проекта;

3) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта;

4) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами проекта;

5) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов.

9. Под проектом в методологии управления проектами понимается…

1) комплекс финансовой документации по проекту;

2) комплекс рабочей документации;

3) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей;

4) комплекс проектно-сметной документации.

10. Время, на которое работа может быть задержана без задержки раннего старта ее последующих работ, это:

1) резерв работы с открытым концом;

2) отрицательный сдвиг;

3) полный сдвиг;

4) свободный сдвиг;

5) резерв времени.

11. Информационная система управления проектом …
1) объединяет данные из различных подразделений и организаций;

2) структурирована по подразделениям компании;

3) разрабатывается для поддержки отдельных функций управления.

12. Система управления проектами …
1) включает в себя комплекс методологических, нормативных документов, а также программно-аппаратных решений;

2) включает в себя комплекс программных средств, имитационных, статистических и аналитических моделей процессов;

3) позволяет передавать аудио-, видеоинформацию по локальным сетям и Internet.

13. Что является результатом прединвестиционных исследований?

1) бизнес-проект;

2) инвестиционное соглашение;

3) технико-экономическое обоснование проекта;

4) предпроектная документация.
14. Цикл проекта - это время:

1) от идентификации до завершения внедрения проекта;

2) от идентификации к началу внедрения проекта;

3) от замысла проекта к его окончанию и оценке результатов;

4) от начала подготовки проекта до завершения его внедрения;

5) внедрение проекта.

15.  Основное отличие проекта от производственной системы заключается в том, что:

1) проект является неоднократной, циклической деятельностью;

2) проект является однократной, не циклической деятельностью;

3) принципиальных отличий нет.

16. Проект считается успешным, когда:

1) проект удовлетворяет требованиям заинтересованных лиц, или превосходит их ожидания;

2) произведен продукт проекта;
3) спонсор проекта объявил об окончании проекта.

17. Планирование проекта начинается с процедуры:

1) анализ и оценка выполнения работ;

2) определение целей проекта и состава работ;

3) расчет расписания (определение сроков выполнения работ);

4) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком.

18. Управление проектами – это…

1) деятельность управленческого персонала проекта;

2) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей или ожиданий участников проекта;

3) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта;

4) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами проекта;

5) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов.

19. Под проектом в методологии управления проектами понимается…

1) комплекс финансовой документации по проекту;

2) комплекс рабочей документации;

3) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей;

4) комплекс проектно-сметной документации.

20. Время, на которое работа может быть задержана без задержки раннего старта ее последующих работ, это:

1) резерв работы с открытым концом;

2) отрицательный сдвиг;

3) полный сдвиг;

4) свободный сдвиг;

5) резерв времени.

