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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-3 

1. Под сроком окупаемости инвестиций PP следует понимать:

1) период, в течение которого полностью окупятся изначально сделанные инвестиции (не принимая во внимание временную стоимость денежных поступлений);

2) период возмещения затрат предприятия до так называемого "пускового" этапа производства;

3) срок, в течении которого произойдет возмещение всех постоянных затрат на инвестицию;

4) период окупаемости изначально сделанных инвестиций с учетом временной стоимости денежных поступлений.

2. Оценка социальных результатов проекта предполагает:

1) соответствие инвестиционного проекта социальным нормам и стандартам;

2) учет динамики душевых доходов населения конкретного региона;

3) учет времени окупаемости инвестиционных затрат;

4) соответствие осуществленного проекта намеченным социальным планам организации на этапе замысла проекта.
3. Бюджет проекта – это:

1) себестоимость продукции проекта;

2) объем всех затрат, необходимых и достаточных для успешной реализации проекта;

3) структура, состав и значение статей расходов, необходимых для реализации проекта, и статей доходов, возникающих в результате проекта.

4. К задачам структуризации проекта относятся:

1) увязка работ по проекту;

2) этапы жизненного цикла;

3) компоненты продукции проекта.

5. Зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализации проекта является:

1) денежным притоком проекта;

2) сальдо проекта;

3) денежным потоком проекта;

4) денежным оттоком проекта.

6. По масштабу проекты делятся на:

1) монопроекты, мегапроекты и мультипроекты;

2) технопроекты, екопроекты и синергичные проекты;

3) социальные, экономические, организационные, технические и смешанные проекты;

4) мелкие, средние, большие и очень большие проекты.

7. Макросреда проекта - это:

1) законодательная база страны;

2) внешняя среда;

3) налоговая политика государства, в котором осуществляется проект;

4) демографические, экономические, природные, политические факторы, а также факторы научно-технического прогресса и культурной среды;

5) результаты прошлых событий.

8. По функциональному признаку цели управления инвестиционным проектом делятся на:

1) локальные и комплексные;

2) технические, организационные, социальные, экономические;

3) внутренние и внешние.

9. Риск при осуществлении проекта:
1) вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления;

2) вероятность возникновения неблагоприятных политических последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления;

3) вероятность возникновения неблагоприятных социальных последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления;

4) вероятность возникновения неблагоприятных экологических последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления.

10. К способам снижения проектного риска относится;

1) мотивирование;

2) планирование;

3) диверсификация;

4) контроль.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-5

1. Какой из перечисленных видов деятельности относится к проекту?

              $  капитальный ремонт энергоподстанции

              $  контроль соблюдения технологической дисциплины и санитарных правил при изготовлении мороженого

              $  отгрузка партии мороженого в торговую сеть «Магнит»

              $  собеседования с кандидатами на повышение в должности

              $  составление плана движения денежных средств на следующий квартал

              $  осмотр и  планово-предупредительный ремонт оборудования

2. Какой из перечисленных видов деятельности не относится к проекту?

              $  составление отчетности  предприятия  по МСФО

              $  разработка платежного календаря, регламентирующего сроки поступления и расходования денежных средств

              $  организация турнира дворовых команд по футболу

              $  замена устаревшей компьютерной системы на новую

              $  переход предприятия к составлению отчетности по МСФО 

              $  капитальный ремонт энергоподстанции

3. Является ли проектом разработка системы автоматической регистрации отзывов потребителей?

              $ да

              $  нет

4. Является ли проектом замена устаревшей офисной мебели на новую?

              $ да

              $  нет

5. Является ли проектом капитальный ремонт здания издательства?

              $ да 

              $  нет

6. Является ли проектом контроль соблюдения санитарных правил при проведении конкурса национальной кухни в студенческом общежитии?

              $ да

              $ нет 

7. Является ли проектом контроль соблюдения санитарных правил при посещении 5-го учебного корпуса ТулГУ?

              $ нет

              $  да

8. Какую стратегию управления должен избрать менеджер проекта в отношении заинтересованных сторон с высокой степенью интереса и слабой властью?

              $ поддерживать информированность

              $ поддерживать удовлетворенность

              $ отдавать приоритет именно их целям

              $ поддерживать информированность и удовлетворенность 

              $ поддерживать баланс интересов

              $ игнорировать

9. Долгосрочные проекты оценивают методом дисконтированного денежного потока

              $ да 

              $  нет

10. Альтернативные затраты учитывают при расчете прибыли

              $ нет 

              $  да

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-3 

1. Информационная система управления проектом …
1) объединяет данные из различных подразделений и организаций;

2) структурирована по подразделениям компании;

3) разрабатывается для поддержки отдельных функций управления.

2. Система управления проектами …
1) включает в себя комплекс методологических, нормативных документов, а также программно-аппаратных решений;

2) включает в себя комплекс программных средств, имитационных, статистических и аналитических моделей процессов;

3) позволяет передавать аудио-, видеоинформацию по локальным сетям и Internet.

3. Что является результатом прединвестиционных исследований?

1) бизнес-проект;

2) инвестиционное соглашение;

3) технико-экономическое обоснование проекта;

4) предпроектная документация.
4. Цикл проекта - это время:

1) от идентификации до завершения внедрения проекта;

2) от идентификации к началу внедрения проекта;

3) от замысла проекта к его окончанию и оценке результатов;

4) от начала подготовки проекта до завершения его внедрения;

5) внедрение проекта.

5.  Основное отличие проекта от производственной системы заключается в том, что:

1) проект является неоднократной, циклической деятельностью;

2) проект является однократной, не циклической деятельностью;

3) принципиальных отличий нет.

6. Проект считается успешным, когда:

1) проект удовлетворяет требованиям заинтересованных лиц, или превосходит их ожидания;

2) произведен продукт проекта;
3) спонсор проекта объявил об окончании проекта.

7. Планирование проекта начинается с процедуры:

1) анализ и оценка выполнения работ;

2) определение целей проекта и состава работ;

3) расчет расписания (определение сроков выполнения работ);

4) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком.

8. Управление проектами – это…

1) деятельность управленческого персонала проекта;

2) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей или ожиданий участников проекта;

3) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта;

4) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами проекта;

5) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов.

9. Под проектом в методологии управления проектами понимается…

1) комплекс финансовой документации по проекту;

2) комплекс рабочей документации;

3) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей;

4) комплекс проектно-сметной документации.

10. Время, на которое работа может быть задержана без задержки раннего старта ее последующих работ, это:

1) резерв работы с открытым концом;

2) отрицательный сдвиг;

3) полный сдвиг;

4) свободный сдвиг;

5) резерв времени.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-5 
1. Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае плата за аренду подвала - это

              $ потерянный доход 

              $ дополнительные затраты

              $ дополнительный доход

              $ предотвращенный ущерб

              $ не сопутствующие затраты 

              $  невозвратные затраты

2. Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае штрафы от пожарной инспекции за нарушения правил пожарной безопасности арендаторами, которые уплачивал владелец помещения - это

              $ предотвращенный ущерб 

              $ дополнительные затраты

              $ потерянный доход

              $ дополнительный доход

              $ не сопутствующие затраты 

              $  невозвратные затраты

3. Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае коммунальные платежи за это помещение - это

              $ не сопутствующие затраты 

              $ дополнительные затраты

              $ потерянный доход

              $ предотвращенный ущерб

              $ дополнительный доход

              $  невозвратные затраты

4. Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае стоимость железной двери, установленной в прошлом году - это

              $ невозвратные затраты 

              $ дополнительные затраты

              $ потерянный доход

              $ предотвращенный ущерб

              $ дополнительный доход

              $  не сопутствующие затраты

5. Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Вероятность наступления неблагоприятного события высокая, ущерб незначительный 

      $ Снижение риска

      $ Избежание риска

      $ Защита от риска

      $ Принятие риска

      $ Перемещение риска

      $ Диверсификация риска

6. Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Вероятность наступления неблагоприятного события низкая, ущерб незначительный 

      $ Принятие риска

      $ Снижение риска

      $ Избежание риска

      $ Защита от риска

      $ Перемещение риска

      $ Диверсификация риска

7. Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Вероятность наступления неблагоприятного события высокая, ущерб значительный 

      $ Избежание риска 

      $ Снижение риска

      $ Принятие риска

      $ Защита от риска

      $ Перемещение риска

      $ Диверсификация риска

8. Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Вероятность наступления неблагоприятного события невысокая, ущерб значительный 

      $ Перемещение риска 

      $ Снижение риска

      $ Принятие риска

      $ Защита от риска

      $ Избежание риска

      $ Диверсификация риска

9. Какая стратегия управления риском уместна в данном случае:

Вероятность наступления неблагоприятного события средняя, ущерб средний 

      $ Защита от риска 

      $ Снижение риска

      $ Принятие риска

      $ Перемещение риска

      $ Избежание риска

      $ Диверсификация риска

10. Подвальное помещение, которое раньше сдавали в аренду, хотят использовать для размещения мастерской по производству садового инвентаря. В этом случае выручка от продажи продукции - это

              $ дополнительный доход 

              $ дополнительные затраты

              $ потерянный доход

              $ предотвращенный ущерб

              $ не сопутствующие затраты 

              $  невозвратные затраты

