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журналистики гуманитарного факультета 

протокол  № 6  от «25» января 2022 г.

Зав. кафедрой ________________ Б.А. Играев

Пояснительная записка

Данные методические указания разработаны с учетом ФГОС ВО и ОПОП направления 43.02.03 Журналистика, а также рабочей программы дисциплины (модуля) «Проектная деятельность-1» и учитывают комплекс компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины (модуля) в соответствии с ОПОП. Методические указания определяют содержание самостоятельной работы, ее формы, темы и особенности ее организации и выполнения в зависимости от формы.
Метод проектов, собственно формирующий дисциплину «Проектная деятельность», позволяет как сформировать у студента комплекс новых знаний, умений и навыков, так и организовать активную деятельность по применению этих знаний, умений и навыков на практике. Организация проектной деятельности позволяет студентам приобретать коммуникативные навыки, учиться самостоятельно ставить задачи, искать пути их решения, анализировать возникшие проблемы, проявлять инициативу, неординарность и приобретать исследовательский опыт наряду с опытом практической деятельности.

Цели проектной деятельности:

- освоение основных концепций, философии и методологии управления проектами;

- приобретение базовых навыков управления проектами и реализации проектов в команде;

- развитие коммуникативных навыков, составляющих основу дальнейшей профессиональной деятельности;

- формирование компетенций, заложенных во ФГОС ВО.

Задачи проектной деятельности:

- освоение студентами способов действий в процессе решения проблемы и реализации проекта;

- создание условий для использования студентами совокупности разнообразных методов и средств обучения;

- совершенствование процесса коммуникации между исполнителями проекта, их аудиторией и другими непосредственными и опосредованными участниками проекта.

 1 Цель и задачи методических указаний по самостоятельной работе
Целью методических указаний является обобщить и систематизировать принципы организации проектной деятельности.

Задачами методических указаний являются:

- регламентировать основные положения по работе над проектом;

- указать распределение самостоятельной работы по часам;

- указать основные принципы системной самостоятельной работы студентов;
- пояснить принципы оформления и защиты проектов.

2 Объем и содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
2.1 Объем дисциплины (модуля), объем контактной и самостоятельной работы обучающегося при освоении дисциплины (модуля), формы промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
	Номер семестра
	Формы промежуточной аттестации
	Общий объем в зачетных единицах
	Общий объем в академических часах
	Объем контактной работы

в академических часах
	Объем самостоятельной работы в академических часах

	
	
	
	
	Лекционные занятия
	Практические (семинарские) занятия
	Лабораторные работы
	Клинические практические занятия
	Консультации
	Промежуточная аттестация
	

	Очная форма обучения

	3
	ЗЧ
	2
	72
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	71,9

	Итого
	–
	2
	72
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	71,9


Условные сокращения: Э – экзамен, ЗЧ – зачет, ДЗ – дифференцированный зачет (зачет с оценкой), КП – защита курсового проекта, КР – защита курсовой работы.
2.2 Содержание самостоятельной работы обучающегося

Очная форма обучения

	№

п/п
	Виды и формы самостоятельной работы

	3 семестр 

	1
	Изучение методологии подготовки и реализации проектов

	2
	Разработка концепции проекта

	3
	Подготовка проектного продукта и презентации проекта

	4
	Подготовка к промежуточной аттестации и ее прохождение (защита подготовленного проекта)


3 Самостоятельная работа в проектной деятельности и рекомендации по ее выполнению
Самостоятельная работа является основой проектной формы деятельности и предполагает следующие формы работы студентов:
- постановка целей и задач;

- анализ требований к проекту и рисков;

- планирование деятельности по реализации проекта и распределение ресурсов;

- выбор и использование эффективных и современных средств работы над проектом;

- эффективное взаимодействие с членами проектной группы.

Преподаватель руководит процессом самостоятельной работы студентов, которые ищут необходимые сведения, работают с различной информацией, осваивают способы действий в процессе решения проблемы и реализации поставленных задач, при необходимости выступая в роли модератора или тьютора. 

Важным аспектом является обучение самостоятельному планированию собственной и коллективной деятельности. Практика показывает, что с планированием и распределением ресурсов у студентов возникают проблемы на всех этапах обучения, но планирование – это необходимое условие любого проекта. Преподаватели кафедры журналистики, являющиеся руководителями проектов, предоставляют студентам максимум свободы и инициативы в процессе выполнения проекта. При этом, однако, максимизируется и степень личной ответственности студентов за принятые решения и допущенные ошибки. 

Виды самостоятельной профессиональной деятельности студентов в процессе выполнения проектов:

- авторская;

- редакторская;

- аналитическая;

- управленческая;

- социально-организаторская;

- производственно-технологическая.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 42.03.02 Журналистика авторская проектная деятельность включает создание материалов для различных видов СМИ на различных платформах с учетом специфики СМИ и аудитории. Кроме того, авторский вид проектной деятельности может включать создание и всестороннюю поддержку (контент, дизайн, техническая составляющая и т.д.) блогов и других мультимедийных продуктов.

Редакторская проектная деятельность включает приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов. Вне зависимости от типа издания в функциональные обязанности редактора входит:

- подготовка и выпуск издания, отвечающего всем нормативным требованиям, а также требованиям целевой аудитории издания;

- исследование и анализ потребностей читателя в той или иной информации, выявление актуальных вопросов и направлений в рамках концепции и тематики издания;

- поиск авторов-создателей материалов, анализ рукописей, предоставленных авторами, разработка рекомендаций по их улучшению и доработке;

- проверка и редактирование принятых к изданию материалов;

- рассмотрение предложенных для издания иллюстративных материалов;

- координация действий других работников издательства, занятых в подготовке издания;

- участие в разработке стратегии продвижения издания на рынок, доведения до читателя (пользователя);

- участие в оценке экономического эффекта издания.

Аналитическая проектная деятельность предполагает участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его формата, в различных видах программирования и планирования. 

В рамках управленческой проектной деятельности предполагается участие студентов в проекте в соответствии с установленными должностными обязанностями согласно структуре организации работы медиапредприятий, их подразделений, творческих коллективов. В управленческой деятельности задействуются все прогнозы и стратегии, осуществляется регулирование текущих процессов в существующих системах деятельности и организация (реорганизация) структур деятельности.

Социально-организаторская проектная деятельность предполагает привлечение студентов к сотрудничеству со СМИ и другими медиа, а также музейными и другими социально-культурными организациями и взаимодействие с ними. 

Возможно распределить виды самостоятельной работы студентов по разным этапам проектной деятельности. Ниже предложен примерный вариант распределения, поскольку многое определяется спецификой того или иного проекта.
Стартовый этап – выбор темы проекта, определение целей и постановка задач, определение состава проектной группы, анализ проекта по технологии STEP (social, technological, economic, political), т.е. анализ социальных, технологических, экономических и политических факторов, влияющих на процесс реализации проекта, выявление рисков и варианты их минимизации, разработка совокупности идей, мозговой штурм (brainstorming), определение ориентировочной схемы действий, обсуждение вариантов и возможных решений, составление «дорожной карты» проекта.

Этап стратегического и тактического планирования – разработка четкого плана реализации проекта (на основе «дорожной карты» с предыдущего этапа) с указанием этапов, сроков и исполнителей, выявление наиболее эффективных способов реализации, определение ресурсов и путей их рационального использования, распределение заданий между участниками проектной группы, актуализация знаний по тематике проекта, сбор и обработка исходных данных необходимых для инициации проекта (самообразование)

Практико-аналитический этап – непосредственная реализация проекта, получение продукта проектной деятельности (в зависимости от целей и задач проекта в рамках нашей концепции продуктом проектной деятельности, как мы уже упоминали, признаются не только созданные в рамках проекта фото-, видео-, аудиоматериалы и/или другие медиапродукты, но и результаты проведенного исследования, созданная база данных, разработанный медиаплан, концепция пиар-кампании и т.д.), анализ результатов, выводы, сбор и обработка информации необходимой для презентации результатов проекта, подготовка материалов для презентации и защиты проекта

Заключительный этап – защита проекта (презентация проектного продукта и предоставление комиссии материалов по проекту, выступление по главным характеристикам проекта, выводы по проекту, их обоснование, анализ процесса выполнения проекта, ответы на вопросы комиссии).

Следует еще раз отметить, что степень самостоятельности работы студентов зависит от целого ряда факторов и определяется руководителем проекта. 
Организация проектной деятельности

Согласно учебному плану на дисциплину «Проектная деятельность» отводится 72 часа. В зависимости от вида проекта процесс его реализации (образовательный процесс по дисциплине) может быть равномерно распределен в течение учебного семестра или четко определен иными временными рамками строго в течение семестра (например, проект реализуется в режиме месяц в начале семестра и месяц в конце семестра, если того требует его специфика). 

Содержание и формы проектной деятельности студентов, а также типы проектов определяются на основании соответствующих нормативных и методических документов и закрепляются в Концепции проектной деятельности, методических указаниях, данном пособии и проектных заданиям по конкретным проектам. 

Примерные этапы работы над проектом с указанием видом самостоятельной работы студентов в рамках этапа
1) Подготовительный:

- выбор проекта и его конкретизация (может осуществляться руководителем проекта или заказчиком); 

- формирование проектной группы.

2) Поисковый:

- определение и уточнение тематики проекта, конечного результата;

- постановка целей и задач;

- определение проблем, рисков, ресурсов.

3) Аналитический:

- анализ информации по проекту, рисков, ресурсов;

- сбор и изучение дополнительной информации;

- поиск оптимальных способов реализации проекта и составление «дорожной карты»;

- составление плана, распределение ресурсов и ответственных.

4) Практический:

- выполнение запланированных действий;

- текущий контроль качества;

- оптимизация плана реализации проекта.

5) Презентационный:

- подготовка презентации по реализации проекта;

- подготовка проектного продукта;

- подготовка предложений по использованию результатов проекта.

6) Контрольный:

- оценка качества выполнения проекта;

- анализ результатов выполнения проекта.

Терминологический минимум

Актуальность проекта – одна из ключевых характеристик проекта, демонстрирующая его важность и значительность в настоящее время, потребностью в данных, полученных в ходе реализации проекта. 

Вопросы по проекту – вопросы, на которые предстоит ответить участникам проектной группы в процессе защиты проекта, чтобы раскрыть тему проекта и отразить все необходимые детали хода его реализации.

Групповой проект – осуществление совместной проектной деятельности группой студентов на основе проектного задания, общих целей, согласованных методов и способов для достижения совместного результата.

Дизайн проекта – аспект проектной деятельности, направленный на формирование эстетических и функциональных качеств проекта. 

 «Дорожная карта» проекта – наглядное представление пошагового сценария проектной деятельности в рамках конкретного проекта; план достижения определенных целей. «Дорожная карта» разрабатывается проектной группой на основе STEP-анализа, мозгового штурма, форсайта и др. В отличие от плана проекта «дорожная карта» носит рекомендательный характер, может претерпевать значительные изменения и не предоставляется на защите в виде официального документа. 

Задачи проекта – это проблемные ситуации, требующие решения в процессе выполнения проекта посредством знаний, умений, навыков и опыта, а также оптимального выбора путей и средств для достижения цели. 

Заказчик проекта – лицо или группа лиц, формулирующие требования к результатам проекта, обладающие полномочиями по контролю выполнения проекта, внесению изменений и предложений по проекту и принимающие проектный продукт для дальнейшего использования.

Защита проекта – форма презентации проекта и деятельности проектной группы, включающая выступление участника (участников) проектной группы перед комиссией с презентацией проекта, демонстрацию проектного продукта, ответы на вопросы комиссии по проекту, дискуссию с комиссией и обеспечивающая полное понимание сути проекта, хода и особенностей его выполнения, роли участников проектной группы и взаимосвязи целей, задач и результатов проектной деятельности в конкретном случае.

Индивидуальный (персональный) проект – отдельный проект, выполняемый одним студентом. 

Инструменты исследования (проектного исследования) – совокупность средств и способов, применяемых проектной группой для достижения целей проекта и получения проектного продукта. 

Информационный проект – проект, предусматривающий работу с информацией (сбор, анализ, оценку, систематизацию и т.д.) и ее источниками (литература, СМИ, базы данных, Интернет и т.д.) в качестве основного вида проектной деятельности. Может интегрироваться в исследовательский проект.

Исследовательский проект – проект, главной целью которого является выдвижение и проверка гипотезы с использованием современных научных методов (это отодвигает на второй план творческий аспект деятельности, хотя не вытесняет его), доминирующим видом деятельности в таком проекте является исследовательский (проектное или научное исследование).

Комиссия – группа представителей профессорско-преподавательского состава кафедры, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций (потенциальных работодателей), заказчиков проекта и др., организующая процесс защиты проекта и принимающая решение об оценке результатов проектной деятельности по результатам защиты.

Консультант – специалист, оказывающий консультационную помощь при недостаточной компетенции руководителя проекта и имеющий полномочия для предоставления доступа к ресурсам необходимым для реализации проекта.

Концепция – система взглядов и способ интерпретации процесса реализации проекта, основная идея и конструктивный принцип осуществления проектной деятельности.

Координация проекта – обеспечение согласованности работы проектной группы, способ управления проектной деятельностью; может осуществляться руководителем проекта и/или участниками проектной группы самостоятельно.

Краткосрочный проект – проект продолжительностью менее 1 семестра. 

Критерии оценки проекта – признаки, на основании которых формируется оценка качества выполнения проекта.

Медиапроект – 1) самостоятельно разработанный и/или изготовленный медиапродукт от идеи до ее воплощения, обладающий новизной и выполненный с использованием современных медиатехнологий (Никишин И. В. Медиапроект: понятие, типы, жизненный цикл // Молодой ученый. — 2019. — №24. — С. 478-481. — URL https://moluch.ru/archive/262/60705/) К разновидностям медиапроекта относятся сайт, презентация, видеоролик, блог, визуализация данных, медиапроекты на платформе социальных сетей, мобильный сервис, видеоарт (в том числе виджеинг), саундарт, медиаинсталляция, медиаландшафт (медиасреда), а также синтез жанров и форм медиаискусства; 2) вид медиапродукции информационно-познавательного, социально-культурного и/или развлекательного характера, подготовленный для трансляции на какой-либо технической платформе или адаптированный для разных платформ и предоставляющий аудитории уникальный контент, а также площадку для ведения диалога по наиболее актуальным проблемам современного общества.

Междисциплинарный (кросс-дисциплинарный или интегративный) проект – проект, который выполняется на основе информации из различных областей знаний и требует интеграции знаний, умений и навыков из различных дисциплин, что способствует формированию так называемых метадисциплинарных компетенций (по аналогии с метапредметными компетенциями по ФГОС среднего образования).

Методы исследования – основные способы теоретического или практического осуществления исследования.

Мини-проект – индивидуальный или парный проект для решения одной незначительной проблемы. Мини-проект, тем не менее, подчиняется всем этапам выполнения проекта, но осуществляется в более сжатые временные рамки и не требует использования большого количества ресурсов, инструментов и методов исследования. Оценка за выполнение мини-проекта не может быть выше «удовлетворительно» (41-60 баллов). 

Монопроект – проект, проводящийся в рамках одной учебной дисциплины и способствующий формированию компетенций, заложенных в этой дисциплине.

Объект проектирования – это среда или процесс, в контексте которого находится предмет проектирования.

Оппонент – на защите проекта член комиссии или студент не из числа проектной группы, защищающей проект, задающий вопросы по проекту с целью выявить в проекте противоречия и/или получить более глубокое понимание сути и особенностей выполнения проекта.

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, общей характеристики образовательной программы, а также оценочных и методических материалов.

Парный проект – проект, реализуемый двумя участниками проектной группы.

План реализации проекта – это документ, представляющий заранее намеченную систему, порядок, ориентиры, последовательность и сроки выполнения проектной деятельности в рамках конкретного проекта.

Портфолио проекта – совокупность материалов по проекту.

Практико-ориентированный проект – проект, посвященный практическим вопросам, актуальным для дальнейшей профессиональной деятельности, и вместе с тем, требующий привлечения знаний студентов из разных областей, их творческого мышления, исследовательских навыков. Данные проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности участников проекта.

Предмет проектирования - это предполагаемый продукт, созданию которого посвящен проект.

Презентация проекта – 1) публичное представление результатов проекта; 2) электронный комплект иллюстративных материалов (слайдов) к проекту, созданный с помощью программ, предназначенных для создания и проведения презентаций. Презентация может содержать эффекты анимации, звуковые и видеоэффекты.

Проблемное поле — это часть проекта, в которой имеются сложные и/или неразрешенные задачи, вопросы, требующие изучения и/или пояснения.

Продукт проектной деятельности – результат и/или следствие проектной деятельности, созданное участниками проектной группы, отвечающее целям и задачам проекта и способствующее эффективному решению поставленной проблемы.

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание продукта или услуги, реализацию уникальной идеи и/или получение принципиально новых результатов профессиональной и творческой деятельности с рациональным обоснованием и конкретным способом своей практической осуществимости в условиях временных и ресурсных ограничений.

Проектирование – процесс реализации проекта и фиксации его результатов в заявленной форме.

Проектная группа – группа студентов, формируемая на период осуществления проекта и совместно выполняющая задачи проекта. Проектная группа может осуществлять управленческую и исполнительскую деятельность в рамках проекта самостоятельно, но под контролем руководителя проекта.

Проектная деятельность – способ организации деятельности студентов, при котором преподаватель не предъявляет учебный материал и не определяет способы работы, как при стандартном варианте обучения, а руководит процессом самостоятельной работы студентов, которые ищут необходимые сведения, работают с различной информацией, осваивают способы действий в процессе решения проблемы и реализации поставленных задач,  а также могут самостоятельно определять направление решения, если иное не предусмотрено условиями проекта.

Проектное задание – документально оформленное задание для исполнителей проекта, в котором оговариваются все необходимые условия и сроки выполнения работ в рамках проекта. По усмотрению кафедры и/или руководителя проекта в проектном задании также могут быть указаны особые условия выполнения проекта, критерии оценки выполненного проекта, распределение задач среди участников проекта и другие детали

Результаты проекта – итоги проектной деятельности, могут варьироваться в зависимости от типа, целей и задач проекта, но, как правило, включают проектный продукт, портфолио проекта и когнитивный результат, выражающийся в формировании у студента определенных компетенций.

Руководитель проекта – преподаватель, прикрепленный к проектной группе или индивидуальному исполнителю проекта и курирующий процесс осуществления проектной деятельности.

Социальная значимость проекта – направленность проекта на важные изменения в обществе или преодоление социальных решений, которые затрудняют жизнь или доступ к услугам определенным участникам общества.

Структура проекта – совокупность основных взаимосвязанных элементов и процессов проекта, которые необходимы для эффективной реализации проекта.

Творческий проект – проект, центром которого является самостоятельный творческий продукт, обладающий новизной, как результат самореализации участников проектной группы, а доминирующим (но не единственным) аспектом деятельности становится творческий.

Тема проекта – краткая словесная формулировка содержания и проблематики проекта.

Учебный проект – проект, осуществляемый студентами в рамках учебной дисциплины «Проектная деятельность» под руководством преподавателя и имеющий не только прагматическую, но и образовательную цель.

Фонд оценочных средств (ФОС) – совокупность оценочных материалов, а также описание форм и процедур, предназначенных для определения уровня достижения установленных результатов обучения и сформированности компетенций, заложенных во ФГОС.

Формат проекта – способ ограничения деятельности участников проекта через определение ее границ и масштаба.

Цель проекта – желаемый конечный результат проектной деятельности при реализации проекта в заданных условиях.

Этапы проекта – стадии работы над проектом.

4 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
4.1 Основная литература

1. Михалкина Е.В. Организация проектной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Михалкина Е.В., Никитаева А.Ю., Косолапова Н.А. - Электрон. текстовые данные. - Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016. - 146 c. ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78685, по паролю 

4.2 Дополнительная литература

1. Проектная деятельность как способ развития личности студентов и их профессиональной подготовки [Электронный ресурс]: методические указания / - Электрон. текстовые данные. - Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. - 32 c. ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54955, по паролю
5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. https://www.hse.ru – сайт Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» с примерами студенческих проектов
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