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                           Введение

Настоящие указания предназначены преподавателям, ведущих практические занятия для студентов специальностей «Городское строительство и хозяйство» и «Промышленное и гражданское строительство».

Указания представляют собой набор некоторых наиболее характерных задач, решаемых при проектировании технологии возведения различных зданий и прежде всего одноэтажных промышленных с различными каркасами.

На первом занятии рекомендуется познакомить студентов с регламентом (содержание) работ по проектированию технологии возведения зданий. На последующих – на основе индивидуальных заданий (индивидуальных объектов) решить комплекс задач, обеспечивающих выбор оптимальной (наиболее экономичной) технологии в пределах возможностей строительных организаций и заказчика.
 

























Задача №1

Изучение регламента и содержания работ по проектированию технологии возведения сборного одноэтажного промышленного здания.
В наиболее общем виде регламент работ по проектированию технологии возведения можно представить в следующем варианте:
1. Изучение архитектурно – планировочных и конструктивных решений объекта. (привести схемы сооружения на фасаде, плане, разрезах (узлах), сопроводив их размерами и данными о профилях несущих и ограждающих элементов и закончив спецификацией отправочных конструктивных элементов)
2. Выбрать метод (технологию) возведения (монтажа)
2.1 Дать характеристику возможных существующих методов возведения для подобных сооружений (отразить плюсы и минусы, область применения).
2.2 Выбрать два- три варианта технологии (два- три метода), технически возможные для применения к конкретному объекту.
2.3 Для каждого варианта подобрать комплект необходимых машин и механизмов.
2.4 Сравнить выбранные варианты по технико-экономическим показателям.
3. Для наиболее экономичного варианта уточнить технологические схемы и составить дополнительные требования к изготовлению конструкций и монтажной оснастки.

Изучение регламента и содержания работ рекомендуется закончить анализом объемно-планировочных решений монтажных (конструктивных) элементов применительно к индивидуальным заданиям.

























Задача №2

Данная задача заключается в выборе методов возведения для конкретного (заданного) объекта
Алгоритм решения этой задачи следующий:
1.  Составить перечень возможных методов из существующих для заданного объекта.
2. Выбрать из возможных методов наиболее доступные применительно к конкретным данным конкретного объекта, руководствуясь данными теории (плюсами и минусами методов).
3. 2-3 метода, которые без экономического обоснования выделить не представляется возможным, сравнить впоследствии на следующих занятиях по ТЭП.
4. Выбранные для ТЭС методы представить в виде конкретных технологических схем-схем движения монтажных кранов и основных транспортных средств. (см. практическую работу №9/1)

Задача №3

Выбор башенных кранов.
См. практические работы №6,7,8/1)

Задача №4

Выбор основных монтажных кранов.
См. практические работы №9,10/1)

Задача №5

Сравнение вариантов технологий по ТЭП.
1. Для каждого варианта:
- Определить количество и max массы монтажных элементов
- Определить трудоемкость, стоимость и продолжительность процессов

Трудоемкость монтажного процесса определяется по формуле 
[image: ]    (1)
Где Нвр – норма времени на монтаже i-го монтажного элемента , принимаемое по ЕНиР  чел.-ч или маш.-ч.
Vi- объем монтажных работ в единицах, принятых в ЕНиР 
tсм- продолжительность рабочей смены , ч. (при пятидневной рабочей неделе tсм=8.2ч)

Зарплата монтажников определяется по формуле 
[image: ] (руб),                              (2)
Где Pi- расценка на монтаже одного i-го монтажного элемента, принимаемая по ЕНиР 
Результаты определения трудоемкости монтажного процесса и зарплаты монтажников рекомендуется представлять в виде таблицы.

Продолжительность работ при односменной работе определяется по формуле 
[image: ] (дней),                                               (3)
где  N- состав звена монтажников.
· Себестоимость механизированного процесса определяется по формуле 
[image: ] (руб),        (4)
где n- количество машин, участвующих в механизированном процессе (в задаче учитываются только основные монтажные машины);
Ti- продолжительность работы на объекте i, маш.-смен (определяется по формуле 3)
Cм.-см- себестоимость машино-смены монтажной машины, определяется по формуле См.см=Сп+Се+Сэ,  (каф. ГСиА)
где Сп= постоянные годовые затраты, отнесенные к одной машино-смене, руб;
Се- единовременные затраты на доставку машины на объект и подготовку ее к работе, руб;
Сэ- эксплуатационные затраты, отнесенные к одной машино-смене, руб. 
Сп, Се и Сэ принимаются по приложению.
Н2 –коэффициент накладных расходов на заработную плату, принимаемым равным 1.5;
Зм- заработная плата монтажников, руб; (принимаем по формуле 2)

Себестоимость единицы продукции  механизированного процесса определяется по формуле 
[image: ] (5)
где См.пр – себестоимость механизированного процесса, руб;
V- объем монтажных работ, m (масса основных конструктивных элементов объекта)
Задача №6
Составление графика производственного процесса.
См. практические работы №5,6/1/
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