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Практическая работа №1
Требования к организационно – технологическим  документам. Примеры с учетом степени сложности и природно-климатических условий строительства.

К организационно-технологической документации относятся проекты организации строительства (ПОС) и проекты производства работ (ППР).
Карты операционного контроля, технологические регламенты и другие могут быть использованы как дополнительный справочный материал.
К производственной документации относятся: общий журнал работ, журналы по отдельным видам работ, журнал авторского надзора проектных организаций, акты осмотра скрытых работ, акты промежуточной прийомки ответственных конструкций, акты испытания оборудования, систем, сетей и устройств и другие документы по отдельным видам работ, предусмотренные БНиП.
К исполнительной документации относят комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, или внесенным в них по согласованию с проектной организацией изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.
Проект организации строительства (ПОС) в составе организационно-технологической документации является обязательным документом для заказчика и подрядных организаций. ПОС должен разрабатываться генеральной проектной организацией.
Проект организации строительства объекта должен разрабатываться на полный объем строительства, предусмотренный проектом.
В состав проекта организации строительства включаются:
а) календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений. Календарный план на подготовительный период составляется отдельно (с распределением объемов по месяцам);
б) строительные генеральные планы на объект или комплекс объектов для подготовительного и основного периодов строительства;
в) организационно-технологические схемы, которые определяют оптимальную последовательность возведения зданий и сооружений с указанием технологической последовательности работ;
г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ, определенных проектно-сметной документацией;
д) ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с распределением, по календарным периодам строительства;
е) ведомость потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах;
ж) потребность в кадрах строителей по основным категориям;
з) объяснительная записка, которая содержит: характеристику условий и сложности строительства; обоснование методов производства и возможность совмещения строительных, монтажных и специальных строительных работ; мероприятия по охране труда в соответствии с действующими нормативными актами; условия охраны окружающей среды; обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций и оборудования; обоснование принятой продолжительности строительства.
Состав и содержание проектов организации строительства могут меняться с учетом сложности и специфики объектов.
Проект производства работ (ППР) разрабатывает генеральная подрядная организация или субподрядная строительно-монтажная организация за счет своих накладных расходов. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проекта организации строительства и проекта производства работ. Не допускается отступление от решений проектов организации строительства и проектов производства работ без согласования с организациями, что разработали и утвердили их.
В состав проекта производства работ на строительство здания сооружения или их части включаются:
а) календарный график производства работ или комплексный сетевой график, в котором устанавливается последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их сочетанием ;
б) строительный генеральный план;
в) графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования с ведомостями комплектации;
г) графики движения рабочих кадров и основных строительных машин по объекту;
д) технологические карты на выполнение отдельных видов работ со схемами последовательности выполнения приемов, с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, трудозатрат и потребностей в материалах, машинах, оснащении, приспособлениях и средствах защиты работающих;
е) решение по производстве геодезических работ, которые включают схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ;
ж) решение по технике безопасности и пожарной безопасности;
з) мероприятия по выполнению, в случае необходимости, работ вахтенным методом, которые включают графики работ, режимы работ, режимы труда и отдыха и составы технологических комплектов оснащения бригад;
и) решение по обеспечению временными сетями водо-, тепло- и энергоснабжение и освещением;
к) объяснительная записка.
В системе организационно-технологической подготовки строительных работ ППР является основным документом. На состав и содержание ППР влияют особенности организации проектирования и строительства, связанные с условиями застройки, видами и спецификой строительных работ.
В зависимости от сроков и объемов строительства ППР создается на основе рабочей документации на строительство целого здания или отдельных частей объекта. Возможная разработка ПВР на выполнение технически сложных строительных и монтажных работ, а также работ подготовительного периода.
Основными по объему из общего объема чертежей документами в составе ПВР являются технологические карты. 
Технологические карты разрабатываются на строительные процессы, результатом которых являются законченные конструктивные элементы, а также части сооружения. Организационно-технологические решения, которые принимаются в основу при разработке технологических карт, призванные обеспечивать высокое качество, безопасность и безаварийность выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил строительного производства.
К сожалению, приходится отметить, что не все документы, в штампе которых написано "ПОС" или "ППР", являются такими. За ПОС выдают чаще всего упрощенный стройгенплан, который используют для сбора подписей от организаций, что согласовывают, за ППР - схему привязки кранов, без которой генподрядчик не может запустить кран в работу.
Сегодня строители иногда отказываются от разработки некоторых разделов проектов производства работ. Последствия подобного подхода бывают трагическими: разрушение зданий, падения грузоподъемных кранов, травматизм строителей. Как правило, виновных техногенных катастроф найти тяжело из-за отсутствия документов, которые регламентируют технологическую дисциплину выполнения производственных операций и персональную ответственность за их реализацию.
Общий журнал работ в составе производственной документации должен быть оформлен в соответствии с требованиями.
Перечень специальных журналов устанавливается генподрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и заказчиком.
Исполнительная документация должна быть сохранена в полном объеме. Кроме рабочих чертежей в комплект исполнительной документации входят схемы полей свай, монтажных горизонтов и другие.
Организационно-технологическую, производственную и исполнительную документацию представляют рабочей комиссии (при необходимости и государственной комиссии) при сдаче объекта в эксплуатацию.

Контрольные вопросы:
1. Состав и содержание проектов организации строительства (ПОС).
2. Состав и содержание проектов проведения работ (ППР).
3. Какие вопросы решаются в составе ПОС?






Практическая работа №2
Дополнительные требования к организационно-технологическим показателям при узловом, комплектно-блочном, поточном возведении объектов и реконструкции зданий и сооружений.
Особенности подготовки строительного производства в условиях реконструкции зданий и сооружений.
До начала реконструкции должны быть выполнены работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем проведение строительно-монтажных работ на объекте в заданные сроки.
В отличие от нового строительства, процесс подготовки реконструкции заключается в том, что внеплощадочные подготовительные работы чаще всего отсутствуют, и основное внимание участники реконструкции должны уделить подготовке к реконструкции объекта. Мероприятия по подготовке к реконструкции, осуществляемые заказчиком, в основном направлены на сокращение продолжительности реконструкции и создание безопасных условий выполнения строительно-монтажных работ.
Внутриплощадочные подготовительные работы, проводимые строительной организацией при подготовке строительного производства в условиях реконструкции в целом мало отличаются от подготовки строительства новых объектов. Многие задачи, связанные с обеспечением рабочих временными зданиями и сооружениями производственного, санитарно-бытового назначения, организацией энерго- и водоснабжения строительства и другие решаются значительно легче, чем на неосвоенных строительных площадках. Однако имеется необходимость выполнения других работ, связанных с необходимостью защиты эксплуатируемых зданий и сооружений, технологического оборудования, инженерных сетей и зеленых насаждений на время реконструкции. К таким работам относятся: устройство защитных ограждений, предохраняющих здания и сооружения от динамических нагрузок и механических повреждений, связанных с забивкой свай, работой строительных машин и т.п.; устройство защитных укрытий, предохраняющих технологическое оборудование, производственные и служебные помещения зданий от загрязнения, связанного с разборкой конструкций, земляными и бетонными работами.
Для обеспечения такой защиты в составе работ подготовительного периода предусматривается устройство временных ограждений, покрытий и других устройств: временных покрытий для защиты от атмосферных осадков помещений с разобранными покрытиями, ограждений, предохраняющих производственный персонал или жителей от случайного входа на строительную площадку, укрытий для рабочих строителей в зонах возможного падения грузов и др.
Указанные работы выполняются подрядной организацией в соответствии с условиями, оговоренными при заключении договоров.
Разработка календарных планов при реконструкции
Задачей календарного планирования строительного производства является решение комплекса вопросов по выбору характера строительно-монтажных работ, методов реконструкции и организации ее проведения. Решающим фактором, определяющим решения календарного плана реконструкции, является метод организации ее проведения.
В практике применяются различные методы, отличающиеся наличием различных ограничений и системой правил взаимодействия ресурсов строительных организаций. Наиболее рациональны поточные методы организации реконструкции, сочетающие последовательную и параллельную организацию работ.
Методы организации реконструкции количественно оцениваются системой параметров, к которым отнесены взаимосвязанные показатели: продолжительность реконструкции и объем продукции или оказываемых услуг объекта. Они находятся в зависимости от метода реконструкции и метода организации ее проведения.
Продолжительность реконструкции измеряется временем, необходимым для проведения полного комплекса работ по перестройке объекта, включающем подготовительный и основной периоды. В основное время включается продолжительность доостановочного и остановочного периодов и длительность остановок производства.
Продолжительность остановочного периода определяется минимально возможным временем, необходимым для замены технологического и инженерного оборудования зданий и выполнения строительных, монтажных и специальных работ, обеспечивающих функционирование объекта после приемки работ рабочей комиссией.
Продолжительность доостановочного периода – время, необходимое для выполнения возможного объема работ, совмещенных с процессами эксплуатации реконструируемого объекта с целью сокращения продолжительности остановки производства или перерыва в деятельности. С доостановочным периодом также совмещается процесс создания резерва продукции, товара, предназначенного для восполнения его выбытия во время остановки на реконструкцию объекта и его отдельных частей.
Продолжительность строительства новых постоянных или временных зданий и сооружений – время от начала подготовительных работ до завершения строительной части, обеспечивающей начало работ по монтажу технологического оборудования в этих зданиях.
Продолжительность разборки существующих или временных зданий – время, затрачиваемое на полный комплекс работ, связанных со сносом, включая благоустройство территории, необходимое для завершения реконструкции объекта и сдачи его государственной приемочной комиссии.
Особенности разработки стройгенплана при реконструкции
Проектирование стройгенпланов при реконструкции в принципе не отличается от методов, изложенных применительно к новому строительству. Однако особенности строительного производства при этой разновидности строительства вызывает дополнительные требования к проектированию стройгенпланов.
Общеплощадочный стройгенплан должен содержать принципиальные решения по организации работы грузоподъемных кранов с учетом возможности транспортирования их к месту установки и организации складирования материалов, конструкций и оборудования в стесненных условиях при минимальном влиянии на условия проживания людей в районе производства работ.
На общеплощадочном стройгенплане наносят все существующие, сносимые, реконструируемые и вновь возводимые здания и сооружения с указанием очередности выполнения работ.
Объектный стройгенплан детализирует решения, принятые в общеплощадочном стройгенплане. На нем показывают те же элементы, что и при проектировании нового строительства, однако в процессе его разработки необходимо учитывать ряд дополнительных требований:
· учет существующих ограничений при транспортировании строительных машин, материалов и конструкций (улиц с интенсивным движением транспорта, перекрестков, железнодорожных переездов, транспортных габаритов);
· учет стесненности площадок для монтажа и демонтажа строительных машин, складирования конструкций, материалов и технологического оборудования.
Эти требования приводят к необходимости принятия следующих организационно-технологических решений стройгенплана:
· проектирования рациональных схем движения транспортных средств с минимальным количеством пересечений, устройством объездов напряженных участков дорог, организации регулирования движения, завоза материалов в ночные смены;
· создания увеличенных запасов строительных материалов, конструкций и изделий на приобъектных складах;
· организации резервного фронта работ на случай задержек транспортных средств, обеспечивающих подвоз материалов к приобъектным складам.
К мероприятиям, предусматриваемым в проектах стройгенпланов относятся:
· выделение постоянных дорог, по которым разрешается движение транспорта и строительных машин;
· установка знаков, предписывающих направление движения по постоянным и временным дорогам, а также ограничивающих проезд транспортных средств в жилом массиве;
· обозначение подъездов и проходов к реконструируемому здании, местам стоянки, разгрузки и разворота транспортных средств.
Со стесненностью строительной площадки связаны особые требования по привязке кранов к объектам реконструкции. В отличие от новостроек привязка крана и рельсовых крановых путей осуществляется от наружных поверхностей стен и выступающих частей.
Существуют следующие варианты устройства рельсовых путей кранов:
· на одном звене подкранового пути;
· на эстакадах, подпорных стенках, шпунтовых ограждениях;
· на слабых или насыпных, недостаточно уплотненных или переувлажненных грунтах;
· на подземных коммуникациях, не несущих крановых нагрузок;
· на конструкциях строящихся или существующих объектов.
В большинстве случаев рельсовые крановые пути монтируются на дорожных железобетонных плитах, уложенных под балластную призму каждой нити пути. Для специфических условий эксплуатации рельсовых путей должны быть проведены соответствующие расчеты допустимой несущей способности оснований от крановых нагрузок.
Для уменьшения или ликвидации опасной зоны у реконструируемых зданий (сооружений), выходящих на городские магистрали с интенсивным движением транспорта, когда не представляется возможным выгородить на длительное время опасную зону, необходимо установить сплошное ограждение, закрепляемое за наружные стены реконструируемого здания или за инвентарные леса. Перемещение грузов у примыкающего жилого здания и поворот стрелы у здания принудительно ограничивается.
Пешеходный переход вдоль защитного ограждения должен иметь козырек, сплошную обшивку со стороны строящегося здания и расположен от него не ближе двух метров.
Размещение приобъектных складовстроительных материалов и конструкций в стесненных условиях реконструкции также имеет ряд особенностей, поэтому возможны следующие варианты проектных решений:
· размещение складов на месте заранее сносимых существующих зданий;
· организация монтажа конструкций с транспортных средств;
· использование для складирования материалов перекрытий или покрытий существующих зданий.
Решение многих задач проектирования: размещения зданий и сооружений административного, санитарно-бытового и производственного назначения, прокладки систем временного энерго- и водоснабжения строительства, дорог, складов и других элементов стройгенпланов на объектах реконструкции часто упрощается в связи с возможностью использования существующих зданий и сооружений промышленных предприятий, муниципальных служб и других заказчиков. Поэтому при проектировании стройгенпланов следует учитывать эту возможность. Если же это не возможно, то наиболее сложной является задача размещения на стесненной территории бытового городка строителей. В этом случае чаще всего используются здания сборно-разборного типа или блок-контейнеры, устанавливаемые в 2-3 этажа.


Лекция №3
Подготовка необходимой документации для обеспечения сертификации определенной строительной продукции и производственных процессов в строительстве. 

Как и любой другой продукт производства, строительные объекты подлежат строгой и структурированной сертификации. Порядок сертифицирования в строительстве является одним из важных и необходимых знаний. Без полного представления о процессе сертификации, начинающегося с проекта и заканчивающего возведением и последующей эксплуатацией сооружения, невозможно и само проектирование, так как специалист должен заранее представлять, какие требования предъявляются к его продукту.
Сертификация в строительстве является обязательной. Проводится сертификация с определенной целью, а именно - оценить ее соответствие требованиям, которые установлены стандартами и техническими условиями на продукцию, включая область ее применения, а также приведенным в строительных нормах и правилах расчетным и другим характеристикам. Сертификация в строительстве так же может проводиться на соответствие требованиям международных и национальных стандартов зарубежных стран.

Понятие сертификации
Сертификация - процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям. Также сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров (Федерального закона от 01.05.2007 № 65). Документом, подтверждающим такое соответствие, является сертификат.
Сертификация бывает обязательной и добровольной. 
Обязательная сертификация - это одно из условий реализации товаров на территории РФ, а также экспорта российских и импорта зарубежных товаров. Обязательная сертификация инициируется государством, а перечень товаров, условия получения и сроки действия сертификата регламентируются правовыми документами.
Добровольная сертификация является мощным инструментом в конкурентной борьбе. Она позволяет завоевать доверие потребителей и вывести бизнес на более высокий уровень развития. Добровольная сертификация проводится по заявлению компании и по определенным ею направлениям.
Получение сертификата - это не просто оформление документов, проведение проверок и испытаний. Это сложный процесс, позволяющий ввести продукцию в оборот, предложить клиентам новый уровень сервиса, участвовать в государственной программе, упростить процедуру получения лицензии.
Перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации, регулируется различными правовыми документами и фиксируется в "Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации".
Для товара, который не вошел в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, необходимо оформление так называемого "торгового" отказного письма.
Отказное письмо - это документ, который подтверждает необязательность сертификации и декларирования соответствия продукции. Срок его действия - не более года.
Сертификат соответствия, выданный на территории РФ, действителен на всей территории России, а также на территории Белоруссии, Казахстана, Грузии и других государств, входящих в состав СНГ. Кроме Украины, которая выдает собственные сертификаты на некоторые виды продукции, остальные страны не обладают необходимыми испытательными лабораториями и ограничиваются подтверждением сертификата российского образца.
Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.
Декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.
Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.
Знак соответствия - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.

Нормативно-правовая база требований к строительной продукции
За основу требований, предъявляемых к строительной продукции в Системе сертификации ГОСТ Р используются следующие документы:
СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения".
РДС 10-231-93* "Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве".
РДС 10-233-94 "Система сертификации ГОСТ Р. Требования к органам по сертификации в строительстве и порядок проведения их аккредитации".
РДС 10-234-94 "Система сертификации ГОСТ Р. Требования к испытательным лабораториям (центрам) в строительстве и порядок проведения их аккредитации".
РДС 10-235-94 "Система сертификации ГОСТ Р. Порядок регистрации объектов, участников работ и документов по сертификации в области строительства в Государственном реестре Системы сертификации ГОСТ Р и выдачи аттестатов аккредитации и сертификатов соответствия".
ГОСТ Р 50460 - 92 "Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования".
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.
Технический регламент о безопасности лифтов. (Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 782).
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный Закон № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.
Федеральный закон о техническом регулировании № 184-ФЗ и др.

Порядок проведения сертификации строительной продукции

Рассмотрим порядок проведения сертификации строительной продукции в соответствии с РДС 10-232-94 (Руководящий документ по сертификации в строительстве).
Сертификация продукции в строительстве в общем случае включает:
подачу заявителем декларации - заявки на проведение сертификации продукции;
рассмотрение декларации-заявки и принятие решения о возможности проведения сертификации, в том числе выбор схемы проведения сертификации;
определение испытательной лаборатории;
составление программы и методики проведения сертификации данной продукции;
отбор, идентификация образцов (проб), проведение испытаний (экспертизы) продукции для целей сертификации;
анализ состояния (проверка) производства продукции;
анализ полученных результатов испытаний, проверки производства и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия и лицензии на право использования Знака соответствия;
сертификацию производства сертифицируемой промышленной продукции или сертификацию системы качества заявителя (если это предусмотрено схемой проведения сертификации, в том числе и по желанию заявителя);
оформление, регистрацию сертификата соответствия производства или сертификата соответствия системы качества и внесение сертифицированного производства или сертифицированной системы качества в Государственный реестр Системы сертификации ГОСТ Р (если это предусмотрено схемой проведения сертификации);
выдачу заявителю сертификата соответствия на производство сертифицируемой продукции или на систему качества;
оформление, регистрацию сертификата соответствия на продукцию и внесение сертифицированной продукции в Государственный реестр Системы сертификации ГОСТ Р;
выдачу заявителю сертификата соответствия и лицензии на право применения Знака соответствия (или маркировку продукции Знаком соответствия);
проведение инспекционного контроля за стабильностью сертифицированных характеристик (параметров) продукции, сертифицированного производства, сертифицированной системы качества (если это предусмотрено схемой проведения сертификации);
информацию о сертифицированной продукции, сертифицированных производствах и сертифицированных системах качества.
Примерно такие стадии должна пройти любая строительная продукция. Как можно догадаться из перечня, этот процесс занимает большое количество времени, порой намного большее, чем проектирование и возведение самого объекта. 
  
Контрольные вопросы:
1. Какие бывают виды сертификации?
2. Какова нормативно-правовая база требований к строительной продукции?
3. Что в себя включает сертификация продукции?




















Практическая работа №4
Разработка  планов управления качеством в
строительной организации с учетом специфики выполняемых строительно-монтажных работ и административно-хозяйственной структуры

Предметом планирования работы по качеству строительной продукции являются:
1. мероприятия, направленные на повышение качества продукции;
2. параметры качества продукции, установленные в виде четких значений показателей;
3. характеристики системы контроля качества, системы обеспечения качества продукции и производства, системы менеджмента качества (далее СМК);
4. характеристики ресурсов, влияющих на качество продукции и систем качества;
5. характеристики отдельных процессов управления качеством. 
Параметры качества продукции находят свое отражение в программах и планах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, стандартизации и метрологического обеспечения, технического развития предприятия, внедрения систем качества; учитываются в планах подготовки кадров и ресурсного обеспечения.
Пример программы работы по качеству строительной организации показан в табл. 1. Такая программа разрабатывается по каждому объекту капитального строительства, на который заключен договор строительного подряда, содержит требования, факторы и условия обеспечения качества этих объектов.
Работа по качеству осуществляется должностными лицами, назначенными распорядительными документами организации, действующими согласно положениям в сфере качества, должностным инструкциям, в соответствии с нормативными документами и действующим законодательством Российской Федерации.
В строительных организациях для планирования работы по качеству рекомендуется применять Календарный расчетно-графический метод, в результате которого формируются:
1. Сводный годовой календарный план работы по качеству в организации – расчетная часть, содержит расчеты и обоснования календарного плана работы по качеству;
2. Сводный годовой календарный план-график работы по качеству в организации – графическая часть, представляет собой расписание выполнения задач, мероприятий и работ по качеству.
Таблица 1
Пример. «Программа работы по качеству организации________ на 20__ год»
	Разделы документа
	Примерное содержание разделов

	Объект капитального строительства № 1

	1.Требования к качеству, установленные договором подряда на строительство

	1.1) Сведения о заказчике, требования к стоимости и качеству строительства в зависимости от функционального назначения объекта
	Государственный заказчик. Стоимость – среднерыночная.
Объекты: жилье эконом-класса / региональные торговые центры / офисы стандарта В, С

	
	Частный инвестор. Стоимость – среднерыночная.
Объекты: жилье бизнес-класса / гостиницы 3*, 4* / районные торговые центры / офисы стандарта В, С

	
	Частный инвестор. Стоимость – выше среднерыночной.
Объекты: элитное жилье / гостиницы 4*, 5* / офисы стандарта А, В / развлекательные центры

	
	Другие инвесторы со своими требованиями

	1.2) Виды требований к качеству, устанавливаемые договором (контрактом)
	Площадь функциональных помещений;
отделка фасадов и внутренних стен;
применяемые санитарно-технические и электроустановочные материалы и оборудование;
форма, конструктивные решения, материалы оконных и дверных блоков;
другие требования, определяющие уровень качества

	2. Характеристика объекта капитального строительства

	2.1) Наименование, функциональное назначение объекта
	30-этажное жилое здание общей площадью 18000 м2

	
	16-этажное здание гостиницы на 3000 мест объемом 280 т. м3

	
	Детский сад на 150 мест

	2.2) Конструктивные особенности объекта
	Монолитный железобетонный каркас с заполнением наружных стен из штучных материалов

	
	Сборно-монолитный каркас с навесными стеновыми панелями

	
	Другие конструктивные решения

	2.3) Сведения о проектных организациях, состав проектной документации
	Проектный институт. Состав проектной документации соответствует стадии «Проектная документация», в полном объеме, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ

	
	Творческие мастерские. Состав проектной документации соответствует стадии «Рабочая документация»

	
	Другие проектные организации. Состав проектной документации соответствует отдельным разделам проектной или рабочей документации в соответствии со спецификой проектировщика

	3.Требовани к качеству объектов и СМР

	3.1) Показатели качества объекта
	Технического уровня объекта: прочность, трещиностойкость, морозостойкость, звукоизоляция, теплоизоляция

	
	Технологичности: материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость

	
	Эстетические: внешний вид, цветовые решения, качество поверхности

	
	Другие показатели качества

	3.2) Технические условия на объект
	Комплектация оборудования: лифты (OTIS), вентиляционное оборудование (Siemens)

	
	Материалы: утеплитель (rockwool), керамический кирпич, кровельный материал (техноэласт)

	
	Конструктивные части и элементы: буронабивные сваи, сборные элементы шахт лифтов, санитарно-технических кабин, вентиляционных блоков

	3.3) Требования к организационно-технологической документации
	Проект организации строительства (ПОС) комплекса зданий

	
	Проект производства работ (ППР) по каждому объекту

	
	Технологические карты по видам работ: земляные работы, устройство фундаментов, монтаж перекрытий и т.д.

	3.4) Дополнительные требования заказчика по контрактам
	Технико-экономическое обоснование инвестиций

	
	Вариантное проектирование

	
	Наличие перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	
	Другие требования заказчика

	4. Виды деятельности организации, определяющие качество объектов и СМР

	4.1) Этапы реализации строительства
	Комплекс объектов в целом

	
	Отдельный комплекс

	
	Пусковой комплекс

	4.2) Перечень видов деятельности организации
	Инженерные изыскания

	
	Подготовка проектной документации

	
	Инвестиционно-строительное проектирование

	
	Все виды строительно-монтажных работ

	4.3) Перечень процессов организации, влияющих на качество
	Маркетинг

	
	Закупки

	
	Строительное производство

	
	Утилизация

	
	Другие процессы

	4.4) Перечень элементов системы качества
	Система контроля качества

	
	Менеджмент процессов и ресурсов

	
	Другие элементы системы качества

	5. Элементы системы качества организации

	5.1) Требования к элементам системы качества организации
	Отдельные элементы СМК

	
	СМК в полном объеме

	5.2) Характеристики системы качества организации, ссылки на документы СМК
	Политика и измеримые цели в области качества

	
	Руководство по качеству

	
	Документирование процедуры «Управление несоответствующей продукцией»

	
	Другие документы и характеристики системы

	5.3) Обязанности, полномочия должностных лиц при реализации договоров (контрактов)
	Начальник производства (заместитель генерального директора) – лицо, ответственное за реализацию договоров (контрактов)

	
	Начальник производственно-технического отдела, начальник производственно-диспетчерского отдела – лица, ответственные за реализацию договоров (контрактов) по своим направлениям деятельности

	
	Другие должностные лица со своими полномочиями

	5.4) Корректировка требований
	По соглашению сторон

	
	Методы и условия корректировки указаны в контракте

	6. Ресурсы организации, влияющие на обеспечение качества объектов и СМР

	6.1) Виды ресурсов
	Сырье, строительные материалы, изделия, конструкции

	
	Персонал

	
	Оборудование, оснастка

	
	Тепло-, энергоресурсы

	
	Средства контроля и измерения

	
	Финансовые ресурсы

	
	Другие ресурсы

	6.2) Объем затрат на качество выполнения СМР и объекта
	Включен в сводный сметный расчет

	
	Указан в договоре (контракте)

	
	Утвержден в Плане работы по качеству организации

	Программы работы по качеству по другим объектам капитального строительства (№ 2, № 3 и др.)



Расчетная часть Календарного расчетно-графического метода планирования работы по качеству направлена на решение следующих задач:
1. определение последовательности, продолжительности, сроков выполнения и объемов работы по качеству, в соответствии со следующими документами:
1. утвержденными измеримыми целями и политикой предприятия в области качества;
2. планом предприятия по обеспечению заданного уровня качества строительной продукции;
3. заключенными организацией договорами подряда (контрактами);
4. принятой в организации системой контроля качества выпускаемой продукции;
2. определение трудоемкости и стоимости выполнения мероприятий по качеству;
3. определение затрат на обеспечение требуемого уровня качества строительно-монтажных работ и объекта в целом на основе следующих показателей:
1. размера затрат на проведение строительного контроля, рассчитанного в проектной документации;
2. размера средств на непредвиденные расходы в составе сводного сметного расчета;
3. размера средств на обеспечение требуемого уровня качества, оформленного протоколом согласования затрат на обеспечение заданного уровня качества, являющимся неотъемлемой частью договора строительного подряда.
Сводный годовой календарный план-график работы по качеству в организации формируется на основе планов-графиков:
1. План-график работы по качеству в рамках СМК организации;
2. План-график по обеспечению уровня качества продукции, заданного по договорам подряда (контактам);
3. План-график контроля качества и надзора.
План работы по качеству в рамках СМК организации разрабатывается на основе следующих документов:
· политика и цели в области качества – содержит основные направления деятельности организации в сфере качества, официально сформулированные высшим руководством;
· общее руководство качеством – определяет систему действий, направленных на обеспечение качества, с помощью которых организация устанавливает политику в области качества, измеримые цели и ответственность, а также их осуществление с помощью функций планирования и организации работы по качеству, обеспечения и контроля качества, управления качеством и его улучшения в рамках СМК.
Измеримые цели предприятия в области качества включают в себя:
1. Улучшение экономического положения организации
2. Расширение или завоевание лидирующего положения на рынках сбыта;
3. Достижение технического уровня продукции, превышающего уровень ведущих предприятий и фирм;
4. Разработка и внедрение новой продукции и современных, прогрессивных технологий;
5. Разработка и внедрение новых методов и способов мотивации всех участников деятельности предприятия;
6. Подготовка, обучение и повышение квалификации персонала;
7. Совершенствование структуры управления предприятия, объединения, в том числе создание филиалов, дочерних обществ, представительств;
8. Внедрение современных методов организации строительства и производства работ;
9. Регулярное участие в выставках, конкурсах, премиях по качеству, в том числе международных;
10. Разработка, создание и внедрение СМК предприятия;
11. Сертификация СМК предприятия;
12. Интегрирование СМК организации с подобными системами предприятий – поставщиков, проектными и субподрядными организациями;
13. Анализ, оценка и контроль рисков организации, данных об их уменьшении или увеличении;
14. Определение процессов жизненного цикла продукции организации, в том числе в период маркетинга, проектирования, закупок, производства, эксплуатации объектов недвижимости;
15. Определение стандартов и правил организации, объединения, СРО в области качества, технических условий на продукцию, строительно-монтажные работы и услуги;
16. Подведение итогов работы организации в отчетном периоде, в том числе итогов экономической деятельности, затрат на качество, удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон;
17. Определение показателей, характеристик продукции, заданий по качеству на следующий планируемый период деятельности организации.
План по обеспечению уровня качества продукции, заданного по договорам подряда (контактам) разрабатывается на основе следующих принципов:
· Планирование работы по обеспечению заданного уровня качества организации в целом должно дополняться внутрипроизводственным планированием. При этом определяются показатели качества (например, качество поверхности бетонных и железобетонных изделий); разрабатывается комплекс задач, направленных на достижение этих показателей (например, внедрение новой технологии очистки и смазки металлических форм, приобретение новых инструментов для заглаживания открытых поверхностей бетона, повышение профессиональных навыков рабочих и др.); осуществляется декомпозиция задач до уровня мероприятий, которые включаются в планы работы по обеспечению заданного уровня качества различных производственных подразделений (цех, участок, отдел, служба).
· Разработка планов по обеспечению заданного уровня качества продукции для каждого структурного подразделения, исходя из уровня показателей качества, утвержденных в общем сводном плане предприятия. Поэтому для структурных подразделений предприятия в зависимости от их специфики необходимо устанавливать конкретные задания по обеспечению уровня качества продукции и качества работы, которые должны быть однозначно увязаны с последующей оценкой и стимулированием их производственной деятельности.
· Планы подразделений организации должны содержать задания по обеспечению уровня качества в соответствии с производственным процессом данного подразделения. Например, это могут быть задания по увеличению показателей точности монтажа, качества поверхности, по освоению производства новых изделий, модернизации оборудования, внедрению современной технологии СМР и др.
· Для подразделений и цехов организации целесообразно планировать показатели качества продукции, которые установлены на уровне предприятия, в том числе: уровень сдачи продукции с первого предъявления; снижение потерь от брака и др. 
· Для каждого подразделения вспомогательного производства целесообразно планировать как показатели, так и мероприятия, выполнение которых должно обеспечить высокое качество основного производства. Например, для службы главного механика, важнейшим показателем может быть доля оборудования (в общем объеме отремонтированных станков и машин), достигшего после планового ремонта заданной технологической точности.
· Целесообразно разрабатывать планы по обеспечению заданного уровня качества продукции для функциональных отделов и служб. Так, например, в плане отдела главного технолога должны содержаться мероприятия: внедрение современных технологических процессов; ликвидация (снижение) брака; оснащение производства различными приспособлениями, оснасткой, инструментами и т.д. 
План контроля качества и надзора в строительной организации включает:
1. Производственный строительный контроль подрядчика (входной контроль проектной документации, материалов, оборудования; операционный контроль; оценку скрытых работ; приемочный контроль). Расчет трудоемкости работ по входному контролю проектной документации и калькуляция затрат на входной контроль проектной документации приведены в табл. 2. 
2. Технический надзор застройщика (строительный контроль заказчика) за строительством (контроль соответствия операционного контроля, выполняемого подрядчиками; оценка совместно с подрядчиком соответствия выполняемых работ;   
3. Лабораторный и геодезический контроль.
4. Авторский надзор за строительством.
5. Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным требованиям безопасности в форме инспекционных проверок.
6. Административный надзор за строительством, осуществляемый органами местного самоуправления и саморегулируемыми организациями в форме инспекционных проверок.
7. Государственный надзор за строительством.
Сводный годовой календарный план работы по качеству в организации разрабатывается по предприятию в целом и отдельно по каждому структурному подразделению.
Сводный годовой календарный план работы по качеству в организации состоит из перечня мероприятий, отражающих строгую технологическую последовательность работы по качеству, включая подготовительный период (определение видов ресурсов, процессов, показателей качества, уровня качества, критериев оценки и др.). Здесь определены продолжительности выполнения каждого мероприятия по качеству, с учетом трудоемкости их выполнения и стоимости.
Таблица 2
Трудоемкость работ по входному контролю проектной и организационно-технологической документации, на 1 проект
	Наименование работы
	Трудоемкость,
чел.-час.
	Исполнители

	1
	2
	3

	Проверка комплектности и достаточности содержащейся в документации технической информации для производства работ и контроля качества
	4
	Старший инженер ПТО

	Проверка наличия в документации перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства
	4
	Старший инженер ПТО

	Проверка наличия перечня параметров, по которым устанавливаются предельные значения и допускаемые уровни несоответствий (дефектности) продукции
	8
	Инженер по качеству

	Проверка наличия перечня методов контроля качества и измерений
	4
	Начальник лаборатории

	Проверка наличия согласований и утверждений
	4
	Старший инженер ПТО

	Проверка наличия ссылок на ГОСТы на материалы, изделия и конструкции
	4
	Старший инженер ПТО

	Проверка соответствия проектных осевых размеров и геодезической основы
	4
	Старший инженер ПТО

	Проверка перечня работ и конструкций, в освидетельствовании которых должна принять участие проектная организация
	4
	Старший инженер ПТО

	Проверка соответствия границ строительной площадки строительному генеральному плану, установленным сервитутам
	2
	Старший инженер ПТО

	Подготовка и передача разработчикам недостатков документации для их устранения и внесения изменений
	1
	Главный инженер

	
	8
	Начальник ПТО

	Всего
	47
	 



В годовых календарных планах-графиках в масштабе показаны продолжительности выполнения мероприятий и работ по качеству, их даты начала и окончания с учетом увязки во времени, равно напряженности и равномерности освоения затрат.
Планирование работы по качеству в строительной организации определяет, группирует и увязывает все мероприятия по качеству с учетом наиболее эффективного управления производственной деятельностью. Такая методика планирования позволяет прогнозировать уровень качества строительства с учетом постоянного развития строительных технологий. Внедрение методики планирования работы по качеству обеспечивает единство целей постоянного развития предприятия, рационального и наиболее эффективного использования ресурсов наименее затратными способами управления, не нарушая сложившейся практики производственного календарного планирования в строительстве.



Контрольные вопросы:
1. Что является предметом планирования работы по качеству строительной продукции?
2. Какие задачи решает Расчетная часть календарного расчетно-графического метода?
3. Что включает в себя План контроля качества и надзора в строительной организации?





















Практическая работа №5
Выполнение контроля качества отдельных видов строительно-монтажных работ

Контроль качества строительства и соблюдения обязательных требовании нормативных документов существовал в нашей стране всегда, но имел различные формы. В дореформенный период существенное влияние на систему контроля качества строительства оказывало явное превалирование спроса над предложением в этой отрасли. В условиях острого дефицита строительной продукции проблемы "освоения" капиталовложений и своевременного ввода объектов в эксплуатацию часто оттесняли на второй план проблемы качества строительства, особенно отделочных работ. На достаточно высоком уровне обычно решались лишь главные вопросы качества, связанные с надежностью и безопасностью строительства.
В связи с переходом на рыночную систему строительные организации оказались в совершенно иных условиях, когда вместо проблем дефицита строительной продукции пришли проблемы поиска заказчика и выживания в конкурентной борьбе. Это повлияло на систему контроля качества строительной продукции, которая приняла формы, характерные для рыночных условий. Тем не менее определенная часть существовавшей системы оказалась пригодной и для новых условий, где она стала использоваться даже более эффективно. В частности, основная часть обязательных требований СНиП 12-01-2004 взамен СНиП 3.01.01-85, касающихся обеспечения качества строительно-монтажных работ, сохраняла СВОЮ силу.
Система контроля качества строительства и соблюдения строительных норм включала ранее и включая в настоящее время две формы:
· систему внутреннего (производственного) контроля
· систему внешнего контроля

Внутренний контроль выполняется персоналом самих организаций, производящих строительную продукцию (строительно-монтажных, проектно-изыскательских, предприятий стройиндустрии). Предприятия стройиндустрии составляют паспорта на свою продукцию (изделия, конструкции, материалы), в которых отмечается ее соответствие стандартам. Паспорт продукции является обязательным сопроводительным документом при поставке этой продукции.
 
В строительно-монтажных организациям внутренний контроль включает:
 
	Вид контроля
	Содержание

	По времени проведения

	Входной
	контроль поступающих материалов, изделий и конструкций, грунта, а также технической документации. Контроль осуществляется преимущественно регистрационным методом (по сертификатам, накладным, паспортам и т.п.), а при необходимости – измерительным методом

	Операционный
	контроль, выполняемый при производстве работ или непосредственно после их завершения. Осуществляется главным образом измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных журналах работ, журналах геотехнического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством

	Приемочный
	контроль, осуществляемый после завершения отдельных видов работ. Хотя приемочный контроль проводится в ходе строительства, он во многих случаях подразумевает участие "внешних" лиц (заказчика или проектировщика), поэтому он должен считаться не столько внутренним, сколько внешним. По его результатам принимается документированное решение о пригодности объекта контроля у эксплуатации или выполнению последующих работ

	По объему проверок

	Сплошной
	контроль, при котором проверяется все количество контролируемой продукции (все стыки, все сваи, все конструкции и т.п.)

	Выборочный
	контроль, при котором проверятся какая-то часть количества (выборка) контролируемой продукции. Объем выборки определяется строительными нормами и правилами, проектом и другими документами. Действующие нормативы предполагают случайное размещение точек контроля; выборка устанавливается по ГОСТ 18321-73 как для продукции, представляемой на контроль способом «россыпь»

	По периодичности

	Непрерывный
	контроль, когда информация о контролируемом параметре технологического процесса поступает непрерывно

	Периодический
	контроль, когда информация о контролируемом параметре технологического процесса поступает через определенные промежутки времени

	Летучий
	контроль, выполняемый в случайное время (эпизодически), главным образом при нецелесообразности применения сплошного, выборочного непрерывного или периодического контроля

	По средствам проведения (методу)

	Визуальный
	по ГОСТ 16501-81

	Измерительный
	контроль, выполняемый с применением средств измерений, в том числе лабораторного оборудования

	Регистрационный
	контроль, выполняемый путем анализа данных, зафиксированных в документах (сертификатах, актах освидетельствования скрытых работ, общих или специальных журналах работ и т.п.). Применяется при недоступности объекта контроля (например, заделка анкера) или нецелесообразности выполнения других способов контроля


Технический осмотр – по ГОСТ 16501-81

 
При входном контроле доставляемых строительных конструкций и изделий провидится их внешний осмотр, наличие к содержание паспортов и других сопроводительных документов.
При операционном контроле основными используемыми документами является СНиП ("Организация, приемка и производство работ", т.е. нормы с индексом СНиП З. ...), технологические карты и схемы операционного контроля. Главную роль в операционном контроле играют прорабы, мастера, начальники участков.
Для повышения эффективности контроля используются специальные службы - геодезическая, строительные лаборатории, технические инспекции и т.д., которые обычно подчинены техническому руководителю (главному инженеру). Главный инженер руководит системой контроля качества через упомянутые службы.
Переход на рыночную систему в РФ существенно не изменил принципов внутреннего контроля качества строительства, но существенно повысил заинтересованность строительных организаций в обеспечении высокого качества работ. Это положительно отразилось как на архитектурных решениях зданий и планировочных комплексов, так и на качестве строительно-монтажных работ, особенно на стадии отделки зданий. Однако международная практика показывает, что такая организация контроля качества - пройденный этап, и имеются более совершенные ее формы. Таковыми являются системы качества, сущность которых состоит в объединении всех средств обеспечения качества продукции в единую эффективную систему, включающую:
· систему ответственности и материальной заинтересованности всех исполнителей в высоком качестве продукции, регламентируемую специальным внутренним документом "Руководством по качеству”, имеющим статус стандарта предприятия
· систему рабочих инструкций на конкретные трудовые процессы
· оснащение высокотехнологичным оборудованием, машинами, механизмами
· высокую квалификацию персонала
 Имеется серия международных стандартов по системам качества (ИСО 9000). Госстрой России специальным письмом (СК-4224 от 2.12. 99) рекомендовал всем строительно-монтажным организациям (СМО) страны создавать у себя системы качества в соответствии с ИСО 9000. Для этого утверждена специальная целевая программа, предусматривающая организацию специальных курсов по обучению руководящих работников и специалистов СМО, издание соответствующей литературы, оказание прочей методической помощи.
Внешний контроль качества строительства проводится различными надзорами, не зависящими от самой организации, по отношению к которой он проводится. Традиционными формами внешнего контроля качества и соблюдения нормативных документов на стройке являются:
· Технический надзор заказчика;
· Авторский надзор проектировщика
· Контроль со стороны приемочных комиссий при сдаче объектов в эксплуатацию;
· Государственный пожарный надзор (Госпожнадзор);
· Государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Госсанэпиднадзор);
· Техническая инспекция труда ФНПР (профсоюзов);
· Государственный горный и промышленный надзор за безопасным ведением работ (Госгортехнадзор РФ);
· Государственный архитектурно-строительный надзор (ГАСИ);
В условиях рыночной экономики появились еще две формы контроля:
· сертификация строительной продукции и услуг
· лицензирование строительной, в том числе проектно-изыскательском деятельности
Технический надзор заказчика ведется постоянно в течение всего срока строительства. Он включает обязательное участие заказчика в освидетельствовании всех скрытых работ, в промежуточной приемке ответственных конструкций, в приемочных комиссиях. При отсутствии актов, подтверждающих такие освидетельствования, т.е. без одобрения заказчика, проведение, последующих работ запрещается.
Технический надзор контроль качества выполняемых, заказчиком, подрядчиком строительных, ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на конкретном объекте и соответствия их проектным решениям (МДС 12-9.2001).
Сотрудники технадзора заказчика имеют право приостанавливать строительство, не принимать к оплате работы, выполненные с нарушениями технологии и проектных решений.
  Работники технадзора заказчика несут ответственность за плохое качество работ, несвоевременное оформление производственной документации, фиксируют в журналах работ свои замечания.
  Без подписи заказчика «К производству работ» рабочие чертежи считаются недействительными.
Авторский надзор проектировщика ведется также в течение всего периода строительства. Он должен обеспечивать точное выполнение проекта и требований нормативных документов. В отличии от контроля заказчика и ГАСНа, носящих чисто административный характер, этот вид контроля проводится по специальному денежному договору между заказчиком и проектировщиком, т.е. авторский контроль является платной услугой. При заключении договора представитель авторского надзора приобретает большие права: с ним должны согласовываться любые изменения проекта, предлагаемые рационализаторами или научными учреждениями, его участие обязательно при промежуточной приемке конструкций, при освидетельствовании скрытых работ. На стройке ведется специальный журнал авторского надзора.
  Представители авторского надзора обязаны своевременно решать все возникающие в процессе строительства вопросы по проектно-сметной документации, фиксировать в журнале авторского надзора все выявленные в процессе строительства отступления от нормативов, следить за своевременным выполнением замечаний, зафиксированных в журнале авторского надзора. Журнал авторского надзора передается заказчику в сроки, установленные планом-графиком.
 
Государственный архитектурно-строительный надзор (ГАСН), ранее называвшийся "контролем" (ГАСК) осуществляет общий контроль всех звеньев строительного комплекса (изыскания, проектирование, строительство) на всех этапах. Он проверяет правильность выполнения предпроектных работ и выдает разрешение на любое строительство, контролирует правильность его ведения - может проводить проверки любой стройки в любое время, требовать предъявления любого исполнительного документа, ГАСН имеет право останавливать строительство, штрафовать, возбуждать уголовные дела и т.д.
 

Контрольные вопросы:
1. Опишите в кратко, сущность внутреннего контроля качества.
2. Опишите в кратко, сущность внешнего контроля качества.








Практическая работа №6
Организация сдачи возведенных зданий и сооружений
Стадии приемки

Схема осуществления государственного строительного надзора

Порядок приемки законченных строительством объектов состоит из двух стадий:
· Внутренняя приемочная комиссия.
· Комиссия, назначенная органом исполнительной власти Российской Федерации, субъектом страны, либо муниципалитетом.
Внутренняя приемочная комиссия создаётся на основании заявления исполнителя заказа. Ему необходимо указать, что требуемый объект прошел все стадии постройки и уведомить заказчика об окончании всех этапов возведения сооружения. После этого, нужно пригласить членов комиссии и создать список представителей, которые будут присутствовать при сдаче объекта. При проверке обязательно должны присутствовать служащие Заказчика, работники Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Государственного пожарного надзора, а также, если этого потребует сторона, оплачивающая заказ, любые другие компании.
Если требуемый для сдачи объект возводился частной организацией для личного пользования, то порядок приемки объектов законченных строительством упрощается. В частности, этап с внутренней коллегией можно пропустить. Все, что потребуется – организатору строительства нужно будет составить акт о том, что здание готово для проверки Государственной комиссией.
Комиссия, назначенная органом исполнительной власти, является окончательным этапом для заявления о приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов. Требования к составу приемочной комиссии:
· Председатель. Он выбирается тем органом, в задачах которого приемка данного сооружения.
· Архитектор, который работал при создании здания.
· Представитель Государственного строительного надзора.
По желанию заказчика на комиссии может присутствовать любая сторонняя компания, заинтересованная в работах на данном объекте.

Прохождение внутренней проверки
После определения состава комиссии, которая будет проводить работы по приемке объектов строительства в эксплуатацию, необходимо пригласить всех членов для рецензирования выполненных работ. Коллегии нужно оценить сооружение согласно всем требованиям технического задания, Государственного строительного кодекса, а также проверить состояние работ на месте.
Комиссии потребуется проинспектировать соответствие объекта по следующим критериям:
· Полностью выполненный спектр работ, который был зафиксирован в техническом задании по постройке.
· Соответствие выполненных работ нормам, которые прописаны в Градостроительном кодексе.
· План сооружения несущих конструкций требованиям ГрК.
· Просмотреть документы, указывающие на то, что все коммунальные структуры подтвердили выполнение работ по проведению коммуникаций.
Кроме этого, в зависимости от типа объекта, который подлежит сдаче, требования могут видоизмениться. Также могут добавиться дополнительные задачи, которые будут отражать специфику сооружения.
Если при проверке внутренняя комиссия выявит какие-либо нарушения, то она должна их зафиксировать и сформировать предварительный акт. Согласно этому документу, рабочим необходимо будет убрать все недочеты и вызвать коллегию повторно для получения акта о закрытии всех проблем, выявленных ранее.




Прохождение Государственной приемочной комиссии
После того, как внутренняя комиссия примет объект строительства, а также будут составлены все акты, по которым видно, что проведены и исполнены все работы по подготовке постройки и устранены все нарушения, выявленные при первичной работе коллегии, можно приступать к следующему этапу – передаче сооружения для оценки Государственной приемочной комиссией. Ей необходимо будет проверить общее состояние объекта вживую, а так же просмотреть все сопутствующие документы.
Параметры, которые будет проверять Государственная приемочная комиссия следующие:
· Все документы, связанные с проектом строительства и денежными затратами на его исполнение. В содержании обязательно должен быть указан объем итоговых работ. В записях надо проверить, соответствует ли строительство объекта всем указанным характеристикам на возведение здания. Проверить совпадение требований можно, сверив их с договором, заключенным подрядчиком перед началом сооружения объекта.
· Итоговую оценку работы внутренней приемочной комиссией.
· Акт о работах, составленный внутренней приемочной комиссией.
· Акт об исправлении дефектов, выявленных при проверке внутренней приемочной комиссией.
· Списки компаний, которые участвовали в работах по созданию объекта.
Кроме этого, Государственная приемочная комиссия может запросить любые документы, связанные со строительством сооружения.
Если все проверенные документы и оценка сооружения на месте устроят коллегию, то она должна будет составить итоговое заключение, которое будет передано в орган исполнительной власти, назначившей проверку. Регулирует данный этап порядка приемки объектов законченных строительством 753 статья Градостроительного кодекса Российской Федерации. Согласно ему, Государственная приемочная комиссия должна будет создать акт, который подпишет как заказчик, так и коллегия, которым будет подтверждена приемка объектов строительства в эксплуатацию.
Если по каким-либо причинам кто-то отказывается подписать данный документ, в нем потребуется внести пункт о том, что одна из сторон отказалась от его подписания. Кроме этого, к акту нужно будет прикрепить документы, которые показывают то, что объект готов к использованию. Список документов, которые нужно вложить в акт, прописаны во внутренних локально-нормативных требованиях регионов Российской Федерации.
Когда заканчивается строительство любого объекта заказчику необходимо пройти несколько этапов работ, чтобы он мог сдать сооружение для дальнейшей эксплуатации. Осуществить внутреннюю проверку соответствия возведенного здания всем требованиям технического задания и нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации. После этого, уведомить орган исполнительной власти субъекта РФ о необходимости приемки данного объекта и назначения проверки Государственной приемочной комиссией. Если она не выявит никаких нарушений, будет возможность получить и подписать акт выполненных работ. На этом сдача любого строительного сооружения будет завершена, и начинается приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Контрольные вопросы:
1. Стадии порядка приемки законченных строительных объектов?
2. Состав приемной комиссии.
3. Перечислите критерии соответствия сдаваемого объекта.
4. Когда осуществляется прохождение государственной приемной комиссии?
5. Перечислите параметры, которые будет проверять Государственная приемочная комиссия?
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- CaHWTapHO-3NUAEMAONOTIECKHM,

- 3KONOrMYECKUM TPEBOBaHNAM,

- TpeBoBaHMsIM SHepreTUdecKoit

BesonacHocTy,

- 6e30MACHOCTH AOPOXHOTO ABMXEHNS,

- 6630NaCHOCTY FMAPOTEXHUIECKIX

CoopyKeHMi,

©6€30NacHOCTH BOAHOTO TPAHCMOPTA ¥ AP.

BHennarossie
4 nPoBEpKM (N0 NpoBepKe
ycTpanenun
HapylweHMii, xanoGam
¥ oBpatyeHnsiv
buaneckux u
fopUAMIECKAX AL,
opraHos BnacTh u
ynpasnenus

CootaetcTayloumii otaen
TeppUTOpHanbHoro
ynpasnenus

MnaHosble
nposepku

AKT npoBepoK

.

Usselyetme o6
Mpeanucatie Ha ycTpaHeHmn

ycTpaneHue BLIABNEHHbIX
BhIABNEHHBIX
HapyLeHnit

MsBelyetme o cpokax
3asepuienns pacoT,
NOANeXaLMX NPOBEpKE, B TOM
yucne UTOrosoi

HapyLieHHit

Maseujenms 8 cnyvasx
AKT uTOr0BOI BO3HUKHOBEHMS!
nposepku aBapuiiHLIX CUTyaLMil

Wrorosas
nposepka

OBpallieHite 3aCTPOVLLMKA UNK 3aKA3MKA HA BLAGNY 3AKITKOHEHNS O COOTBETCTBUM
BLINONHEHHbIX PABOT TPEGOBAHNSM TEXHUECKUX PErNIaMEHTOB (HOPM W NpaBun),
UHBIX HOPMaTUBHBIX NPaBOBLIX aKTOB U NPOEKTHOM AOKYMEHTa LMK

Peuwenue o Bbigaye saknoeHns Pewenue o6 oTkase B Bbiaue
o cooTBETCTBUN 3aKNIO4EHNA O COOTBETCTBAM
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