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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
	
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

[bookmark: _Hlk10987176]2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

5 семестр

[bookmark: _Hlk72181862]Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1)

1.Какие виды планирования деятельности предприятия в строительстве  выделяют:
а) стратегическое и текущее;
б) стратегическое и долгосрочное;
в)текущее и календарное.

2.Какие функции выполняет стратегическое планирование:
а) распределяет годовую программу предприятия по подразделениям;
б) обеспечивает постановку целей и задач предприятия, выработку стратегии по обеспечению будущей рентабельности его деятельности;
в)осуществляет контроль процесса поведения объекта, регулирует процесс управления отклонениями.

3 Стратегия концентрированного роста..
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

4. Стратегия интегрированного роста
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

5. Стратегия диверсифицированного роста
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

6 .  Стратегия необходимых сокращений
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

7. Стратегия лидерство по издержкам
а) строительство элитного жилья, возведение особняков по индивидуальным проектам,
б) реконструкция и реставрация старых зданий и сооружений,
в) сокращение продолжительности строительства зданий и сооружений

8. Стратегия дифференциация продукции
а) строительство элитного жилья, возведение особняков по индивидуальным проектам,
б) реконструкция и реставрация старых зданий и сооружений,
в) сокращение продолжительности строительства зданий и сооружений

9. Стратегия фокусирования
а) строительство элитного жилья, возведение особняков по индивидуальным проектам,
б) реконструкция и реставрация старых зданий и сооружений,
в) сокращение продолжительности строительства зданий и сооружений

10. Что такое расширение действующего предприятия?
а) создания новых дополнительных производственных мощностей.
б) переустройство  со строительством новых цехов
в) переустройство без расширения действующих цехов
г)повышение технико-экономического уровня отдельных производств

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК 1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2)
1.Что такое заказчик в строительстве?
а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

2 .  Что такое подрядчик в строительстве?
а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

3.  Что такое генеральный подрядчик? 
а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

4. Что такое субподрядчик?
а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

5. Какие работы относятся к нулевому циклу работ?
а) санитарно-технические работы
б) устройство полов
в) монтаж строительных конструкций
г) гидроизоляционные работы

6. Какие работы относятся к надземному циклу работ?
а) устройство полов
б) монтаж строительных конструкций
в) гидроизоляционные работы

7. Какие работы относятся к отделочному циклу?
а) санитарно-технические работы
б) устройство полов
в) монтаж строительных конструкций
г) гидроизоляционные работы

8. Кто осуществляет экспертизу проектов
а) проектировщик
б) инвестор
в) заказчик
г) вневедомственная организация

9. С какой целью разрабатываются проекты организации строительства(ПОС) ?
а) всестороннего анализа условий строительства и эксплуатации будущих объектов и подготовки исходных данных для их проектирования 
б) выполнения работ с учётом выбора наиболее рациональных способов и технологий производства  работ 
в) обеспечения своевременного ввода объекта и  распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства.

10. С какой целью разрабатываются проекты  производства работ(ППР)?
а) всестороннего анализа условий строительства и эксплуатации будущих объектов и подготовки исходных данных для их проектирования 
б) выполнения работ с учётом выбора наиболее рациональных способов и технологий производства  работ 
в) обеспечения своевременного ввода объекта и  распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.3)

1.  С какой целью разрабатывается проект организации работ (ПОР)
а) разрабатывается как программа работ строительно-монтажной организации на определённый отрезок времени 
б) выполнения работ с учётом выбора наиболее рациональных способов и технологий производства  работ 
в) обеспечения своевременного ввода объекта и  распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства

2. Поточное строительство – это:
а) строительный конвейер, который требует своевременного обеспечения работ проектной документацией, непрерывного и комплектного обеспечения материалами и изделиями
б) расчленение процесса возведения зданий и сооружений на отдельные специализированные комплексы работ (строительные потоки), выполняемые непрерывно 
в) метод выполнения строительно-монтажных работ, при котором обеспечивается ритмичный выпуск готовой строительной продукции

3.  Какими методами может быть организовано непоточное строительство?
а) последовательным
б) параллельно- последовательным
в) последовательным и параллельным

4. Что называется фронтом строительных работ?
а) участок работ, выделяемый бригаде для работы в течение определённого времени для получения готовой продукции
б) участок, выделенный для работы звену бригады
в) зона по высоте, в пределах которой возводится часть здания или сооружения с одного рабочего места
г) часть объекта, отводимая производственному коллективу для обеспечения бесперебойной работы в течение определённого промежутка времени

5. Что называется захваткой?
а) участок работ, выделяемый бригаде для работы в течение определённого времени для получения готовой продукции
б) участок, выделенный для работы звену бригады
в) зона по высоте, в пределах которой возводится часть здания или сооружения с одного рабочего места
г) часть объекта, отводимая производственному коллективу для обеспечения бесперебойной работы в течение определённого промежутка времени

6. Что называется делянкой?
а) участок работ, выделяемый бригаде для работы в течение определённого времени для получения готовой продукции
б) участок, выделенный для работы звену бригады
в) зона по высоте, в пределах которой возводится часть здания или сооружения с одного рабочего места
г) часть объекта, отводимая производственному коллективу для обеспечения бесперебойной работы в течение определённого промежутка времени

7. Что называется ярусом?
а) участок работ, выделяемый бригаде для работы в течение определённого времени для получения готовой продукции
б) участок, выделенный для работы звену бригады
в) зона по высоте, в пределах которой возводится часть здания или сооружения с одного рабочего места
г) часть объекта, отводимая производственному коллективу для обеспечения бесперебойной работы в течение определённого промежутка времени

8. Что такое специализированный поток?
а) совокупность технологически связанных потоков, совместной продукцией которых является либо конструктивный элемент здания, либо отдельный вид работ.
б) группа организационно связанных, объединённых общей продукцией в виде комплекса сооружений промышленного предприятия, зданий, сооружений
в) совокупность технологически и организационно связанных потоков, продукцией которых являются законченные строительством отдельные здания, сооружения 
г) элементарный строительный поток, представший собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом

9. Что такое комплексный поток?
а) совокупность технологически связанных потоков, совместной продукцией которых является либо конструктивный элемент здания, либо отдельный вид работ.
б) группа организационно связанных, объединённых общей продукцией в виде комплекса сооружений промышленного предприятия, зданий, сооружений
в) совокупность технологически и организационно связанных потоков, продукцией которых являются законченные строительством отдельные здания, сооружения 
г) элементарный строительный поток, представший собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом

10. Что такое частный поток?
а) совокупность технологически связанных потоков, совместной продукцией которых является либо конструктивный элемент здания, либо отдельный вид работ.
б) группа организационно связанных, объединённых общей продукцией в виде комплекса сооружений промышленного предприятия, зданий, сооружений
в) совокупность технологически и организационно связанных потоков, продукцией которых являются законченные строительством отдельные здания, сооружения 
г) элементарный строительный поток, представший собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.1)

1.   Что такое объектный поток?
а) совокупность технологически связанных потоков, совместной продукцией которых является либо конструктивный элемент здания, либо отдельный вид работ.
б) группа организационно связанных, объединённых общей продукцией в виде комплекса сооружений промышленного предприятия, зданий, сооружений
в) совокупность технологически и организационно связанных потоков, продукцией которых являются законченные строительством отдельные здания, сооружения 
г) элементарный строительный поток, представший собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом

2. Разноритмичный поток – это:
а) поток, в котором продолжительность выполнения  работ каждой бригадой на захватках неодинакова.
б) поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы и различные ритмы разнотипных потоков
в) поток, в котором все составляющие его потоки имеют единый ритм:.
г) поток функционирует длительное время и охватывает программу работ, выполняемую строительно-монтажной организацией в течение  нескольких лет

3. Неритмичный поток – это:
а) поток, в котором продолжительность выполнения  работ каждой бригадой на захватках неодинакова.
б) поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы и различные ритмы разнотипных потоков
в) поток, в котором все составляющие его потоки имеют единый ритм:.
г) поток функционирует длительное время и охватывает программу работ, выполняемую строительно-монтажной организацией в течение  нескольких

4. Ритмичный поток – это
а) поток, в котором продолжительность выполнения  работ каждой бригадой на захватках неодинакова.
б) поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы и различные ритмы разнотипных потоков
в) поток, в котором все составляющие его потоки имеют единый ритм:.
г) поток функционирует длительное время и охватывает программу работ, выполняемую строительно-монтажной организацией в течение  нескольких

5. Что называют календарным планом работ?
а) программа работ строительно-монтажной организации на определённый отрезок времени 
б) распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства
в) проектно-технические документы  , в которых устанавливаются целесообразная последовательность и сроки выполнения работ по строительству объектов

6. Что такое линейный календарный график производства работ?
а) форма ,определяющая взаимосвязи между работами проекта в технологической последовательностью их выполнения;
б) форма календарного планирования при выполнении постоянно повторяющихся однотипны строительных работ, отражающая развитие потока во времени и пространстве.
в) форма календарного планирования, состоящая из двух частей: левой, со всеми необходимыми расчётными данными, и правой, графической, привязанной к календарю

7. Что такое циклограмма?
а) форма ,определяющая взаимосвязи между работами проекта в технологической последовательностью их выполнения;
б) форма календарного планирования при выполнении постоянно повторяющихся однотипны строительных работ, отражающая развитие потока во времени и пространстве.
в) форма календарного планирования, состоящая из двух частей: левой, со всеми необходимыми расчётными данными, и правой, графической, привязанной к календарю

8. Из каких элементов состоит сетевой график?
а) работы, события, трудоёмкость работы, путь
б) работы, события, зависимости, путь
в) работы, события, зависимости, ожидания

9. Что означает понятие «ожидание»?
а) процесс, требующий затрат времени, и трудовых ресурсов 
б) процесс, не требует ни  времени, ни ресурсов; 
в). процесс, требующий времени и не потребляющий трудовых ресурсов

10. Что означает понятие «зависимость»?
а) процесс, требующий затрат времени, и трудовых ресурсов 
б) процесс, не требует ни  времени, ни ресурсов; 
в). процесс, требующий времени и не потребляющий трудовых ресурсов

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.2)

1. Какой метод организации производственного процесса является наиболее эффективным
а) поточный;
б) партионный;
в) единичный.

2. В состав трудовых ресурсов как части строительного производства включают элементы:
а) основные рабочие;
б) работники управления;
в) вычислительная техника;
г) транспортные средства;
д) технологическая оснастка.

3. Труд монтажника в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

4. Труд каменщика в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

5. Труд бухгалтера в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

6. Труд автослесаря в строительной организации может быть отнесен к группе
а) основной труд;
б) вспомогательный труд;
в) обслуживающий труд;
г) хозяйственный труд.

7. Снижение трудоемкости работ в целях сокращения затрат труда в строительном производстве зависит преимущественно от факторов
а) технических;
б) экономических;
в) организационных;
г) технологических.

8. Формирование рационального состава работающих в целях сокращения затрат труда в строительном производстве зависит преимущественно от факторов
а) технических;
б) экономических;
в) организационных;
г) технологических.

Ответить на нижепоставленные вопросы Верно/неверно

9. Целью научно-технического прогресса является увеличение объемов выпускаемой продукции, снижение затрат общественного труда и стоимости на единицу продукции, улучшение условий труда и повышение качества продукции, а в целом — достижение наибольшей эффективности капитальных вложений.

10. Опыт показывает, что поточный метод уменьшает ритмичность производства и увеличивает потребность в производственных мощностях.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.3)

Задача № 1
Рассчитать планируемую выработку в день на одного рабочего в день, если в строительной организации планируется за 22 рабочих дня при двухсменной работе бригадой в пять человек планируется выполнить объем работ на сумму 1584 тыс.руб.

Задача № 2
Рассчитать планируемую численность бригады для выполнения строительно-монтажных работ на сумму 2000 тыс. руб. за двадцать рабочих дней при трехсменной работе, если планируемая выработка равняется 8 тыс.руб. в день на одного рабочего.
Задача № 3
Рассчитать планируемую продолжительность выполнения строительно-монтажных работ при следующих исходных данных: объем работ 4000 тыс. руб., количество человек в бригаде – 10, работа производится в две смены и выработка на одного рабочего в день – 6 тыс.руб.

Задача № 4
Рассчитать планируемый объем строительно-монтажных работ при следующих исходных  данных: выработка в день на одного рабочего – 8 тыс.руб., количество человек в бригаде – 15, работа производится в 3 смены, планируемая продолжительность строительства -40 рабочих дней.

Задача № 5
Рассчитать производственную мощность строительной организации  при следующих исходных данных: объем работ, выполненный в базовый период 10 млн.руб, коэффициенты использования трудовых ресурсов, машин и механизмов – 0,85, уровень механизации работ – 0,60.
до принятия мероприятий – 9000тыс. руб.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

5 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1)

1. Что такое критическая зона в сетевом графике? 
а) путь от исходного до завершающего события, имеющий наибольшую длину  
б) совокупность критических и подкритических путей
в) путь, длина которого несколько меньше критического пути,
г) часть критического путь от данного до завершающего события, 

2. Что такое критический путь в сетевом графике?
а) путь от исходного до завершающего события, имеющий наибольшую длину  
б) совокупность критических и подкритических путей
в) путь, длина которого несколько меньше критического пути,
г) часть критического путь от данного до завершающего события,

3. Что такое подкритический путь в сетевом графике?
а) путь от исходного до завершающего события, имеющий наибольшую длину  
б) совокупность критических и подкритических путей
в) путь, длина которого несколько меньше критического пути,
г) часть критического путь от данного до завершающего события,
4. Стройгенплан объекта строительства – это:
а) принципиальные решения по организации строительства на всей строительной площадке в целом
б) расположение сооружений, связанных с обслуживанием строительства, но размещённых вне строительной площадки 
в) программой   деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений на определённый период времени
г) детальные решения по организации строительства данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к данному объекту

5. Стройгенплан площадки строительства – это:
а) принципиальные решения по организации строительства на всей строительной площадке в целом
б) расположение сооружений, связанных с обслуживанием строительства, но размещённых вне строительной площадки 
в) программой   деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений на определённый период времени
г) . детальные решения по организации строительства данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к данному объекту

6. Ситуационный план – это:
а) принципиальные решения по организации строительства на всей строительной площадке в целом
б) расположение сооружений, связанных с обслуживанием строительства, но размещённых вне строительной площадки 
в) программой   деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений на определённый период времени
г) детальные решения по организации строительства данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к данному объекту

7. Производственно-экономические   планы  – это:
а) принципиальные решения по организации строительства на всей строительной площадке в целом
б) расположение сооружений, связанных с обслуживанием строительства, но размещённых вне строительной площадки 
в) программой   деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений на определённый период времени
г) детальные решения по организации строительства данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к данному объекту

8. Основные направления разработки производственных планов:
а) планирование  технического развития производства,
б) ввод в действие объектов, сооружений
в) задание объёмов работ для  заключения контрактов.

9. Задача перспективных планов:
а) увязка с производственной мощностью строительной организации  и её подразделений
б) увязка с технологией и организацией работ
в) цели производства в соответствии с заказами и потребностями региона в строительной продукции 
г) недельно-суточного планирования.

10. Текущие планы включают:
а) увязку с производственной мощностью строительной организации  и её подразделений
б) увязку с технологией и организацией работ
в) цели производства в соответствии с заказами и потребностями региона в строительной продукции 
г) недельно-суточное планирование.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2)

1. Оперативные  производственные  планы включают: 
а) увязку с производственной мощностью строительной организации  и её подразделений
б) увязку с технологией и организацией работ во времени  
в) цели производства в соответствии с заказами и потребностями региона в строительной продукции 
г) недельно-суточное планирование.

2. Капитальные вложения – это:
а) денежные средства овеществлённые в зданиях и сооружениях
б) денежные средства, направляемые на создание новых и реконструкцию действующих основных фондов.
в) денежные средства овеществлённые  в зданиях и сооружениях, вводимом в действие оборудовании.

3. Планирование капитального строительства
а) планирование  деятельности строительной организации по освоению этих капитальных вложений 
б) деятельность по  распределению капитальных вложений по объектам и срокам
в) планирование деятельности строительной организации по  сдаче готовых объектов в эксплуатацию
г) деятельность по  распределению и освоению капитальных вложений 

4. Фактическая выработка в среднем на 1 рабочего за предыдущий год в целом  по  строительно-монтажной организации составила 1,3 млн. руб. - с увеличением на 10% за счет  намеченных оргтехмероприятий. Численность рабочих занятых на СМР планируется  на уровне 150 чел. Найти плановый объем работ, выполняемых  собственными силами 
а) 195,0
б) 214,5
в) 175,5
г) 157,95

5. Выработка на планируемый год в плане по труду 1,5 млн.р.на 1 рабочего. Количество рабочих в плановом году 300 чел. Производственная мощность по объему работ, выполняемых собственными силами, составляет 500 руб. Коэффициент использования производственной мощности по плану составит
а) 0,9
б) 0,75
в) 1
г) 0,95

6.  Каким должен быть прирост готовности объекта за отдельные в среднем за месяц при норме продолжительности строительства 6 мес. средний месячный прирост готовности:
а) 50%
б) 12%
в) 10%
г) 16,7%

7. Готовность объекта в 3 квартале планируемого года 65% что составляет 25 млн.руб. Сметная стоимость СМР к выполнению  в 4 квартале 3 млн.р. Определить процент готовности к концу 4 квартала
а) 74,4 %
б) 90 %
в) 72,8 %
г) 81,3 %

8. Среднее годовое число рабочих с учетом предстоящего пополнения и неизбежной убыли в планируемом году 496 чел. Потребность в рабочих кадрах планируется на уровне 0,621 чел. на 1 млн.р. сметной стоимости СМР. Какой объем работ необходимо выделить субподрядным организациям, чтобы выполнить общий объем работ по генподряду  1334  млн. руб. 

9. Производственная мощность по объему работ, выполняемых собственными силами, составит 900 млн. руб. Субподрядные работы  40 % от общего объема работ по генеральному подряду. Чему равна производственная мощность по общему объему работ

10. Предложены два варианта монтажа четырехэтажного производственного корпуса с одинаковой продолжительностью строительства 3 года.
1-й вариант. (С одной стороны корпуса) с использованием  одного крана КБ-250 по цене 2 млн. руб. текущие затраты по варианту 8  млн.руб. в год.
2-й вариант.  (С двух сторон корпуса ) с использованием двух кранов КБ-100 по цене 1,5 млн. руб. текущие затраты по варианту 7 млн.руб. в год
Выбрать  лучший вариант по критерию приведенных затрат

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.3)

1. Какой объем работ должен быть предусмотрен  по объектам задела в  производственной программе данной строительно-монтажной организации если общий объем работ по объектам задела 30% от сметной стоимости объектов, подлежащих вводу в действие в следующем за планируемым году, а последний составляет 600 млн. руб.

2. Титульный список стройки – это:
а) объекты материально-технической базы строительства, возводимые за счёт средств, предусмотренных сметой данной стройки.
б) объекты производственного назначения и  жилищного строительства;
в) объекты, строящиеся в  течение установленного периода времени. 

3. Пусковые – это объекты
а) строительство которых начинается и заканчивается в плановом году
б) подлежащие к вводу в эксплуатацию в плановом году;
в) строительство которых начинается в плановом году, а сдача их в эксплуатацию планируется в последующие годы.
г) начало и окончание строительства которых лежит вне планового периода;

4. Задельные– это объекты:
а) строительство которых начинается и заканчивается в плановом году
б) подлежащие к вводу в эксплуатацию в плановом году;
в) строительство которых начинается в плановом году, а сдача их в эксплуатацию планируется в последующие годы.
г) начало и окончание строительства которых лежит вне планового периода;

5.Переходящие – это объекты:
а) строительство которых начинается и заканчивается в плановом году
б) подлежащие к вводу в эксплуатацию в плановом году;
в) строительство которых начинается в плановом году, а сдача их в эксплуатацию планируется в последующие годы.
г) начало и окончание строительства которых лежит вне планового периода;

6.Напряжённый -  план строительных организаций означает, что:
а) должен соответствовать производственным мощностям строительных организаций.
б) должен учитывать конкретные условия деятельности строительных организаций
в) объём работ намечается произвести без увеличения численности работников и без прироста производственных фондов.

7. Какие разделы не относятся к стройфинплану:
а) план работы подсобных производств
б) годовой план подрядных работ
в) плана выпуска готовой строительной продукции;
г) баланс доходов и расходов строительной организации.

8. План технического развития – это:
а) задание по вводу в действие производственных мощностей, объектов и сооружений.
б) комплекс мероприятий, разрабатываемых для выполнения плановых заданий при наиболее рациональных затратах ресурсов 
в) уточнение заданий перспективных планом и формирование годовой программы работ в соответствии с реализацией заключенных контрактов с заказчиками

9. Какие виды планирования деятельности предприятия в строительстве  выделяют:
а) стратегическое и текущее;
б) стратегическое и долгосрочное;
в) текущее и календарное;
г) долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное.

10. Какие функции выполняет стратегическое планирование:
а) распределяет годовую программу предприятия по подразделениям;
б) обеспечивает постановку целей и задач предприятия, выработку стратегии по обеспечению будущей рентабельности его деятельности;
в)осуществляет контроль процесса поведения объекта, регулирует процесс управления отклонениями.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.1)

1. Стратегия концентрированного роста..
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

2. Стратегия интегрированного роста
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

3. Стратегия диверсифицированного роста
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

4 .  Стратегия необходимых сокращений
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов;

5. Стратегия лидерство по издержкам
а) строительство элитного жилья, возведение особняков по индивидуальным проектам,
б) реконструкция и реставрация старых зданий и сооружений,
в) сокращение продолжительности строительства зданий и сооружений
г) выделение ценовых линий

6. Стратегия дифференциация продукции
а) строительство элитного жилья, возведение особняков по индивидуальным проектам,
б) реконструкция и реставрация старых зданий и сооружений,
в) сокращение продолжительности строительства зданий и сооружений

7. Стратегия фокусирования
а) строительство элитного жилья, возведение особняков по индивидуальным проектам,
б) реконструкция и реставрация старых зданий и сооружений,
в) сокращение продолжительности строительства зданий и сооружений
8. Что такое расширение действующего предприятия?
а) создания новых дополнительных производственных мощностей.
б) переустройство  со строительством новых цехов
в) переустройство без расширения действующих цехов
г)повышение технико-экономического уровня отдельных производств

9. Что такое заказчик в строительстве?
а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

10.  Что такое подрядчик в строительстве?
. а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.2)

1.Какие виды планирования деятельности предприятия в строительстве  выделяют:
а) стратегическое и текущее;
б) стратегическое и долгосрочное;
в)текущее и календарное.

2. Какие работы относятся к нулевому циклу работ?
а) санитарно-технические работы
б) устройство полов
в) монтаж строительных конструкций
г) гидроизоляционные работы

3. Какие работы относятся к надземному циклу работ?
а) устройство полов
б) монтаж строительных конструкций
в) гидроизоляционные работы

4. Какие работы относятся к отделочному циклу?
а) санитарно-технические работы
б) устройство полов
в) монтаж строительных конструкций
г) гидроизоляционные работы

5. Кто осуществляет экспертизу проектов
а) проектировщик
б) инвестор
в) заказчик
г) вневедомственная организация

6. С какой целью разрабатываются проекты организации строительства(ПОС) ?
а) всестороннего анализа условий строительства и эксплуатации будущих объектов и подготовки исходных данных для их проектирования 
б) выполнения работ с учётом выбора наиболее рациональных способов и технологий производства  работ 
в) обеспечения своевременного ввода объекта и  распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства.

7. С какой целью разрабатываются проекты  производства работ(ППР)?
а) всестороннего анализа условий строительства и эксплуатации будущих объектов и подготовки исходных данных для их проектирования 
б) выполнения работ с учётом выбора наиболее рациональных способов и технологий производства  работ 
в) обеспечения своевременного ввода объекта и  распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства.

8.  С какой целью разрабатывается проект организации работ (ПОР)
а) разрабатывается как программа работ строительно-монтажной организации на определённый отрезок времени 
б) выполнения работ с учётом выбора наиболее рациональных способов и технологий производства  работ 
в) обеспечения своевременного ввода объекта и  распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства

9. Поточное строительство – это:
а) строительный конвейер, который требует своевременного обеспечения работ проектной документацией, непрерывного и комплектного обеспечения материалами и изделиями
б) расчленение процесса возведения зданий и сооружений на отдельные специализированные комплексы работ (строительные потоки), выполняемые непрерывно 
в) метод выполнения строительно-монтажных работ, при котором обеспечивается ритмичный выпуск готовой строительной продукции

10.  Какими методами может быть организовано непоточное строительство?
а) последовательным
б) параллельно- последовательным
в) последовательным и параллельным

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.3)

Ответить на нижепоставленные вопросы Верно/неверно и решить задачи

1. Проектировщик – юридическое или физическое лицо, осуществляющее долгосрочное вложение капитала в экономику, как правило, в целях получения прибыли на вложенный капитал.

2. Инвестор – юридическое или физическое лицо, разрабатывающее по заказу и договору с заказчиком проектную и сметную документацию на новое строительство, реконструкцию или техническое перевооружение.

3. При подрядном способе генподрядчик возглавляет строительство, отвечая перед заказчиком за своевременное и качественное осуществление проекта и сдачу объектов в эксплуатацию.

4. Генподрядчик не несет ответственность за выполнение работ, осуществляемых субподрядчиками.

5. Генподрядчик координирует производство работ всеми субподрядчиками и имеет право вмешиваться в их внутреннюю производственно-хозяйственную деятельность.
6. Инвестор и заказчик не могут являться одним юридическим или физическим лицом.

7. Застройщик проводит строительство собственными силами или с привлечением подрядчиков, а по окончании принимает объект в эксплуатацию и регистрирует право собственности в местном органе самоуправления.

8 (Задача 1).
Строительная компания имеет следующие показатели (в у. е.): 
Постоянные расходы за год 200 000
Цена реализации единицы продукции 90
Переменные расходы на единицу продукции 40
1. Необходимо определить порог рентабельности (точку безубыточности) для строительной организации расчетным методом.

9. (Задача 2).
Определение порога рентабельности для многопродуктового предприятия стройиндустрии (далее, предприятия)
1. Определите порог рентабельности и запас финансовой прочности для предприятия, выпускающей продукцию «А» и «Б», если известны следующие данные:

	Показатель
	Продукция А, тыс. руб.
	Продукция Б, тыс. руб.
	Итого, тыс. руб.

	Выручка от реализации, тыс. руб.
	5000
или 1
	6000
или 1
	11000
или 1

	Переменные затраты
	4500
или 0,9
	4800
или 0,8
	9300
или 0,8455

	Валовая маржа
	5000
или ,01
	6000
или 0,2
	11000
или 0,1545

	Постоянные затраты
	На оба товара
	1500

	Прибыль
	
	200



10. План строительного производства – это:
а) задание по вводу в действие производственных мощностей, объектов и сооружений.
б) комплекс мероприятий, разрабатываемых для выполнения плановых заданий при наиболее рациональных затратах ресурсов 
в) уточнение заданий перспективных планом и формирование годовой программы работ в соответствии с реализацией заключенных контрактов с заказчиками






4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы) по дисциплине (модулю)

5 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1)

1. Годовой план подрядных работ – это:
а) задание по вводу в действие производственных мощностей, объектов и сооружений.
б) комплекс мероприятий, разрабатываемых для выполнения плановых заданий при наиболее рациональных затратах ресурсов 
в) уточнение заданий перспективных планом и формирование годовой программы работ в соответствии с реализацией заключенных контрактов с заказчиками

2. Неритмичный поток – это:
а) поток, в котором продолжительность выполнения  работ каждой бригадой на захватках неодинакова.
б) поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы и различные ритмы разнотипных потоков
в) поток, в котором все составляющие его потоки имеют единый ритм:.
г) поток функционирует длительное время и охватывает программу работ, выполняемую строительно-монтажной организацией в течение  нескольких

3. Ритмичный поток – это
а) поток, в котором продолжительность выполнения  работ каждой бригадой на захватках неодинакова.
б) поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы и различные ритмы разнотипных потоков
в) поток, в котором все составляющие его потоки имеют единый ритм:.
г) поток функционирует длительное время и охватывает программу работ, выполняемую строительно-монтажной организацией в течение  нескольких

4. Что называют календарным планом работ?
а) программа работ строительно-монтажной организации на определённый отрезок времени 
б) распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства
в) проектно-технические документы  , в которых устанавливаются целесообразная последовательность и сроки выполнения работ по строительству объектов

5. Что такое линейный календарный график производства работ?
а) форма ,определяющая взаимосвязи между работами проекта в технологической последовательностью их выполнения;
б) форма календарного планирования при выполнении постоянно повторяющихся однотипны строительных работ, отражающая развитие потока во времени и пространстве.
в) форма календарного планирования, состоящая из двух частей: левой, со всеми необходимыми расчётными данными, и правой, графической, привязанной к календарю

6. Годовой фонд основной заработной платы рабочих-строителей в базисном уровне сметных цен 2000 г. Составляет по плану 15 млн. руб. Средний уровень оплаты труда рабочих в плановом году  36000 руб. а в 2000г. 4000 руб. в месяц; Норматив накладных расходов – 40%. Чему равны накладные расходы (в млн.руб.)
а) 54
б) 6
в) 18
г)  27

7. Годовой фонд основной заработной платы рабочих-строителей в фактических ценах составляет по плану 150 млн. руб.  Норматив накладных расходов – 40%. Накладные расходы за год составят по плану, (млн.руб.)
а) 54
б) 60 
в) 90
г) 30

8.  Заказчики представили на выполнение в планируемом периоде строительно-монтажных работ заказы в объеме 140 млн. руб. Производственная мощность по  генеральному подряду 132,5  млн. руб. Плановый коэффициент использования производственной мощности kпл =0,91.
Необходимое увеличение производственной мощности  составит

9.  Критический путь возведения объекта 94  дня.
Определить на сколько дней может быть задержано начало выполнение работ не лежащих на критическом пути если ее продолжительность 13 дней, а сумма работ предшествующих ей - 28 дней, последующих работ 37 дней. 

10. Стратегия интегрированного роста
а) домостроительные комбинаты,
б) расширение своего участия в новых для организации рынках;
в) торговля строительными материалами, производство мелкосерийного строительного оборудования и т. д.
г) использование более дешевых материалов, сокращение простоев рабочих и машин, сокращение сроков строительства, снижение накладных расходов

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2)
	
1.  Что такое генеральный подрядчик? 
а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

2. Что такое субподрядчик?
а) юридическое или физическое лицо, принимающее на себя по договору подряда обязательство выполнения строительно-монтажных работ в заданные сроки
б) организация, принявшая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном порядке право на строительство объекта.
в) уполномоченное на договорной основе юридическое или физическое лицо,  имеющее соответствующую лицензию для осуществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора
г) юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и по договору выполняющее эти работы .

3. Какие работы относятся к отделочному циклу?
а) санитарно-технические работы
б) устройство полов
в) монтаж строительных конструкций
г) гидроизоляционные работы

4. Кто осуществляет экспертизу проектов
а) проектировщик
б) инвестор
в) заказчик
г) вневедомственная организация

5. Что называется захваткой?
а) участок работ, выделяемый бригаде для работы в течение определённого времени для получения готовой продукции
б) участок, выделенный для работы звену бригады
в) зона по высоте, в пределах которой возводится часть здания или сооружения с одного рабочего места
г) часть объекта, отводимая производственному коллективу для обеспечения бесперебойной работы в течение определённого промежутка времени

6. Что называется ярусом?
а) участок работ, выделяемый бригаде для работы в течение определённого времени для получения готовой продукции
б) участок, выделенный для работы звену бригады
в) зона по высоте, в пределах которой возводится часть здания или сооружения с одного рабочего места
г) часть объекта, отводимая производственному коллективу для обеспечения бесперебойной работы в течение определённого промежутка времени

7. Что такое специализированный поток?
а) совокупность технологически связанных потоков, совместной продукцией которых является либо конструктивный элемент здания, либо отдельный вид работ.
б) группа организационно связанных, объединённых общей продукцией в виде комплекса сооружений промышленного предприятия, зданий, сооружений
в) совокупность технологически и организационно связанных потоков, продукцией которых являются законченные строительством отдельные здания, сооружения 
г) элементарный строительный поток, представший собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом

8. Что такое комплексный поток?
а) совокупность технологически связанных потоков, совместной продукцией которых является либо конструктивный элемент здания, либо отдельный вид работ.
б) группа организационно связанных, объединённых общей продукцией в виде комплекса сооружений промышленного предприятия, зданий, сооружений
в) совокупность технологически и организационно связанных потоков, продукцией которых являются законченные строительством отдельные здания, сооружения 
г) элементарный строительный поток, представший собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом

9. Что такое частный поток?
а) совокупность технологически связанных потоков, совместной продукцией которых является либо конструктивный элемент здания, либо отдельный вид работ.
б) группа организационно связанных, объединённых общей продукцией в виде комплекса сооружений промышленного предприятия, зданий, сооружений
в) совокупность технологически и организационно связанных потоков, продукцией которых являются законченные строительством отдельные здания, сооружения 
г) элементарный строительный поток, представший собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом

10. Неритмичный поток – это:
а) поток, в котором продолжительность выполнения  работ каждой бригадой на захватках неодинакова.
б) поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы и различные ритмы разнотипных потоков
в) поток, в котором все составляющие его потоки имеют единый ритм:.
г) поток функционирует длительное время и охватывает программу работ, выполняемую строительно-монтажной организацией в течение  нескольких

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК 1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.3)

1. Ритмичный поток – это
а) поток, в котором продолжительность выполнения  работ каждой бригадой на захватках неодинакова.
б) поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы и различные ритмы разнотипных потоков
в) поток, в котором все составляющие его потоки имеют единый ритм:.
г) поток функционирует длительное время и охватывает программу работ, выполняемую строительно-монтажной организацией в течение  нескольких

2. Что называют календарным планом работ?
а) программа работ строительно-монтажной организации на определённый отрезок времени 
б) распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по годам строительства
в) проектно-технические документы  , в которых устанавливаются целесообразная последовательность и сроки выполнения работ по строительству объектов

3. Что такое линейный календарный график производства работ?
а) форма ,определяющая взаимосвязи между работами проекта в технологической последовательностью их выполнения;
б) форма календарного планирования при выполнении постоянно повторяющихся однотипны строительных работ, отражающая развитие потока во времени и пространстве.
в) форма календарного планирования, состоящая из двух частей: левой, со всеми необходимыми расчётными данными, и правой, графической, привязанной к календарю

4. Что такое циклограмма?
а) форма ,определяющая взаимосвязи между работами проекта в технологической последовательностью их выполнения;
б) форма календарного планирования при выполнении постоянно повторяющихся однотипны строительных работ, отражающая развитие потока во времени и пространстве.
в) форма календарного планирования, состоящая из двух частей: левой, со всеми необходимыми расчётными данными, и правой, графической, привязанной к календарю

5. Что такое критический путь в сетевом графике?
а) путь от исходного до завершающего события, имеющий наибольшую длину  
б) совокупность критических и подкритических путей
в) путь, длина которого несколько меньше критического пути,
г) часть критического путь от данного до завершающего события

6. Что такое подкритический путь в сетевом графике?
а) путь от исходного до завершающего события, имеющий наибольшую длину  
б) совокупность критических и подкритических путей
в) путь, длина которого несколько меньше критического пути,
г) часть критического путь от данного до завершающего события

7. Стройгенплан объекта строительства – это:
а) принципиальные решения по организации строительства на всей строительной площадке в целом
б) расположение сооружений, связанных с обслуживанием строительства, но размещённых вне строительной площадки 
в) программой   деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений на определённый период времени
г) детальные решения по организации строительства данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к данному объекту

8. Стройгенплан площадки строительства – это:
а) принципиальные решения по организации строительства на всей строительной площадке в целом
б) расположение сооружений, связанных с обслуживанием строительства, но размещённых вне строительной площадки 
в) программой   деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений на определённый период времени
г) детальные решения по организации строительства данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к данному объекту

9. Ситуационный план – это:
а) принципиальные решения по организации строительства на всей строительной площадке в целом
б) расположение сооружений, связанных с обслуживанием строительства, но размещённых вне строительной площадки 
в) программой   деятельности строительно-монтажных организаций и их подразделений на определённый период времени
г) детальные решения по организации строительства данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к данному объекту

10. (Задача 1). 
Имеется следующий помесячный график движения рабочих: 
янв. – 34 чел.; фев. – 43 чел.; март – 54 чел.; апр. – 48 чел.; май – 49 чел.; июнь – 57 чел.; июль – 55 чел.; авг. – 44 чел. Необходимо определить структуру работающих на стройплощадке.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.1)

Задача 1.
Рассчитать индекс производительности труда в строительстве (1пр.), исходя из следующих исходных данных: общие поступления строительной организации составляют 350 млн.руб.; в процессе осуществления проекта субподряд не привлекался, расходы на материалы составляют = 130 млн.руб., число часов, отработанных на предприятиях персоналом = 5670 часов.
Индекс производительности = стоимость условно чистой продукции (общие поступления минус субподряд и расходы на материалы) / число часов, отработанных на этих предприятиях персоналом.

Задача 2.
Вычислить индексы динамики производительности труда на основании следующих условных данных по двум строительным предприятиям.

	Предприятие
	Выпуск продукции, тыс. руб. 
	Численность работников, чел.
	Уровень производительности труда, тыс. руб.

	
	q0
	q1
	T0
	T1
	W0
	W1

	
	базисный период
	отчетный период
	базисный период
	отчетный период
	базисный период
	отчетный период

	1
	1000
	3000
	100
	200
	10
	15

	2
	4000
	3000
	200
	120
	20
	25

	Всего
	5000
	6000
	300
	320
	16,67
	18,75



Задача 3.
Используя показатели строительной фирмы за 2 квартала и июль месяц заполните недостающие данные таблицы. Определите среднесписочное число работников за год, среднюю заработную плату за период январь – июль и фонд оплаты труда за тот же период. 
	Показатель
	Первый квартал
	Второй квартал
	Июль

	Среднесписочная численность рабочих
	15
	Определить
	16

	Среднемесячная зарплата одного рабочего 
	25000
	23000
	Определить

	Месячный фонд оплаты труда
	
	278900
	289323



Задача 4.
По данным строительной фирмы за 2 года (см. таблицу) определите:
1) Число дней работы одного рабочего, 
2) Число часов работы одного рабочего,
3) Среднюю продолжительность рабочего дня.
Представьте интерпретацию динамики этих показателей.


	Показатели
	Базисный год
	Отчетный год

	Среднесписочная численность рабочих
	114
	126

	Отработано рабочими, тыс. ч/дней
	26,2
	27,1

	Отработано рабочими, тыс. ч/часов
	182,7
	190,0



Задача 5.
Цех по производству сборных ЖБК ДСКК1 имеет следующие данные:
- цена изделия р=5 тыс.руб/шт. серийного изделия;
- объем реализации q серийного изделия – 4000 шт.;
- постоянные затраты а=8600 тыс.руб.;
- переменные затраты b =11000 тыс.руб.;
- удельные переменные затраты b = 2,75 тыс.руб./шт.
Определить порог рентабельности и объем реализации, при котором прибыль N составит 10000 тыс.руб.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.2)

Задача 1.
На циклограмме показана работа на трех захватках специализированных потоков, входящих в объектный. Используя циклограмму, постройте сетевой график и рассчитайте его секторным методом. 
Найдите критический путь.
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Задача 2.
Первоначальная стоимость башенного крана 1 800 000 руб. Выручка от ликвидации крана 200 000руб. Определить норму амортизации, если срок службы крана 8 лет.
а) 11% ; 
б) 13%;
в) 12%;
г) 8%.

Задача 3. 
Выручка предприятия строительной индустрии составляет 11 000  тыс. рублей, переменные затраты – 9 300 тыс. рублей. Постоянные затраты составляют 1500 тыс. руб.
Определите силу воздействия операционного рычага и рассчитай-те, на сколько процентов возрастет прибыль при росте выручки на 3%.

Задача 4.
Строительная компания может инвестировать не более 55 млн. 
рублей в несколько инвестиционных проектов, которые поддаются дроблению. Стоимость источников финансирования составляет 10%.
Необходимо составить оптимальный инвестиционный портфель, если имеются следующие альтернативные проекты: 
Проект А: -30; 6; 11; 13; 12
Проект В: -20; 4; 8; 12; 5
Проект С: -40; 12; 15;15; 15
Проект Д: -15; 4; 5; 6; 6

Задача 5.
Предприятие специализируется на выпуске строительной продукции. Продукция предприятия имеет потребителей в России, ближнем зарубежье, развивающихся странах, а также в странах Западной Европы. Объем реализации продукции в денежных единицах (ДЕ) за последние четыре года и доля рынка предприятия и сильнейшего конкурента по каждому виду продукции представлены в таблице.
Таблица. - .Характеристика портфеля предложений предприятия
	Виды
строительной
продукции
	Объем реализации по годам, тыс. ДЕ 
	Доля рынка, 2006г, % 

	
	2018г. 
	2019г. 
	2020г. 
	20021г. 
	Предприятия 
	Конкурента

	(1)
	2400 
	2900 
	2900 
	2500 
	34 
	17 

	(2)
	510 
	550 
	590 
	649 
	33 
	21 

	(3)
	 
	 
	90 
	130 
	5 
	7 

	(4)
	1650 
	1700 
	1850 
	2405 
	11 
	9 

	(5)
	200 
	240 
	280 
	448 
	15 
	10 

	(6)
	 
	 
	60 
	100 
	1 
	7 

	(7)
	900 
	600 
	580 
	348 
	40 
	18 

	(8)
	1000 
	1000 
	980 
	686 
	16 
	16 

	(9)
	1600 
	1200 
	900 
	400 
	2 
	4 


 Используя анализе сильных и слабых сторон строительной организации , а  также матрицу БКГ (Бостонской консультативной группы, США), сформировать продуктовый портфель предприятия.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-10.3)

Задача.
В сетевых  графиках, отражающих календарный план производственного процесса, определить продолжительность критического пути и срок окончания проекта, ранние и поздние сроки начала и окончания работ, полные и свободные резервы времени.
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