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Практическая работа № 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

 ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 

ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ ПРИ ЧЕЛНОКОВОЙ СХЕМЕ РАБОТЫ 

КОМБАЙНА. ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНОГРАММЫ РАБОТ В ЛАВЕ
1. цель и задачи лабораторной работы
Целью работы является формирование у обучающихся навыков расчета организационно-технологических показателей работы комплексно-механизированных очистных забоев по заданной суточной нагрузке на очистной забой и построения планограммы работ в лаве при челноковой схеме работы выемочного комбайна.

Задачи работы заключаются:

в определении продолжительности выемочного цикла в лаве;

в установлении количества выемочных циклов в смену и в сутки;

в расчете реальной скорости подачи очистного комбайна;

в построении планограммы работ в лаве.

2. План Лабораторного занятия

1. Теоретические основы метода расчета

2. Решение типовой задачи расчета

3. Выдача задания на лабораторную работу

4. Самостоятельное решение задач при консультации преподавателя

5. Оформление отчетной документации

6. Защита лабораторной работы

3. Теоретические основы метода расчета

В основу расчета положены следующие допущения:

1) суточная нагрузка является изначально заданной, расчет которой выполнен в соответствии с типовой методикой, регламентированной Прогрессивными технологическими схемами разработки пластов на угольных шахтах [1];

2) принимается безнишевая подготовка выемочных циклов при челноковой схеме работы комбайна;

3) цикл при челноковой схеме работы комбайна включает следующую последовательность процессов в очистном забое: выемка угля комбайном, передвижка секций крепи, передвижка конвейера, зарубка комбайна;

4) скорость перемещения очистного комбайна не ограничивается скоростью крепления;

5) область применения метода ориентирована на пологие и наклонные пласты;

6) концевые операции включают самозарубку комбайна, замену зубков, передвижку головки конвейера и крепей сопряжения.

Связь между организационно-технологическими параметрами очистной выемки на полную мощность в комплексно-механизированных забоях при челноковой схеме работы комбайна может быть представлена в виде следующей группы выражений:
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где 
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γ – плотность угля, т/м3;
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В соответствии с положениями (пп. 3, см. выше) время цикла при челноковой схеме будет складываться из следующих показателей:
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где 
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Тогда:
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где 
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 – рабочая скорость подачи комбайна по выемке одной полосы (за цикл), м/мин.

По сути своей планограмма ведения очистных работ в лаве является графической интерпретацией последовательности выполнения процессов очистной выемки, крепления и обеспечения транспортировки полезного ископаемого в забое при выемке полезного ископаемого.

Основными параметрами для построения планограммы работ в лаве являются:

длина лавы;

число и время рабочих смен очистных забоев по добыче;

время работы комбайна по добыче в течение цикла;

продолжительность времени на подготовительно-заключительные операции;

продолжительность времени на концевые операции в течение выемочного цикла.

В качестве примера, на рисунке представлен общий вид планограммы работы в лаве, оборудованной комплексом 4КМ138/4 с комбайном KSW460NE, при челноковой схеме ведения работ и при числе смен по добыче 3,333, вынимаемой мощности пласта 2,0 м, плотности угля 1,35 т/м3, длине лавы 300 м и 14 циклах в сутки. Проектная нагрузка на очистной забой – 12698 т/сут [2]. Длина участка зарубки комбайна по лаве – 30 м.

В результате проведенных расчетов обязательным является формирование организационно-технологических показателей работы лавы, которые включают:

вынимаемую мощность и угол падения пласта;

плотность угля;

длину лавы;

ширину захвата комбайна;

производительность работы комбайна;

количество циклов в смену и в сутки;

подвигание забоя в смену и в сутки;

добычу с одного цикла;

суточную и сменную нагрузку на очистной забой.

6. Решение типовой задачи расчета

Требуется определить организационно-технологические показатели работы очистного забоя и построитель планограмму ведения горных работ при ведении добычных работ механизированным комплексом 4КМ138/4 с комбайном KSW460NE.
Исходные данные. 

Горно-геологические параметры:

вынимаемая мощность пласта 
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Геотехнологические параметры:

длина лавы 
[image: image27.wmf]300

л

=

L

 м;

ширина захвата комбайна 
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суточная нагрузка на очистной забой 
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Организационно параметры:
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Рисунок – Планограмма ведения горных работ в лаве 
с комплексом 4КМ138/4 при челноковой схеме работы комбайна

6. Решение типовой задачи расчета

Требуется определить организационно-технологические показатели работы очистного забоя и построитель планограмму ведения горных работ при ведении добычных работ механизированным комплексом 4КМ138/4 с комбайном KSW460NE.
Исходные данные. 

Горно-геологические параметры:

вынимаемая мощность пласта 
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плотность угля 
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Геотехнологические параметры:

длина лавы 
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ширина захвата комбайна 
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суточная нагрузка на очистной забой 
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Организационно параметры:
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 – количество смен по добыче в сутки 
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смены/сут, 3 смены по 360 мин и добычная смена с продолжительностью 180 мин;

         
[image: image46.wmf]к.о

T

 – время, затрачиваемое на концевые операции за цикл, 
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 – время на подготовительно-заключительные операции в смену, 
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Решение.
Исходя из формулы (1), определим нагрузку на очистной забой в смену:
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Находим из формулы (2) количество циклов по добыче в смену:
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В соответствии с исходными данными, преобразовав формулу (3), найдем время работы очистного комбайна на выемку одной полосы (один цикл работы):

[image: image52.wmf]244

,

40

20

644

,

5

20

360

к.о

ц

пз

см

к.в

=

-

-

=

-

-

=

T

n

T

T

Т

мин/цикл
Тогда рабочая скорость подачи очистного комбайна составит:
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Дополнительно определим следующие организационно-технологические показатели:

общее время цикла – 
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добычу с одного цикла – 
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производительность комбайна – 
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количество циклов в сутки – 
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подвигание забоя в смену – 


[image: image58.wmf]515

,

4

644

,

5

8

,

0

ц

з

заб.см

=

×

=

=

n

r

v

м/смену;

подвигание забоя за сутки – 
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Исходя из суточного подвигания забоя вычислим суточную нагрузку на очистной забой:
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Полученный результат равен заданной суточной нагрузке (см. исходные данные), что говорит о корректности определения организационно-технологических показателей работы очистного забоя.
7. Задание и Варианты исходных данных
Определить организационно-технологические показатели работы очистного забоя и построитель планограмму ведения горных работ.

Таблица – Варианты исходных данных

	№

п/п
	Вынимаемая мощность mв, м
	Плотность угля γ, т/м3
	Длина лавы Lл, м
	Ширина захвата комбайна rз, м
	Суточная нагрузка на забой Aсут, т/сут
	Кол-во добычных смен в сутки nсм, см/сут

	1
	1,6
	1,35
	300
	0,8
	8590
	3,66

	2
	2,6
	1,36
	260
	0,8
	15230
	3,33

	3
	2,4
	1,37
	280
	0,8
	16400
	3,50

	4
	2,2
	1,34
	320
	0,8
	15340
	3,50

	5
	1,7
	1,35
	280
	0,8
	12180
	3,66

	6
	2,5
	1,34
	300
	0,8
	12560
	3,33

	7
	1,9
	1,36
	260
	0,8
	8640
	3,33

	8
	2,4
	1,36
	320
	0,8
	10890
	3,33

	9
	2,0
	1,35
	300
	0,8
	9120
	3,33

	10
	2,8
	1,37
	290
	0,8
	11780
	3,33

	11
	3,4
	1,34
	280
	0,8
	18320
	3,66

	12
	4,5
	1,36
	250
	0,8
	26540
	3,50

	13
	2,5
	1,35
	300
	0,8
	17630
	3,50

	14
	4,3
	1,34
	260
	0,8
	21930
	3,50

	15
	4,0
	1,35
	300
	0,8
	28630
	3,50

	16
	5,8
	1,35
	280
	0,8
	31280
	3,66

	17
	4,7
	1,34
	260
	0,8
	27590
	3,50

	18
	5,5
	1,35
	300
	0,8
	39204
	3,50

	19
	4,8
	1,36
	270
	0,8
	22640
	3,50

	20
	4,6
	1,35
	290
	0,8
	26580
	3,50

	21
	3,6
	1,34
	320
	0,8
	16320
	3,33

	22
	3,3
	1,35
	300
	0,8
	18350
	3,50

	23
	3,0
	1,36
	320
	0,8
	24000
	3,66

	24
	1,8
	1,37
	330
	0,8
	95430
	3,50

	25
	2,1
	1,36
	350
	0,8
	10970
	3,66

	26
	3,1
	1,35
	310
	0,8
	14250
	3,50

	27
	3,8
	1,34
	340
	0,8
	22910
	3,33

	28
	3,4
	1,33
	300
	0,8
	21210
	3,33

	29
	1,5
	1,38
	300
	0,8
	8350
	3,50

	30
	2,7
	1,35
	290
	0,8
	19340
	3,33


Время, затрачиваемое на концевые операции за цикл, 
[image: image61.wmf]20
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мин/цикл; время на подготовительно-заключительные операции в смену, 
[image: image62.wmf]20
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мин/смену. Длина участка зарубки комбайна по лаве – 30 м.
8. ОФормление отчетной документации
Отчет по практической работе оформляется в виде сброшюрованной записки, выполненной на листах формата А4 машинописным текстом.

Отчет должен содержать: титульный лист; задание с исходными данными; краткое изложение основных теоретических положений расчета; результаты расчета; планограмму работ в лаве выводы по работе.
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