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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные заданияи (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольныезадания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемыхрезультатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочейпрограмме дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных всоответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательнойпрограммы.Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены вобщей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущегоконтроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3)
1) Назовите, каким документом определяется порядок проектирования и составпроектно-сметных материалов:1. Нормами продолжительности строительства СН 440-72;2. СНиП 111-1-76 /Организация строительного производства;3. ЕниРами Госстроя СССР;4. Руководство по единой системе подготовки строительного производства.
2) Приведите примеры того, что должны установить проектные материалы поорганизации строительства:1. Целесообразность строительства;2. Наименование субподрядных организаций;3. Мощность строящихся объектов;4. Определение сроков и очередности строительства объектов;5. Наличие ресурсов.
3) Приведите варианты технологии разработки мерзлого грунта (супесь):1. При глубине промерзания - 0,25 м;2. При глубине промерзания - 1,5 м.
4) Укажите, какие вопросы по организации строительства решаются в проектномзадании:1. Определение состава, строительно-монтажных работ;2. Выбор рациональных способов производства работ;3. Разбивка общего фронта работ на частные;4. Целесообразностьстроительства;5. Определение очередности строительства сооружений.
5) Выберете, какие вопросы по организации строительства решаются в техническомпроекте:1. Выбор рациональных методов организации работ;2. Обоснование величины ресурсов;3. Определение трудоемкости работ;
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4. Разрабатывается проект организации строительства;5. Подбираются составы бригад.
6) Укажите, какие вопросы по организации строительства решаются на стадии рабочихчертежей:1. Определение состава строительных работ;2. Определение организации поставок конструкций;3. Расчет экономической целесообразности строительства;4. Разрабатываются проекты.
7) Выберете, в чем состоит сущность поточного строительного производства:1. В сочетании рациональных последовательностей работ;2. В совмещении сроков выполнения работ;3. В организации одновременно и работы нескольких исполнителей;4. В последовательном выполнении одноименных работ на частных;фронтах и параллельном выполнении разноименных работ;5. В расчете одинакового ритма потока.
8) Выберете, от чего зависит продолжительность выполнения цикла работ приритмичных потоках:1. Объемов СМР на объекте;2. Трудоемкости работ на объекте;3. Ритма потока;4. Трудоемкости работ на захватке и их количестве;5. Количество рабочих в бригаде.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.5)
1) Отметьте, что лежит в основе организации потока при возведении отдельного здания:1. Определение ритма потока;2. Определение общей продолжительности работ в июле;3. Расчет величины резервов времени;4. Деление комплекса объектов или здания на частные фронты;5. Определение количества бригад.

2) Назовите, какие основные вопросы разрабатываются при проектированииорганизации строительства комплекса зданий:1. Графики сноса строений;2. График поставки материалов;3. График поставки оборудования;4. Календарный план строительства отдельных объектов;5. Сводный календарный план строительства зданий.
3) Приведите примеры того, что должны установить проектные материалы поорганизации строительства:1. Целесообразность строительства;2. Наименование субподрядных организаций;3. Мощность строящихся объектов;4. Определение сроков и очередности строительства объектов;5. Наличие ресурсов.
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4) Приведите варианты технологии разработки мерзлого грунта (супесь):1. При глубине промерзания - 0,25 м;2. При глубине промерзания - 1,5 м.
5) Укажите, какие вопросы по организации строительства решаются в проектномзадании:1. Определение состава, строительно-монтажных работ;2. Выбор рациональных способов производства работ;3. Разбивка общего фронта работ на частные;4. Целесообразностьстроительства;5. Определение очередности строительства сооружений.
6) Определите, исходя из чего определяются запасы и календарная потребностьстроительных материалов:1. Объемов СМР;2. Сроков выполнения работ;3. Площадей складирования;4. Оперативных план-графиков выполнения СМР;5. Дефицитности материалов.

7) Укажите, от каких показателей выбирается Наиболее рациональный вид транспортав строительстве:1. Грузоподьемностм транспорта;2. Дальности перевозки;3. Вида груза;4. Стоимости перевозки 1 т груза;5. Скорости перевозки груза.
8) Укажите, выполнение каких видов работ целесообразнее планировать в зимнийпериод:1. Подготовительные работы;2. Земляные работы;3. Кирпичную кладку;4. Монтаж конструкций;5. Отделочные работы.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.1)
1) Проанализируйте и отметьте, что является исходными данными для составленияобъектного строй генплана:1. Принятые решения по производству работ;2. Нормативно-справочные истопники;3. Технологические карты процессов;4. Генплан объекта и графики потребности ресурсов;5. Генплан микрорайона.
2) Укажите, исходя из чего определяются запасы и календарная потребностьстроительных материалов:1. Объемов СМР;
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2. Сроков выполнения работ;3. Площадей складирования;4. Оперативных план-графиков выполнения СМР;5. Дефицитности материалов.
3) Выберете, от каких показателей выбирается наиболее рациональный вид транспортав строительстве:1. Грузоподьемностм транспорта;2. Дальности перевозки;3. Вида груза;4. Стоимости перевозки 1 т груза;5. Скорости перевозки груза.

4) Вспомните и укажите, по чему определяется потребность в транспорте строительнойорганизации при перевозке различных грузов:1. Объему перевозимых грузов;2. Весу и номенклатуре грузов на строительство;3. Дальности перевозки грузов;4. Величине текущего запаса материалов на объектах;5. Виду и объему груза на строительную организацию.
5) Отметьте, что лежит в основе организации потока при возведении отдельногоздания:1. Определение ритма потока;2. Определение общей продолжительности работ в июле;3. Расчет величины резервов времени;4. Деление комплекса объектов или здания на частные фронты;5. Определение количества бригад.
6) Выберете, какие основные вопросы разрабатываются при проектированииорганизации строительства комплекса зданий:1. Графики сноса строений;2. График поставки материалов;3. График поставки оборудования;4. Календарный план строительства отдельных объектов;5. Сводный календарный план строительства зданий.
7) Укажите, какие основные вопросы разрабатываются при проектировании проектапроизводства работ строительства зданий:1. Определяются объемы СМР;2. Рассчитывается график поставки материалов;3. Определяется количество транспортных средств;4. Календарный план строительства отдельного здания;5. Устанавливается последовательность строительства объектов.
8) Укажите, выполнение каких видов работ целесообразнее планировать в зимнийпериод:1. Подготовительные работы;2. Земляные работы;3. Кирпичную кладку;4. Монтаж конструкций;



7
5. Отделочные работы.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.2)
1) Вспомните и отметьте, в чем заключаются особенности непрерывного планированияжилищного строительства:1. В последовательном рассмотрении заявок на строительство;2. В непрерывной загрузке бригад;3. В организации долговременных потоков;4. В разработке двухлетних графиков поточного строительства;5. В создании координационного центра строительства.
2) Подумайте и выберете, по какому принципу определяются размеры захваток:1. По условию одинаковых объемов СМР;2. Конструктивным особенностям объекта;3. По развитию потоков в пространстве;4. По равновешеной трудоемкости работ;5. По одинаковой величине ритма.
3) Проанализируйте и отметье, как определяется потребность во временных зданиях(кроме складских):1. По объемам строительно монтажных работ;2. По нормам на 1 млн. СМР;3. По решениям проекта организации строительства;4. По среднесписочному количеству рабочих и нормативам;5. На основании выданного заказчиком задания на проектирование.
4) Укажите, чем характеризуется механовоорувеность труда:1. Производительностью машин и механизмов;2. Количеством машин и механизмов;3. Мощностью парка машин;4. Суммарной мощностью механизмов и количеству рабочих;5. Выработкой машинного парка.
5) Укажите, по какому плану осуществляется строительство отдельных объектов:1. Перспективному календарному;2. Годовому плану строительной организации;3. Квартальному плану строительной организации;4. Недельно-суточным план-графикам;5. Оперативно-производственным планам.
6) Назовите, каким документом определяется порядок проектирования и составпроектно-сметных материалов:1. Нормами продолжительности строительства СН 440-72;2. СНиП 111-1-76 /Организация строительного производства;3. ЕниРами Госстроя СССР;4. Руководство по единой системе подготовки строительного производства.
7) Укажите, что должны установить проектные материалы по организациистроительства:6. Целесообразность строительства;
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7. Наименование субподрядных организаций;8. Мощность строящихся объектов;9. Определение сроков и очередности строительства объектов;10. Наличие ресурсов.
8) Подумайте и отметье, какие в опросы по организации строительства решаются впроектном задании:1. Определение состава, строительно-монтажных работ;2. Выбор рациональных способов производства работ;3. Разбивка общего фронта работ на частные;4. Целесообразностьстроительства;5. Определение очередности строительства сооружений.Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.3)
1) Отметьте, какие вопросы по организации строительства решаются в техническомпроекте:1. Выбор рациональных методов организации работ;2. Обоснование величины ресурсов;3. Определение трудоемкости работ;4. Разрабатывается проект организации строительства;5. Подбираются составы бригад.
2) Укажите, какие вопросы по организации строительства решаются на стадии рабочихчертежей:1. Определение состава строительных работ;2. Определение организации поставок конструкций;3. Расчет экономической целесообразности строительства;4. Разрабатываются проекты.
3) Укажите, в чем состоит сущность поточного строительного производства:1. В сочетании рациональных последовательностей работ;2. В совмещении сроков выполнения работ;3. В организации одновременно и работы нескольких исполнителей;4. В последовательном выполнении одно-именных работ на частныхфронтах и параллельном выполнении разноименных работ;5. В расчете одинакового ритма потока.
4) Вспомните и назовите, от чего зависит продолжительность выполнения цикла работпри ритмичных потоках:1. Объемов СМР на объекте;2. Трудоемкости работ на объекте;3. Ритма потока;4. Трудоемкости работ на захватке и их количестве;5. Количество рабочих в бригаде.
5) Укажите, что является исходными данными для составления объектногостройгенплана:1. Принятые решения по производству работ;2. Нормативно-справочные истопники;3. Технологические карты процессов;4. Генплан объекта и графики потребности ресурсов;
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5. Генплан микрорайона.
6) Определите, исходя из чего определяются запасы и календарная потребностьстроительных материалов:1. Объемов СМР;2. Сроков выполнения работ;3. Площадей складирования;4. Оперативных план-графиков выполнения СМР;5. Дефицитности материалов.

7) Укажите, от каких показателей выбирается Наиболее рациональный вид транспортав строительстве:1. Грузоподьемностм транспорта;2. Дальности перевозки;3. Вида груза;4. Стоимости перевозки 1 т груза;5. Скорости перевозки груза.
8) Укажите по чему определяется потребность в транспорте строительной организациипри перевозке различных грузов:1. Объему перевозимых грузов;2. Весу и номенклатуре грузов на строительство;3. Дальности перевозки грузов;4. Величине текущего запаса материалов на объектах;5. Виду и объему груза на строительную организацию.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-10.1)
1) Отметьте, что лежит в основе организации потока при возведении отдельного здания:1. Определение ритма потока;2. Определение общей продолжительности работ в июле;3. Расчет величины резервов времени;4. Деление комплекса объектов или здания на частные фронты;5. Определение количества бригад.

2) Назовите, какие основные вопросы разрабатываются при проектированииорганизации строительства комплекса зданий:1. Графики сноса строений;2. График поставки материалов;3. График поставки оборудования;4. Календарный план строительства отдельных объектов;5. Сводный календарный план строительства зданий.
3) Укажите, какие основные вопросы разрабатываются при проектированиипроектапроизводства работ строительства зданий:1. Определяются объемы СМР;2. Рассчитывается график поставки материалов;3. Определяется количество транспортных средств;4. Календарный план строительства отдельного здания;
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5. Устанавливается последовательность строительства объектов.
4) Отметьте, выполнение каких видов работ целесообразнее планировать в зимнийпериод:1. Подготовительные работы;2. Земляные работы;3. Кирпичную кладку;4. Монтаж конструкций;5. Отделочные работы.
5) Укажите, в чем заключаются особенности непрерывного планирования жилищногостроительства:1. В последовательном рассмотрении заявок на строительство;2. В непрерывной загрузке бригад;3. В организации долговременных потоков;4. В разработке двухлетних графиков поточного строительства;5. В создании координационного центра строительства.
6) По какому принципу определяются размеры захваток (обоснуйте)?1. По условию одинаковых объемов СМР;2. Конструктивным особенностям объекта;3. По развитию потоков в пространстве;4. По равновешеной трудоемкости работ;5. По одинаковой величине ритма.
7) Укажите, как определяется потребность во временных зданиях (кроме складских):1. По объемам строительно монтажных работ;2. По нормам на 1 млн. СМР;3. По решениям проекта организации строительства;4. По среднесписочному количеству рабочих и нормативам;5. На основании выданного заказчиком задания на проектирование.
8) Укажите, чем характеризуется механовооруженность труда:1. Производительностью машин и механизмов;2. Количеством машин и механизмов;3. Мощностью парка машин;4. Суммарной мощностью механизмов и количеству рабочих;5. Выработкой машинного парка.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-10.3)
1) Укажите, по какому плану осуществляется строительство отдельных объектов:1. Перспективному календарному;2. Годовому плану строительной организации;3. Квартальному плану строительной организации;4. Недельно-суточным план-графикам;5. Оперативно-производственным планам.
2) Назовите, каким документом определяется порядок проектирования и составпроектно-сметных материалов:1. Нормами продолжительности строительства СН 440-72;
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2. СНиП 111-1-76 /Организация строительного производства;3. ЕниРами Госстроя СССР;4. Руководство по единой системе подготовки строительного производства.
3) Приведите примеры того, что должны установить проектные материалы поорганизации строительства:1. Целесообразность строительства;2. Наименование субподрядных организаций;3. Мощность строящихся объектов;4. Определение сроков и очередности строительства объектов;5. Наличие ресурсов.
4) Приведите варианты технологии разработки мерзлого грунта (супесь):1. При глубине промерзания - 0,25 м;2. При глубине промерзания - 1,5 м.
5) Укажите, какие вопросы по организации строительства решаются в проектномзадании:1. Определение состава, строительно-монтажных работ;2. Выбор рациональных способов производства работ;3. Разбивка общего фронта работ на частные;4. Целесообразностьстроительства;5. Определение очередности строительства сооружений.
6) Выберете, какие вопросы по организации строительства решаются в техническомпроекте:1. Выбор рациональных методов организации работ;2. Обоснование величины ресурсов;3. Определение трудоемкости работ;4. Разрабатывается проект организации строительства;5. Подбираются составы бригад.
7) Укажите, какие вопросы по организации строительства решаются на стадии рабочихчертежей:1. Определение состава строительных работ;2. Определение организации поставок конструкций;3. Расчет экономической целесообразности строительства;4. Разрабатываются проекты.
8) Выберете, в чем состоит сущность поточного строительного производства:1. В сочетании рациональных последовательностей работ;2. В совмещении сроков выполнения работ;3. В организации одновременно и работы нескольких исполнителей;4. В последовательном выполнении одноименных работ на частных;фронтах и параллельном выполнении разноименных работ;5. В расчете одинакового ритма потока.
9) Выберете, от чего зависит продолжительность выполнения цикла работ приритмичных потоках:1. Объемов СМР на объекте;2. Трудоемкости работ на объекте;3. Ритма потока;
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4. Трудоемкости работ на захватке и их количестве;5. Количество рабочих в бригаде.
10) Проанализируйте и отметьте, что является исходными данными для составленияобъектного строй генплана:1. Принятые решения по производству работ;2. Нормативно-справочные истопники;3. Технологические карты процессов;4. Генплан объекта и графики потребности ресурсов;5. Генплан микрорайона.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведенияпромежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3)
1.Организация и управление в строительстве.2.Основы организации строительства и строительного производства.3.Организация проектирования и изысканий.4.Подготовка строительного производства.5.Внеплощадочные и внутриплощадочные строительные работы.6.Планирование социального развития коллектива.7.Цель, сущность и функции социального планирования.8.Состав и содержание плана социального развития коллектива.9.Организация разработки плана социального развития.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.5)
1.Организационно-технологическое обеспечение строительства жилой зоны при про-мышленном комплексе.2.Особенности подготовки строительства жилой зоны.3.Стимулирование труда и развития трудовой активности членов коллектива.4.Роль стимулирования труда.5.Состав совета социального развития коллектива.6.Методика сбора и обработки социальной информации.8.Состав и содержание плана социального развития коллектива.9.Организация разработки плана социального развития.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.1)
1.Организационно-технологическое обеспечение строительства и внедрение новой техникина стройках.2.ПСО Тулагорстрой.3.Подготовка строительства микрорайонов на основе прогрессивного метода организации,строительного опыта использования автоматизированной системы подготовки производства.4.Подготовка производства СМР индустриальными методами.5.Состав совета социального развития коллектива.
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6.Методика сбора и обработки социальной информации.7.Реализация плана социального развития.8.Разработка разделов инженерной подготовки в магистерской работе.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.2)
1.Организационно-технологическое обеспечение строительства жилой зоны при про-мышленном комплексе.2.Особенности подготовки строительства жилой зоны.3.Содержание и порядок разработки организационно-технической документации на за-стройку жилой зоны.4.Разработка ПОС микрорайонов жилой зоны.5.Контроль за реализацией.6.Участие трудовых коллективов в решении вопросов организации, нормирования и оплатытруда, улучшение условий и охраны труда.7.Полномочия коллективов в улучшении социально-культурных, жилищных условийработников.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.3)
1.Организационно-технические модели строительного производства.2.Поточный метод организации строительства.3.Сетевое моделирование.4.Организационно-техническое проектирование.5.Проектирование организации строительства и производства работ.6.Календарное планирование.7.Строительные генеральные планы.8. Под руководством консультантов по разделам ОПиУС дипломант дополнительноразрабатывает раздел ПОС, по объектам и вариантам.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-10.1)
1.Материально-техническая база строительства.2.Организация эксплуатации парка строительных машин и транспорта в строительстве.3.Виды лизинга в строительстве.4.Планирование строительного производства.5.Виды планов.6.Анализ результатов производственной деятельности строительных организаций.7.Основы и принципы управления строительством.8.Формы собственности.9.Организационные формы производства и структуры управления в строительстве.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-10.3)
1.Управление качеством строительной продукции.2.Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.3.Стимулирование труда и развития трудовой активности членов коллектива.4.Роль стимулирования труда.
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5.Виды стимулирования: организационная, моральная и материальная.6.Форма развития трудовой активности работников.7.Принципы, содержание и формы конкуренции в современных условиях.8. Раздел финансирования строительства включает лист чертежа и ТЭО принятых решений.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведенияпромежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы(проекта)) по дисциплине (модулю)
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.3)
1.Изучение методов нормирования труда2.Получение навыков чтения чертежей и подсчет объемов строительно-монтажных работ3.Разработка калькуляции трудоемкости4.Изучение и проектирование методов5.Расчет состава бригад и формирование нарядов6.Проектирование методов организации
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.5)
1.Расчет состава бригад и формирование нарядов.2.Проектирование методов организации.3.Разработка калькуляции трудоемкости4.Изучение и проектирование методов5.Организация проектирования и изысканий.6.Проектирование методов организации7.Принципы, содержание и формы конкуренции в современных условиях.8. Раздел финансирования строительства включает лист чертежа и ТЭО принятых решений.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.1)
1.Проектирование плана производства СМР2.Расчет основных показателей стройгенплана3.Изучение методов нормирования труда.4.Получение навыков чтения чертежей и подсчет объемов строительно-монтажных работ.5.Материально-техническая база строительства.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.2)
1.Разработка калькуляции трудоемкости.2.Изучение и проектирование методов нормирования труда.3.Проектирование организации строительства и производства работ.4.Календарное планирование.5.Строительные генеральные планы.
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.3)
1.Расчет состава бригад и формирование нарядов.2.Проектирование методов организации.3.Планирование социального развития коллектива.4.Цель, сущность и функции соци-ального планирования.5. Полномочия коллективов в улучшении социально-культурных, жилищных условийработников.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-10.1)
1.Проектирование плана производства СМР.2.Расчет основных показателей стройгенплана.3.Управление качеством строительной продукции.4.Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.5.Организационные формы производства и структуры управления в строительстве.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированностикомпетенции ОПК-10 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-10.3)
1.Организационно-технологическое обеспечение строительства жилой зоны при про-мышленном комплексе.2.Особенности подготовки строительства жилой зоны.3.Содержание и порядок разработки организационно-технической документации на за-стройку жилой зоны.4.Разработка ПОС микрорайонов жилой зоны5.Организация проектирования и изысканий.6.Подготовка строительного производства.7.Внеплощадочные и внутриплощадочные строительные работы..


