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Согласовано:
1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-2.1)
1. Контрольный вопрос. Цель проекта – это:
a) Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе выполнения проекта

b) Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться в процессе выполнения проекта

c) Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам выполнения проекта

2. Контрольный вопрос. Реализация проекта – это:
a) Создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный период

b) Наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта

c) Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые направлены на достижение его целей

3. Контрольный вопрос. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:
a) Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты

b) Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для реализации проекта требуется множество исполнителей

c) Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания

4. Контрольный вопрос. Что из перечисленного не является преимуществом проектной организационной структуры?
a) Объединение людей и оборудования происходит через проекты

b) Командная работа и чувство сопричастности

c) Сокращение линий коммуникации

5. Контрольный вопрос. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта?
a) Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям

b) Составление перечня недоработок и отклонений

c) Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-2.2)
6. Контрольный вопрос. Метод освоенного объема дает возможность:
a) Освоить минимальный бюджет проекта

b) Выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного бюджета

c) Скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта

7. Контрольный вопрос. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?
a) 9-15 %

b) 15-30 %

c) до 45 %

8. Контрольный вопрос. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?
a) Экономические и социальные

b) Экономические и организационные

c) Экономические и правовые

9. Контрольный вопрос. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов:
a) Большой бюджет

b) Высокая степень неопределенности и рисков

c) Целью является обязательное получение прибыли в результате реализации проекта

10. Контрольный вопрос. Что такое веха?
a) Знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за ходом его реализации

b) Логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к достижению одной из целей проекта

c) Совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-2.3)
11. Контрольный вопрос. Участники проекта – это:
a) Потребители, для которых предназначался реализуемый проект

b) Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда

c) Физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта

12. Контрольный вопрос. Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам которой:
a) Объявляется окончание выполнения проекта

b) Санкционируется начало проекта

c) Утверждается укрупненный проектный план

13. Контрольный вопрос. Что такое предметная область проекта?
a) Объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта

b) Направления и принципы реализации проекта

c) Причины, по которым был создан проект

14. Контрольный вопрос. Для чего предназначен метод критического пути?
a) Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта

b) Для определения возможных рисков

c) Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта

15. Контрольный вопрос. Структурная декомпозиция проекта – это:
a) Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры работ проекта

b) Структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей проект

c) График поступления и расходования необходимых для реализации проекта ресурсов

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-1.1)
16. Контрольный вопрос. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения о реализации инвестиционного проекта?
a) Инфляцию и политическую ситуацию в стране

b) Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования

c) Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования

17. Контрольный вопрос. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта?
a) Стадия проекта

b) Жизненный цикл проекта

c) Результат проекта

18. Контрольный вопрос. В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов:
a) Материальные, трудовые, затратные

b) Материальные, трудовые, временные

c) Трудовые, финансовые, временные

19. Контрольный вопрос. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является … матричной структурой.
a) Единичной

b) Ординарной

c) Слабой

20. Контрольный вопрос. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта?
a) Стимулирующая

b) Проектная

c)  Маркетинговая
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-1.2)
21. Контрольный вопрос. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и….
a) Укрупненный график

b) Матрица ответственности

c) Должностная инструкция

22. Контрольный вопрос. Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реализации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных итогов для незавершенных работ.
a) 10 на 90

b) 50 на 50

c) 0 к 100

23. Контрольный вопрос. Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заемных и … средств.
a) Привлекаемых

b) Государственных

c) Спонсорских

24. Контрольный вопрос. Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это … проекта.
a) Этапы

b) Стадии

c) Фазы

25. Контрольный вопрос. Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта?
a) Консолидация

b) Консорциум

c) Интеграция

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-1.3)
26. Контрольный вопрос. Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из приемочных испытаний и …
a) Контрольных исправлений

b) Опытной эксплуатации

c) Модернизации

27. Контрольный вопрос. Как называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника реализуемого проекта?
a) Притоки

b) Активы

c) Вклады

28. Контрольный вопрос. Как называется организационная структура управления проектами, применяемая в организациях, которые постоянно занимаются реализацией одного или нескольких проектов?
a) Материнская

b) Адхократическая

c) Всеобщее управление проектами

29. Контрольный вопрос. Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную стоимость по сравнению с первоначальной, является:
a) Простым

b) Краткосрочным

c) Долгосрочным

30. Контрольный вопрос. Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта характеризуется … независимостью.
a) Территориальной

b) Финансовой

c) Административной

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-2.1)
1. Контрольный вопрос. Оборотные активы характеризуют:
a) совокупность имущественных ценностей предприятия, обслуживающих текущую производственно-коммерческую деятельность и полностью потребляемых в течение одного производственно-коммерческого цикла;

b) различные финансовые инструменты, принадлежащие предприятию или находящиеся в  его владении;

c) совокупность имущественных ценностей предприятия, многократно участвующих в процессе хозяйственной деятельности и переносящих на продукцию использованную стоимость частями.

2. Контрольный вопрос. По характеру финансовых источников формирования оборотные активы делятся на: 
а) чистые оборотные активы 

b) дебиторская задолженность 

c) собственные оборотные активы 

d) денежные активы 

e) валовые оборотные активы 

3. Контрольный вопрос. Соотнесите следующие понятие операционный цикл:

а)  представляет собой период полного оборота всей суммы оборотных активов, в процессе которого происходит смена отдельных их видов

b) характеризует период полного оборота материальных элементов оборотных активов, используемых для обслуживания производственного процесса

с) представляет собой период полного оборота денежных средств, инвестированных в оборотные активы

4. Контрольный вопрос. Политика управления запасами представляет собой часть общей политики управления оборотными активами предприятия:
a) заключающуюся в оптимизации совокупного размера их остатка с целью обеспечения постоянной платежеспособности и эффективного использования в процессе хранения;

b) заключающейся в оптимизации общего размера и структуры запасов товарно-материальных ценностей, минимизации затрат по их обслуживанию и обеспечении эффективного контроля за их движением;

c) направленной на расширение объема реализации продукции и заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации.

5. Контрольный вопрос. Эффективное управление дебиторской задолженностью направлено на: 

a) обеспечение бесперебойного осуществления процесса производства и реализации продукции и минимизацию текущих затрат по их обслуживанию на предприятии

b) обеспечение постоянной платежеспособности предприятия

c) оптимизацию размера и обеспечение инкассации задолженности покупателей за товары, работы и услуги

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-2.2)
6. Контрольный вопрос. Процесс формирования принципов кредитной политики предприятия по отношению к покупателям продукции включает:
a) выбор формы реализации продукции в кредит;

c) оценку кредитоспособности покупателей;

b) выбор типа кредитной политики;

d) определение суммы оборотного капитала, направленного в дебиторскую задолженность

7. Контрольный вопрос. Основными формами рефинансирования дебиторской задолженности являются:

a) факторинг;

b) учет векселей, выданных покупателям продукции;

c) форфейтинг;

d) финансовый леверидж.

8. Контрольный вопрос. Денежные активы – это:
a) денежные средства в кассе

b)  денежные средства в банках

c) свободные денежные средства, предназначенные на воспроизводство потреблённых оборотных фондов как средства, числящиеся на расчетных, валютных счетах и в кассе

9. Контрольный вопрос. Основной целью финансового менеджмента в процессе управления денежными активами является: 

a) обеспечение постоянной платежеспособности предприятия;

b) обеспечение оборотных активов финансовыми ресурсами, а также оптимизация структуры источников формирования этих ресурсов;

c) обеспечение бесперебойного процесса производства и реализации продукции при минимизации текущих затрат по обслуживанию запасов.

10. Контрольный вопрос. Денежные активы делятся на денежные активы в национальной валюте, денежные активы в иностранной валюте, денежные авуары в форме высоколиквидных крат​косрочных финансовых вложений по следующему признаку:
a) с позиций форм накопления денежных средств и управления платежеспособностью предприятия;

b) по цели использования;

c) по формам функционирования;

d) по характеру участия в различных видах деятельности. 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции УК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции УК-2.3)
11. Контрольный вопрос. Внеоборотные активы – это:

a)
совокупность инвестиций и генерируемых ими доходов;

b)
хозяйственные средства предприятия, совершающие оборот за срок более года;

c)
виды активов, которые будут обращены в деньги, проданы или потреблены не позднее, чем через год.

12. Контрольный вопрос. Какого класса операционных внеоборотных активов НЕ существует?

a)
движимые

b)
амортизируемые

c)
собственные

d)
чистые

e)
арендуемы

13. Контрольный вопрос. Соотнесите следующие понятия: собственные внеоборотные активы

а) долгосрочные активы предприятия, принадлежащие ему на правах собственности и владения, отраженные в составе его баланса

b) группа долгосрочных имущественных ценностей предприятия, которые в процессе залога могут быть изъяты из его владения в целях обеспечения кредита

c) основные средства и часть нематериальных активов, по которым и физический и    функциональный износ отражаются в учете по средством начисления амортизации

14. Контрольный вопрос. Какой из данных этапов управления операционными внеоборотными активами заключается в разработке системы мероприятий, направленных на повышение коэффициентов рентабельности?

a)
анализ операционных внеоборотных активов предприятия в предшествующем периоде;

b)
оптимизация общего объема и состава операционных внеоборотных активов;

c)
обеспечение эффективности использования операционных внеоборотных активов предприятия;

d)
обеспечение правильного начисления амортизации операционных внеобортных активов предприятия;

e)
обеспечение своевременного обновления операционных внеоборотных активов предприятия;

f)
выбор форм и оптимизация структуры источников финансирования операционных внеоборотных активов.

15. Контрольный вопрос. Какой из предложенных коэффициентов характеризует прирост новых операционных внеоборотных активов и общей их суммы?

a)
коэффициент обновления операционных внеоборотных активов;

b)
коэффициент выбытия операционных внеоборотных активов;

c)
коэффициент годности нематериальных активов;

d)
коэффициент амортизации нематериальных активов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-1.1)
16. Контрольный вопрос. Расположите этапы формирования управленческих решений по вопросам обновлений операционных внеоборотных активов в правильной последовательности:

a)
формирование необходимого уровня интенсивности  обновления  отдельных групп операционных внеоборотных активов предприятия;

b)
определение необходимого объема обновления операционных внеоборотных активов в предстоящем периоде;

c)
 выбор наиболее эффективных форм обновления отдельных групп операционных внеоборотных активов предприятия;

d)
 определение стоимости обновления отдельных групп операционных внеоборотных активов в разрезе различных его форм.

17. Контрольный вопрос. Амортизационная политика предприятия – это:

a)
составная часть общей политики формирования собственных финансовых ресурсов, заключающаяся в управлении ими с целью реинвестирования в производство;

b)
формулировка целей предприятия и выбор средств для их реализации;

c)
основополагающие принципы, методы, процедуры и правила, принятые предприятием для подготовки и представления финансовой отчетности;

d)
совокупность способов достижения поставленных экологических стратегий целей и задач.

18. Контрольный вопрос. Что такое финансовый лизинг?

a)
срочное арендное соглашение, при котором право собственности, вознаграждение и риск остаются за арендодателем

b)
процесс, для которого характерна сдача в аренду целых объектов на длительный срок, по истечении которого они могут быть переданы или проданы арендатору

c)
тип аренды, при которой имущество закупается лизинговой компанией-арендодателем от имени и по поручению арендатора, которому затем передаются права и ответственность

19. Контрольный вопрос. Какое из следующих утверждений верно? 

a)
основным недостатков лизинга является диверсификация хозяйственной деятельности предприятия без существенного расширения объема финансирования его внеоборотных активов; 

b)
основным преимуществом лизинга  является существенная экономия финансовых ресурсов на первоначальном этапе использования арендуемых основных средств; 

c)
лизинг не имеет недостатков. 

20. Контрольный вопрос. Выбор соответствующего варианта финансирования обновления операционных внеоборотных активов по предприятия в целом осуществляется с учетом следующих факторов:

a)
доступности долгосрочного финансового кредита для предприятия

b)
долгосрочного инвестирования в предприятие в сравнении уровнем прибыли генерируемой обновляемыми видами операционных внеоборотных активов

c)
определение стоимости обновления отдельных групп операционных внеоборотных активов в разрезе отдельных его групп
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-1.2)
21. Контрольный вопрос. К разработке и принятию решений могут быть подходы:

a) общие

b) специфические 

c) теоретические

d) все перечисленное

22. Контрольный вопрос. Каким требованиям должно отвечать решение:

a) обоснованность

b) четкость формулировок

c) реальная осуществимость

d) всем выше перечисленным

23. Контрольный вопрос. Какой метод является основным для данного курса:

a) формализованный

b) системный анализ

c) принятие решений в условиях неопределенности

d) принятие решений в условиях определенности

24. Контрольный вопрос. Какой этап не входит в процесс разработки управленческого решения:

a) постановка задач

b) разработка вариантов решения

c) выбор варианта

d) мотивация результатов решения

25. Контрольный вопрос. Какие подэтапы включает этап разработки вариантов решения:

a) формулирование требований и ограничений

b) оценка возможных последствий

c) сбор необходимой информации

d) определение критериев выбора

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-1.3)
26. Контрольный вопрос. Какие этапы можно выделить в сравнительном анализе полезности альтернатив:

a) количественная оценка альтернатив

b) анализ соответствия альтернатив цели

c) комплексная оценка полезности альтернатив

d) качественная оценка альтернатив

27. Контрольный вопрос. Как оценивается эффективность управленческого решения:

a) степенью достижения результата на единицу затрат

b) сокращением капиталовложений

c) уменьшением затрат

d) уменьшением времени

28. Контрольный вопрос. Какой подход к оценке эффективности управленческих решений предусматривает анализ ретроспективы и прогноз:

a) ситуационный

b) динамический

c) системный

d) маркетинговый

29. Контрольный вопрос. Какой критерий называется критерием крайнего пессимизма?

a) критерий Вальда

b) Критерий Сэвиджа

c) критерий Гурвица

d) нет правильного ответа

30. Контрольный вопрос. Дерево решений – это

a) инструмент контроля качества решений

b) организационная структура

c) средство передачи информации
4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Занятия указанного типа не предусмотрены основной профессиональной образовательной программой.
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